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RESUMEN 
Esta tesis fue realizada con el fin de crear un modelo de gestión que nos permita 
organizar y administrar el proceso de manera correcta, tal que se pueda elaborar el 
modelamiento, la planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los 
recursos (mano de obra, materiales, maquinaria y equipos) de manera eficiente, que 
intervienen en el desarrollo de la planificación del Colegio Leoncio Prado de El 
Porvenir. 
 
Para ello se propuso la integración de la tecnología 4D (3D + Tiempo) En La 
Metodología BIM, que se denomina comúnmente BIM 4D, Para Una mejor gestión del 
tiempo. Tras analizar sus requerimientos teóricos, se examinan las diferentes 
posibilidades de herramientas BIM 4D así como el flujo de trabajo requerido, haciendo 
hincapié tanto en las oportunidades como en las limitaciones.  
 
En el primer capítulo se desarrolla la introducción, es decir, los antecedentes, el 
problema, objetivos y el marco teórico la definición e importancia de la metodología 
BIM.   En el segundo capítulo se describe el material de estudio a emplearse y los 
métodos y técnicas. . En el tercer capítulo se desarrollará la descripción de los Software 
utilizados para el modelado y planificación del Colegio Leoncio Prado Gutiérrez 
 
En el cuarto capítulo se describe los resultados obtenidos de la detección de 
incompatibilidades (Clash Detection), Los metrados obtenidos en Autodesk 
Navisworks y la programación con el TimerLine.  En el quinto capítulo tenemos la 
discusión de resultados de detección de incompatibilidades e interferencias entre el 
método tradicional Vs. y Naviswork, los metrados del proyecto en Revit Vs. Excel, 
Timerline y Planificacion 4D. 
En el sexto y último capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas de este proyecto. 
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ABSTRACT 
This thesis was conducted in order to create a management model that allows us to 
organize and manage the process correctly, so that it can develop modeling, planning, 
monitoring and control of activities and resources (labor labor, materials, machinery 
and equipment) efficiently, involved in development planning Leoncio Prado College 
of El Porvenir. 
 
This necessitates the integration of 4D technology (3D + time) on the methodology 
BIM, commonly called BIM 4D, for better time management was proposed. After 
analyzing its theoretical requirements, the different possibilities of BIM 4D tools and 
the flow of work required are discussed, emphasizing both opportunities and 
constraints. 
 
In the first chapter the introduction, that is, the background, problem, objectives and 
theoretical framework the definition and importance of BIM methodology is 
developed. In the second chapter the study material to be used and the methods and 
techniques described. 
In the third chapter the description of the software used for modeling and planning 
Leoncio Prado Gutiérrez College will develop. 
 
In the fourth chapter the results of the detection of incompatibilities (CLASH 
DETECTION) is described, Los metrados obtained NAVISWORK and programming 
with Timerline. In the fifth chapter we have the discussion of results and interference 
detection incompatibilities between traditional and Naviswork Vs. method, Revit 
project metrados Vs. Excel, Timerline, planning 4D. 
In the sixth and final chapter, conclusions and recommendations from this project are 
presented.
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se realiza con el fin de elaborar el proceso constructivo de la obra 
antes de su ejecución tomando en cuenta el tiempo y a la vez mostrando las 
incompatibilidades que se encuentra en los planos. Esto se realizará utilizando las 
herramientas de los softwares BIM 4D. Para entender esto, lo primero es entender, 
¿Qué es BIM? 
 
Building Information Modeling se define como el proceso de generación y gestión de 
datos en un proyecto de construcción durante todo su ciclo de vida. Su forma de trabajo 
es construir modelos en plataformas tridimensionales en distintos softwares de 
modelamiento dinámico del proyecto que aumentan la productividad en el diseño y 
construcción. 
En el ámbito de la construcción en el mercado nacional, la plataforma BIM está 
cobrando fuerza, frente a esto, empresas que se aventuran a innovar con dicha 
tecnología, se van topando con nuevos desafíos para su efectiva implementación. Este 
modelamiento de la información para la edificación consiste en realizar, mediante un 
proceso de generación y administración de una base de datos centralizada de elementos 
paramétricos, una modelación completa de la obra que comprende: geometría de la 
construcción en 3D, relaciones espaciales, cantidades y propiedades de cada elemento 
de la construcción, y una serie de información, que en definitiva, facilitan y optimizan 
el ciclo de vida de la obra, desde la etapa preliminar del diseño hasta cuando se explota 
el proyecto. Toda esta información que se maneja y administra con BIM debe ser 
coordinada, así también la información de diseño digital, y la documentación que se 
utiliza desde la concepción, construcción y operación de un proyecto. 
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El uso de BIM en un proyecto de construcción permite un fácil acceso a la información 
del proyecto, con lo cual se reduce considerablemente el número de requerimientos de 
información y el tiempo de resolución de estos. 
 
Las interacciones con otros programas computacionales permiten ir más allá que sólo 
tener el proyecto modelado con toda la información detallada, se logra también una 
programación 4D (3D + tiempo, inclusión del tiempo como una variable más que 
interactúa con el modelo BIM), esta programación es más rápida y fácil de realizar que 
las actuales formas de programar y registrar avances. También, se cuenta con una serie 
de ventajas para una mejor visualización, con lo cual, para los distintos involucrados 
en la construcción del proyecto, se les facilita la comprensión de los problemas que se 
deben analizar. En definitiva, mientras más se vaya adaptando BIM a la industria de la 
construcción más ventajas se lograrán con respecto a la forma actual de llevar a cabo 
un proyecto. 
 
En palabras más simples, cuando se trabaja un proyecto con BIM la interacción entre 
las partes involucradas se realiza de forma más rápida y directa gracias al modelo 
central. Arquitectos, ingenieros, especialidades y constructores interactúan de manera 
más óptima. La industria de la construcción y negocios inmobiliarios, es muy 
competitiva actualmente y los proyectos de inversión inmobiliaria tienen una alta 
demanda, asimismo los proyectos de construcción son cada vez más complejos, no 
siendo suficiente planos 2D, donde se denota ambigüedad en los planos contractuales. 
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1.1. Antecedentes y Justificación del Problema 
1.1.1. Antecedentes. 
ANTECEDENTE 1: 'METODOLOGÍA PARA MINIMIZAR LAS 
DEFICIENCIAS DE DISEÑO BASADA EN LA CONSTRUCCIÓN 
VIRTUAL USANDO TECNOLOGÍA BIM, 2013; Autor: Paul Vladimir 
Alcantara Rojas. 
 
 Las deficiencias en los documentos contractuales de diseño e ingeniería 
son problemas que responden a un aspecto cultural debido al uso de 
procesos de administración, contratación y gerencia de proyectos que 
impiden una adecuada interacción de las etapas de diseño y 
construcción.  
 A pesar de tener poca o ninguna participación en la elaboración del 
diseño, es la contratista la que habitualmente asume el riesgo del 
proyecto si estos problemas llegasen afectar en los plazos o costos del 
proyecto.  
 Las Solicitudes de Información (RFI) son documentos de calidad de 
carácter legal que deben ser elaborados y controlados de forma 
transparente, ya que sirven como sustento ante cualquier asunto 
relacionado a los documentos de diseño e ingeniería no contemplados 
en la propuesta contractual.  
 El realizar un modelado BIM-3D de la edificación permite 
equivocarnos virtualmente en el modelo 3D y no en campo, ahorrando 
costos por procesos mal diseñados. El modelo no sólo se utiliza para 
identificar conflictos entre disciplinas, sino que se convierte en una 
herramienta de análisis para revisar los criterios de diseño y la adecuada 
funcionalidad del conjunto entre las distintas instalaciones 
dependientes. Además, permiten evaluar aspectos constructivos que 
faciliten un mejor planeamiento y control de las actividades de 
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construcción a través de la gestión de subcontratistas. Tema que sería 
importante tratar en el futuro y que actualmente se viene descuidando.  
 El siguiente paso para una construcción sin pérdidas es la 
industrialización de procesos, con mayor tendencia a las instalaciones 
prefabricadas a las cuales no podremos llegar si antes no se ha 
coordinado la ingeniería. Los planos de fabricación o de taller deben 
salir de un modelo previamente coordinado, un modelo de instalaciones 
que genere confianza de que no va a sufrir cambios o modificaciones 
en campo.  
 BIM provee un modelo exacto del diseño requerido para cada sector del 
proyecto. Esto puede proveer las bases para mejorar el planeamiento y 
programación de subcontratistas y ayudar a para asegurar la llegada 
justo a tiempo (just-in-time) de personas, equipamiento, y materiales 
 
ANTECEDENTE 2: 'MEJORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BIM 
EN LOS PROCESOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
EMPRESA MARCAN, 2013; Autores: Karen Ulloa Roman, Jose Salinas 
Saavedra. 
 
 El uso de BIM en las organizaciones, es una novedosa propuesta de 
gestión del diseño y construcción, que nos permitirá tomar decisiones 
en etapas tempranas, eliminar desperdicios y obtener mejoras en la 
productividad como las que se han obtenido en otros países.  
 BIM propone un cambio radical en la gestión de los proyectos a través 
del desarrollo de una representación digital con información de 
producto (un modelo único), que deberá ser enriquecido por todos los 
involucrados en sesiones colaborativas.  
 Para lograr Implementar BIM se requiere que en las organizaciones se 
den 3 condiciones básicas; la primera es que se establezcan políticas 
que permitan introducir esta nueva tecnología y que va de la mano con 
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capacitaciones de un equipo de trabajo (internos y externos a la 
organización), liderado por personas comprometidas; así mismo se 
requieres de la adecuación de los procesos en los que va a intervenir y 
por último contar con las herramientas adecuadas (software, hardware 
y equipos de visualización)  
 Para obtener mejores resultados en el modelo se debe de involucrar 
desde etapas tempranas a los propietarios, proyectistas, proveedores 
estratégicos, contratistas y constructor.  
 Los primeros resultados de la implementación de BIM se dan con la 
mejora de las comunicaciones entre todos los involucrados.  
 Una primera etapa de la implementación de BIM comprende el paso de 
los planos en 2D al modelado, que es un proceso gradual que viene a 
ser la etapa PRE- BIM, donde la información es obtenida de los 
proyectistas en planos en 2D que deben ser procesados 
“necesariamente” por la organización (ya que nuestro mercado no está 
preparado para ello), y de donde se obtiene información desarticulada 
que va a servir para objetivos puntuales (definidos por la organización), 
como es la visualización, identificación de incompatibilidades e 
interferencias, obtención de metrados, etc.  
 De la experiencia obtenida se puede establecer que se requiere de 0.058 
hh / m2 de área techada para el modelado de las especialidades de 
estructuras y arquitectura.  
 Se ha determinado que se requieren de 0.046 hh / m2 de área techada 
para el modelado de las especialidades de instalaciones MEP. El éxito 
de la implementación de BIM radica en el enriquecimiento del modelo 
por parte de los involucrados, por ello es necesario que exista un 
responsable (BIM manager), quien tendrá como función principal 
Organizar el equipo de modeladores BIM recopilar e identificar las 
interferencias e incompatibilidades detectadas por los modeladores, 
6 
 
agendar y convocar a los involucrados a las sesiones de trabajo y 
establecer los plazos para el cumplimiento.  
 Cada organización debe establecer lineamientos básicos para la 
utilización de BIM desde etapas iniciales, por ello es necesario que se 
elabore un manual de procedimientos para ser compartido por el equipo 
(BIM manager, modelador BIM y usuario BIM), el mismo que se irá 
mejorando conforme crece la implementación.  
 Previo al inicio del modelado, el equipo de modeladores debe elaborar 
una plantilla central de inicio, con información básica y de uso frecuente 
para evitar que se realicen re trabajos durante el proceso del modelado.  
 La implementación de BIM en las organizaciones debe ser gradual en 
la que la parte interesada (los constructores) toman la iniciativa y 
sensibilizan a los demás involucrados (proyectistas, proveedores, sub 
contratista).  
 La información que se ingresa al modelo debe ser multidisciplinaria y 
progresiva, debe de darse desde el diseño y en las sesiones de ingeniería 
concurrente (ICE), con los involucrados con poder de decisión para 
evitar re trabajos en las sesiones siguientes.  
 Para la realización de las sesiones (ICE) se debe de implementar un 
ambiente con un equipamiento mínimo que debe ser de por lo menos 02 
proyectores para la adecuada visualización del modelo.  
 Para el paso de la etapa PRE-BIM a fase 1 BIM donde se requiera la 
importación del modelo desde los proyectistas, se debe establecer los 
lineamientos para referenciar los planos hacia un solo punto de partida 
(en planta y elevación) a fin de que se puedan encontrar las 
incompatibilidades.  
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ANTECEDENTE 3: Assessment of 4D BIM applications for project 
management functions- 2012-2013; Autor: Alberto Urbina Velasco. 
 
El presente trabajo de tesis nos da las ideas más importantes han de ser retirados 
del mercado por la última vez. La cura para la recuperación de la industria de 
la construcción parece basarse en muchos diversos y conceptos innovadores 
que surgen continuamente. De hecho, los cambios son importantes necesario 
para mejorar el rendimiento de la construcción ya que, a pesar de su carácter 
antiguo, hoy en día está por detrás de muchas otras industrias.  
La metodología que presenta este trabajo, pretende cambiar por completo la 
gestión de la información en la construcción y que se conoce ampliamente 
como BIM, implica la adopción de las TIC, con sus consiguientes cambios en 
muchos procesos, ya que se sabe que la fecha. Como resultado, se experimenta 
una resistencia severa a cambios para la construcción aunque parece imponerse 
en algunas partes del mundo. Ello se cree que el BIM se puede optimizar aún 
más si se acompaña de métodos de contratación basada en IPD y algunos de los 
conceptos Lean Construcción, ya que todos ellos esperamos a la mejora del 
sector de la construcción y el fomento de un ambiente de colaboración que tiene 
sido una y otra vez se ha mencionado a lo largo de todo el estudio.  
Centrándose en una sucursal en BIM, el estudio fue redirigido hacia 4D BIM 
para una mejor gestión de tiempo, y se encontró que era válida para las 
funciones de gestión de proyectos como forma de mitigar los riesgos del 
proyecto por medio de una de las aplicaciones comerciales disponibles: 
Navisworks Manage 2013. Esta herramienta requiere de la utilización de otras 
2 plataformas para hacer 4D modelar posible: Revit 2013 y MS Project 2010. 
Se analizó Este flujo de trabajo y se concluyó que no es capaz de satisfacer 
muchas de las funcionalidades teóricos esperados de eso.  
En términos de modelado 4D, la calidad del modelo BIM importado es crítico 
para el éxito del proceso. Además, como el mapeo técnicas se basan más o 
menos en la actividad nombre o código, la normalización desempeña un papel 
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esencial para acelerar el proceso. El uso de una denominación adecuada o 
criterio de codificación y su estandarización para próximos proyectos podrían 
ser una cosa muy importante a tener en cuenta. Uno de los factores más 
importantes es la flexibilidad ofrecida por la aplicación para adaptarse a los 
cambios probables o necesidades del proyecto. Esto es vital para su posible uso 
como herramienta de gestión en etapas avanzadas del proyecto.  
 
Por fin, la construcción, ya que el mundo está cambiando y evolucionando 
continuamente. Los avances tecnológicos son una vez más ofreciendo apoyo a 
este proceso de adaptación, pero la historia tiene muestra que no tiene que ver 
con la tecnología de absorción. Esta vez la combinación parece ser consistente, 
pero al final, los seres humanos son los jueces finales que determinará si estos 
enfoques innovadores, así como prometedores se adoptaron o descartados.  
 
1.1.2.  Justificación del Problema. 
Con la aplicación de herramientas BIM-4D en planificación de la construcción 
virtual del Colegio Leoncio Prado Gutiérrez, se puede realizar un análisis de 
incompatibilidades entre las áreas de estructuras, arquitectura, instalaciones 
sanitarias e instalaciones eléctricas; podremos detectar y corregir 
anticipadamente las deficiencias previas a la construcción de la obra y tendrán 
un mayor impacto en la calidad, costo y el plazo de entrega durante la ejecución 
de la misma.  
Para ello se utilizarán los softwares Revit y Naviswork, para realizar un 
cómputo de los metrados del proyecto, con la posibilidad de recalcularlos y 
analizar el impacto económico de los cambios frente a cambios suscitados en 
último momento durante la ejecución que se demuestran en el trabajo rehecho. 
Así mismo, se visualizará la construcción virtual de nuestro proyecto antes de 
la ejecución, desde la etapa preliminar del diseño hasta cuando se explota el 
proyecto. 
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Finalmente, al utilizar estas tecnologías nos proporcionaran mejores resultados 
y así poder reducir la duración de los proyectos, que se estima por experiencias 
similares, en un 10% sin aumentar los recursos. 
 
1.2. Formulación del Problema. 
¿De qué manera al aplicar herramientas BIM-4D influyen para la disminucion 
de Incompatibilidades en la Planificación de la Construcción del Colegio 
Leoncio Prado Gutierrez de El Porvenir? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Aplicar las herramientas BIM-4D para la disminución de incompatibilidades en 
la planificación de la construcción del Colegio Leoncio Prado Gutierrez de El 
Porvenir. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Modelar el Proyecto original (2D), a 3D utilizando Autodesk Revit. 
 Determinar las incompatibilidades en los planos de Arquitectura y 
Estructura Ins. Eléctricas y Ins. Sanitarias.  
 Obtener el reporte de metrados utilizando Navisworks. 
 Elaborar la programación (Planificación 4D) utilizando el Autodesk 
Naviswork.  
 Estimar las ventajas del uso del modelamiento BIM 4D frente al enfoque 
tradicional en función de la determinación de incompatibilidades en el 
proyecto. 
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1.4. Hipótesis. 
Al utilizar las herramientas BIM-4D en la planificación de la construcción del 
Colegio Leoncio Prado Gutiérrez, se logrará encontrar las incompatibilidades 
de los planos, que nos dará una mejor visión de su planificación constructiva 
virtual, eliminando considerablemente el trabajo rehecho como a la vez 
optimizando el manejo de los recursos con eficiencia y eficacia durante el 
avance progresivo. 
1.4.1. Definición de las variables 
Variable Independiente: Aplicación de herramientas BIM-4D. 
 
Variable Dependiente: Disminución de incompatibilidades en la planificación 
de la construcción del Colegio Leoncio Prado Gutiérrez de El Porvenir. 
1.4.2. Operacionalización de las Variables 
Operacionalizar una variable significa traducir la variable en indicadores. A 
continuación, se presentan los indicadores para las variables de estudio: 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDICION 
VI: “Aplicación de 
herramientas BIM-4D’’ 
Dimensión Operativa  
 
M2  
 
Nominal  
 
VD: Disminución de 
incompatibilidades en 
la planificación de la 
construcción del 
Colegio Leoncio Prado 
Gutiérrez de El 
Porvenir. 
Determinación de 
incompatibilidades 
 
Tiempo  
 
Nominal  
 
Visión del Proyecto  
 
Tiempo  
 
Nominal  
 
Video del Proceso Const. Tiempo  
 
Nominal  
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1.5. Marco Teórico 
1.5.1. Modelado de la Información de la edificación (BIM-4D) 
1.5.1.1. Definiciones BIM  
Se han podido encontrar diferentes definiciones acerca de BIM, por lo que 
existen varias maneras de interpretar lo que es BIM1:  
 Eastman (2011) describe BIM como una tecnología de modelado y un 
conjunto asociado de procesos para producir, comunicar y analizar 
modelos de edificaciones. Estos modelos son caracterizados por: 
Componentes de la edificación: que son representados mediante 
representaciones digitales (objetos) que tienen gráficos computables y 
datos que los identifican en los softwares, así mismo tienen reglas 
paramétricas que les permiten ser manipulados de una manera 
inteligente.  
 
 El National Building Information Modelling, define BIM como una 
representación de características físicas y funcionales de una instalación. 
BIM es un recurso de conocimiento compartido para obtener información 
sobre una instalación formando una base confiable para decisiones sobre 
su ciclo de vida, definido desde la concepción hasta la demolición 
(NBIMS, 2007,).  
 
 El proceso de crear y usar modelos digitales para el diseño, construcción 
y/o operaciones para proyectos (McGraw-Hill Construction, 2009).  
 
 
                                                 
1 Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. & Liston, K. 2011. BIM Handbook: A Guide to Building 
Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. 2nd edn, 
New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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 Hardin (2009) describe a BIM como un proceso y software; y lo explica 
de la siguiente manera “Muchos creen que una vez que han comprado una 
licencia para un software BIM pueden sentar una persona en frente de la 
computadora y están haciendo BIM. Y lo que no se dan cuenta que BIM 
no sólo significa usar un software de modelado tridimensional sino 
también la implementación de una nueva forma de pensar”.  
 
 El proceso que se enfoca en el desarrollo y uso de un modelo generado 
por computadora para simular el planeamiento, diseño, construcción y 
operación de una instalación (Azhar, 2008)  
 
Como se ha señalado por McGraw-Hill Construction (2012), BIM puede 
significar diferentes cosas para diferentes profesionales. El término no es sólo 
definido de diferentes maneras de acuerdo a determinadas profesiones, pero 
también hay confusión en tres niveles diferentes. Algunos podrían decir BIM 
es una aplicación de software, otros, un proceso para el diseño y documentación 
de información de edificios, y otros más podrían decir que es un enfoque 
totalmente nuevo para la práctica y la promoción de las profesiones que 
requiere la implementación de nuevas políticas, contratos y relaciones entre los 
involucrados del proyecto. Con el fin de resumir el concepto BIM de una 
manera clara, estos son algunas de la mayoría de las características importantes 
de esta metodología (Eastman 2011): 
 
 Diseño paramétrico: Esta tipología de diseño establece relaciones entre 
los elementos del modelo y entre los elementos de todo el edificio por 
medio de objetos paramétricos. Este enfoque sobre la construcción del 
modelo ayuda a resolver problemas tempranos en el diseño. También 
incluye la automatización de ciertas funciones. Por último, el diseño 
paramétrico es no sólo interesante para lograr un proceso de diseño más 
rápido, sino que también facilita tener información recopilada. 
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 Gráficos 3D: Es sin duda una de las mejores características de 
BIM. Permite detectar errores en el proyecto antes de lo previsto. Además, 
el dueño, sin necesidad de ser un experto en construcción sería capaz de 
comprender más fácilmente el producto en 3D que en 2D. 
 
 Información a nivel de elemento: Aparte de la geometría 3D, cada objeto 
o elemento en un modelo BIM contiene información valiosa. Tener todo 
esto información almacenada permite tener un mayor control sobre cada 
elemento del modelo de obtención, así como rápidamente cantidades de 
cualquiera de ellos ya sea individualmente o agrupados. Por otra parte, la 
conservación de estos atributos es muy útil para el futuro fases del 
proyecto. 
 
 Coordinación: Este término puede adoptar diferentes significados dentro 
de un entorno BIM. Por un lado, se puede hacer referencia a diseñar la 
coordinación entre la información del proyecto y la documentación. Como 
se genera el modelo mientras que se gestionan cambios en ella en conjunto, 
todo se refleja en todos los puntos de vista a lo largo del proceso de 
diseño. No es ya necesario introducir todos estos cambios de forma manual 
en los diferentes puntos de vista, siendo el flujo de trabajo de esta manera 
en menos tiempo y sin posibilidades a estar propenso a errores. Tener un 
único repositorio de información o bases de datos (Gu & London, 2010) en 
forma virtual, permite tener información actualizada y la versión última del 
proyecto en cualquier momento. Por otro lado, la coordinación puede 
referirse a las posibilidades de coordinación avanzada entre los diferentes 
participantes y disciplinas, como se muestra en la ‘Figura I-1’. 
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Figura I-1: Coordinación entre los modelos de diferentes disciplinas 
Fuente: (Azhar, 2011) 
 
 Plataforma de comunicación: Proporcionar la información necesaria para 
cada participante es uno de los desafíos a fin de que puedan utilizar el 
modelo para sus propios fines simultáneamente y las herramientas 
disponibles resulte posible, siempre y cuando están bien empleados. Al 
mismo tiempo, de esta manera mejora la comunicación, también aumenta 
la transparencia entre todos los participantes, como se muestra en la 
‘Figura I-2’. 
 
Figura I-2: BIM como una plataforma de comunicación entre los diferentes 
participantes de un proyecto 
        Fuente.: (Consortech Solutions Inc., 2011) 
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 Visualización: Uno de los cambios más importantes es el de la 
representación a visualización. Después de que el modelo se ha construido, 
se puede visualizar la parte deseada del edificio. De hecho, como la 
información generada es común y coordinada, el objetivo ya no es para 
representar cada elemento o grupo de elementos, sino visualizar en 
cualquier momento lo que es necesario y que ya está ahí. Además, es 
posible ocultar con el filtro ciertas partes del edificio, así como para 
cambiar la configuración de visualización para ciertos propósitos con el fin 
de mejorar la salida del modelo BIM. Por lo tanto, visualizar mecanismos 
tales como colores, transparencias y similares son herramientas muy 
apropiadas para la visualización. 
 
 Ciclo de vida completo del edificio: BIM está concebido para estar 
presente en todo el ciclo de vida completo de un edificio, desde la 
concepción hasta el mantenimiento o incluso hasta la demolición ‘Figura 
I-3’. De esta forma los registros de todas las modificaciones en el edificio 
estarían disponibles. (inspecciones, remodelaciones, demoliciones, 
etc.). El modelo BIM adquiere diferentes propósitos, satisfaciendo las 
necesidades de todos los participantes y la fase de construcción es la más 
relevante para este estudio.   
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Figura I-3: Diferentes propósitos del modelo BIM a través del ciclo de vida de un 
proyecto 
                Fuente: (Bim Journal, 2013) 
 
Para el propósito de esta tesis, se considera que la definición BIM implica tanto 
el uso del software como el proceso que se debe implementar en la organización 
para cambiar la forma de pensar y aprovechar al máximo los beneficios de este 
concepto.  
En conclusión, BIM es una representación digital de un producto que se da 
mediante un proceso colaborativo entre los diferentes integrantes y que sirve 
para la toma de decisiones en todo el ciclo de vida del proyecto para eliminar 
el desperdicio e incrementar la eficiencia. 
 
1.5.1.2. Diferentes niveles de BIM  
Cuando se trata de hablar acerca de los niveles de implementación de BIM, 
varias definiciones y clasificaciones de diferente naturaleza están disponibles. 
En primer lugar, el grado de madurez se caracteriza por la definición de 4 
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niveles diferentes con el fin de aclarar el grado de colaboración, los datos de 
gestión, medio de intercambio y las herramientas de trabajo y los procesos 
utilizados en cada uno de ellos.  
 
 Nivel 0: El nivel de madurez más bajo estaría basado en CAD 2D básico, 
sin requisitos específicos de colaboración y sin cotar con una base de papel 
(físico o) la documentación electrónica para el intercambio de datos.  
 
 Nivel 1: 2D o incluso diseño basado en CAD 3D, se comienza a utilizar las 
normas para una producción más efectiva de la información y de la 
colaboración e intercambio de datos. La gráfica de datos aún sigue 
careciendo de inteligencia y no hay integración entre los dibujos y otras 
funciones como la programación y estimación de costos. 
 
 Nivel 2: La adopción de BIM entra en este nivel, donde un ambiente 3D es 
también requerido. La información se adjunta a los objetos gráficos que 
pueden ser utilizados para otros fines. Gestión de bibliotecas, 
estructuración de datos y otros requisitos se establecen para facilitar el 
intercambio de datos. En este nivel la integración se podría lograr por 
medio de las diferentes plataformas y aplicaciones, pero no de una forma 
totalmente. 
 
 Nivel 3: Es el más alto nivel de madurez. BIM incluye la gestión del ciclo 
de vida completo de datos interoperables integrados y un servidor de 
modelo basado en la web para la colaboración.  Por lo tanto, los miembros 
del equipo pueden participar independientemente desde su ubicación y los 
softwares  utilizados se implementarían, integrandose en una base de datos 
o un modelo único. 
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1.5.1.3. Estado actual de la aplicación BIM 
La implementación de BIM no es de igual manera en todo el mundo. Hay países 
en los que este concepto se ha introducido hace unos años y muchos otros que 
están empezando a llegar a bordo. Por otra parte, "el nivel de conciencia, el 
conocimiento e interés varía dentro de los países, de disciplina a disciplina y de 
cliente a cliente2 (Gu & Londres, 2010).  
Otro hecho es que no todas las empresas están implementando BIM al mismo 
nivel de madurez. 
Hay algunos países como los EE.UU., Canadá, Australia, Singapur, Reino 
Unido y países europeos (Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia) con 
notables niveles de implementación BIM. Buena prueba de ello son las diversas 
directrices para estandarización que están disponibles en línea, así como la 
publicación de informes con el objetivo de reflejar la situación real en estos 
países. 
Según el Informe SmartMarket 2012, la adopción de BIM general de la 
industria de la construcción en América del Norte (EE.UU. y Canadá) se ha 
incrementado de un 28% en el 2007 hasta un 71% en el 2012. Otro hecho 
interesante reflejado en este informe es que el 91% de las grandes empresas han 
adoptado BIM3. 
El caso del Reino Unido es especialmente interesante en Europa, debido al 
hecho de que para el año 2016 será obligatoria para todos los proyectos públicos 
que se completará la implementación de BIM al menos en 'Nivel 2' (Oficina del 
Gabinete, 2011). Esta es una clara señal de las medidas adoptadas por los 
gobiernos y la importancia de la introducción de nuevas políticas para la 
adopción de BIM por los países. 
 
                                                 
2 Gu, N. & London, K. 2010, “Understanding and facilitating BIM adoption in the AEC industry”, 
Automation in Construction, vol. 19, no. 8, pp. 988-999. 
3 McGraw Hill Construction 2012, SmartMarket Report The Business Value of BIM in North 
America. Multi-Year Trend Analysis and User Ratings (2007-2012.). McGraw Hill Construction. 
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La adopción del BIM en Latinoamérica aún no es una realidad concreta. Sin 
embargo, ya existen iniciativas para la difusión y adopción de éstas tecnologías, 
siendo los realizados en Chile uno de los casos más resaltantes.  
En Chile, la Cámara Chilena de la Construcción (el símil de Capeco en el Perú) 
desde el año 2007 viene asumiendo el liderazgo para romper la barrera del 
desconocimiento, promoviendo la difusión del uso del BIM por medio de charlas 
dictadas gratuitamente. Tres años después, el mismo gobierno aprobó con 
financiamiento una política de “Implementación y promoción de la tecnología BIM 
en Chile”, a cargo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y de siete 
importantes constructoras de ese país4.  
En el Perú, el uso del BIM está poco difundido y no se cuenta con estadísticas o 
casos reales de implementación. Si bien se sabe quealgunas empresas de 
vanguardia lo están utilizando, tales como GyM, Odebrecht y ahora Cosapi, éstas 
sólo se enfocan en algunas de sus áreas de aplicación de manera aislada, 
dependiendo de sus necesidades y de las utilidades que desean aprovechar. De otro 
lado, muchas empresas desconocen de sus potenciales ventajas. Esto se debe a que 
el BIM como panorama general no es en sí aprovechar los beneficios de utilizar un 
software, sino un cambio en la manera de pensar y gestionar los proyectos, al igual 
que Lean.  
De todas formas, queda claro que el uso del BIM, aplicado a los proyectos de 
construcción, está en pleno desarrollo y es una oportunidad para mejorar los 
tradicionales procesos de gerencia del diseño y/o construcción de los proyectos y 
cuyos beneficios podrían ser percibidos en cualquiera de las etapas del proyecto. 
 
 
 
                                                 
4 ROJAS, P. V. (2013). “METODOLOGIA PARA MINIMIZAR LAS DEFICIENCIAS DE DISEO BASADA 
EN LA CONSTRUCCION VIRTUAL USANDO TECNOLOGIAS BIM”. Lima, Peru. 
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1.5.1.4. Interoperabilidad 
La interoperabilidad es una de las ramas principales y retos de BIM ya que es 
una aplicación versátil, debido a que es capaz de cubrir todas las funciones que 
la metodología de trabajo BIM incluye. Como resultado, la información 
necesita fluir a través de diferentes aplicaciones teniendo diversos tipos de 
formato como una salida. De esta manera, el término se refiere 
interoperabilidad a la 'capacidad de intercambiar datos entre diferentes 
aplicaciones' (Eastman 2011).  
De acuerdo con la nivelación jerárquica puede referirse a ya sea la 
interoperabilidad entre 'plataforma a plataforma', 'plataforma a 
herramienta' o 'herramienta a herramienta'. La primera de ellas resulta ser la 
más difícil entre los tres de ellos. 
Por otro lado, hay muchos proveedores de software diferentes que ofrecen 
plataformas BIM. En consecuencia, no todas las empresas o los profesionales 
deciden utilizar el mismo software en sus oficinas, mientras que necesiten para 
mantener compartir e intercambiar información como una forma de 
colaboración. Para resumirlo de una manera sencilla, la cosa es que cada BIM 
plataforma establece sus propias reglas de diseño para permitir la edición del 
modelo que se ha generado, y también produce un formato propietario como 
una salida. Estas diferencias en sus reglas causan problemas cuando los 
modelos generados en una plataforma deben ser editados en otra diferente. De 
esta manera, el uso de formatos propietarios en lugar de formatos abiertos es 
un freno adicional para la interoperabilidad y las marcas 'nivel 3' BIM a ser una 
especie de utopía. 
BuildingSMART, una organización internacional sin fines de lucro que aspira 
a hacer BIM abierta posible, durante las dos últimas décadas ha sido 
especialmente notable. Como resultado de su esfuerzo, el modelo de datos 
abierto más popular ampliamente conocida con el nombre Industry Foundation 
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Classes (IFC) fue creado para el intercambio de datos entre diferentes 
aplicaciones. 
Por último, “la plataforma a la herramienta” interoperabilidad es el caso de 
prestar atención a la parte práctica, puesto que la salida de una de las 
plataformas comerciales se utiliza en una herramienta comercial para un 
propósito específico. Por lo tanto, se requiere sincronización y asignación de 
campos en todo el proceso (Eastman et al., 2011). 
1.5.1.5. Plataformas de diseño BIM 
La metodología de trabajo BIM requiere de la adopción de plataformas de 
software de diseño. 
Algunas de estas aplicaciones disponibles hasta la fecha se enumeran en la 
siguiente tabla. 
 
           Tabla I-1: Principales plataformas de diseño BIM y últimas versiones disponibles en el 
mercado 
Fuente: (Eastman et. Al., 2011) 
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1.5.2. BIM 4D: El tiempo añadido al modelado de información de construcción 
Uno de los desarrollos más recientes e interesantes en el mundo BIM ha sido la 
introducción de una nueva dimensión. Mientras CAD 3D y BIM recorre de 
forma exhaustiva las dimensiones del espacio, BIM-4D integra el tiempo en 
el proceso. 
1.5.2.1. El Tiempo: La 4ta Dimensión 
La adición del atributo tiempo para un 3D (x, y, z) da como resultado un 4D (x, 
y, z, t). Esta característica extra le ofrece al modelo más dinamismo en términos 
de lo que representa el comportamiento de los elementos de construcción a lo 
largo del tiempo. La presencia del tiempo facilita que sea más probable la 
entrega a tiempo de los proyectos. 
Al principio BIM y la tecnología 4D eran conceptos separados y han ido 
teniendo diferentes progresos desde su concepción. Sin embargo, se cree que 
su combinación en la misma metodología de trabajo podría ayudar a mejorar 
ciertos procesos y parece especialmente para los contratistas (Eastman et al., 
2011). 
1.5.2.2. Tecnología 4D en la Construcción 
Al momento de representar un edificio, herramientas de diseño tradicionales 
suelen presentar su final y estado completo sin presentas atención a su variación 
en el tiempo (McKinney y Fisher, 1998)5. Como resultado, una de las 
principales limitaciones de los modelos 3D es su incapacidad para mostrar el 
estado preciso del progreso de la construcción (Wang et al., 2004)6. Sin 
embargo, los planificadores requieren de una visión más dinámica de la 
                                                 
5 McKinney, K. & Fischer, M. 1998, “Generating, evaluating and visualizing constuction 
schedules with CAD tools”, Automation in Constuction, vol. 7, no. 6 pp. 433-447. 
6 Wang, H. J., Zhang, J. P., Chau, K.W. & Anson, M. 2004,”4D dynmic managme for 
construction planning and resource utilization”, Automation in Construction, vol. 13, no 5 
SPEC. ISS., pp. 575-589. 
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secuencia con el fin de ser capaces de visualizar etapas intermedias. Asimismo, 
para la planificación emplean herramientas tradicionales tales como: barras, 
gráficos y diagramas que no facilitan la visualización del proceso. No muestran 
características espaciales y requieren de un alto nivel de abstracción para crear 
representaciones mentales (Koo y Fisher, 2000; Chau et al., 2003 y 2004)7. 
Incluso aunque la experiencia es un punto fuerte para la planificación hay una 
necesidad de reducir riesgos dejando menos espacio para la improvisación y en 
consecuencia a las posibles inadecuadas. L a tecnología 4D salió a la luz con el 
fin de abordar todas las deficiencias antes mencionados, lo que lleva modelos 
estáticos hacia un contexto más dinámico por la introducción de la variable 
tiempo: 3D + tiempo. 
Modelos 4D tienen varios usos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto 
y ofrecen oportunidades dentro de las diferentes fases del proyecto. Se puede 
distinguir 4 etapas diferentes acerca de la posible utilización de modelos 4D 
para mejorar a los proyectos de construcción (GSA, 2009): 
 
 Etapa de Pre-diseño: en un diseño muy temprano o fases de redacción, la 
tecnología 4D es útil para el análisis de las posibles alternativas de 
construcción. Permite comparar varias soluciones con la interacción entre 
el programa básico de construcción básico y partes generales del edificio, 
como los niveles y espacios. 
 
 El desarrollo del diseño: conforme el diseño avanza se van incluyendo 
detalles, esta tecnología es valiosa para llevar a cabo el análisis de 
constructabilidad. Mientras que la planificación de proyectos alcanza 
importancia, modelos 4D son verdaderamente utilidades para comprobar si 
el calendario previsto y la secuencia de la construcción tienen sentido. 
                                                 
7 Koo, B. & Fischer, M 2000. “Feasibility study of 4D CAD in comercial construction”, 
Construction Enginnering and Management, vol. 126, no. 4, pp. 251-260. 
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Además, son de buen uso para comparar y seleccionar los métodos y 
procesos de construcción. 
 
 Fase de licitación: modelos 4D pueden ser utilizados por los contratistas 
para comunicar las diferentes fases de construcción al cliente, así como la 
manera en que el edificio se va a construir. En parte podría servir para 
convencer al cliente sobre la capacidad del contratista para llevar a cabo el 
proyecto. Simultáneamente, también pueden ser útiles para optimizar el 
proceso de licitación de las solicitudes propuestas. Por lo tanto, la 
tecnología 4D no solo trabaja como herramienta de ventas sino también 
para ganar precisión en las estimaciones por medio de una mejor 
comprensión de la secuencia de construcción. 
 
 Fase de construcción: durante la etapa de construcción uno de los retos 
para los contratistas es coordinar las operaciones con el fin de evitar tiempo 
y conflictos espaciales. Esta es otra capacidad de los modelos 4D junto con 
la ayuda que provee para la administración visual de sitios. Otra utilidad de 
esta etapa seria comparaciones para funciones de supervisión del proyecto. 
Esta es también la fase en la que se puede planificar reuniones, ya que el 
tiempo para las reuniones pueden ser reducidas hasta un 30% con el uso de 
las tecnologías 4D (Dawood y Sikka, 2009)8. Por lo tanto, el uso de 4D se 
puede extender a trabajar como una herramienta para mejorar en el campo 
la productividad a través de una mayor coordinación y comunicación entre 
especialidades y participantes del proyecto. Se debe dar especial atención 
a estas funcionalidades ya que esta es la fase más relevante para la presente 
investigación. 
 
                                                 
8 Dawood, N. & Sikka, S. 2009, “Development of 4D based perfomance indicators in 
construction Industry”, Engineering, Construction and Architectural Management, vol. 16, no. 
5, pp. 438-458. 
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Independientemente de la fase de proyecto, no hay duda de que estos modelos 
4D mejoran la comprensión, especialmente en los proyectos de alta 
complejidad.                                            
Lógicamente, los requisitos del modelo significativamente varían dependiendo 
de su propósito. Si el modelo es para ser utilizado como una simple herramienta 
de visualización, por ejemplo, para mostrar una secuencia de la construcción 
para el cliente de una manera animada de la información y programación, los 
criterios utilizados para tal animación no serían tan vitales. Sin embargo, si se 
va a utilizar con fines de gestión de contratistas y gerentes de proyecto, el 
modelo sería mucho más exigente con el fin de satisfacer las necesidades de 
flexibilidad de los planificadores. Esta es la clave factor de donde BIM tiene 
algo nuevo que ofrecer, las oportunidades de estas herramientas para la gestión 
en etapas avanzadas, ya que es cuando falta más aplicabilidad y se puede 
extender a todo su potencial. 
 
1.5.2.3. Evolución de las Tecnologías de 4D: Desde CAD 4D a BIM 4D 
Desde la concepción de la tecnología 4D y hasta estos días, muchos estudios 
han intentado mejorar la calidad y visualización del proceso de construcción, 
así como disminuir el esfuerzo requerido por el usuario. Por lo tanto, esta 
tecnología ha ido experimentando una evolución en la últimas dos décadas, 
dejando un montón de diferentes generaciones de herramientas en forma de 
aplicaciones comerciales y prototipos. Así pues, se realizará una revisión 
cronológica de la literatura en la tecnología 4D. 
El término CAD 4D surgió como un medio para representar el tiempo y el 
espacio, una simulación de los procesos. CIFE (Centro Integrado Fondo 
Ingeniería) de la Universidad de Stanford ya estaba lidiando con CAD 4D en l 
década de 1990 (Universidad de Stanford, 2013)9. Ellos se centraron en el poder 
                                                 
9 Sanford University 2013, CIFE – Center for Integrated Facility Engineering. 
Disponible: http://cife.stanford.edu/  
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de las herramientas 4D para la planificación del tiempo, lo permite la 
consideración de alternativas de construcción y programación como resultado 
de sus investigaciones, una herramienta llamada ‘CIFE 4D-CAD’ fue creada. 
Esta herramienta fue creada para el horario-visualización, así como para la 
toma de decisiones en una sola plataforma. Al principio, el método de vincular 
componentes de CAD para tareas era casi manual y McKinney (1996) para 
hacer frente a estas deficiencias, declaro dos cosas: (1) introducir una mayor 
automatización para la creación del modelo 4D y (2) adaptar esta herramienta 
para un uso colaborativo10. 
Un número de herramientas CAD 4D disponibles en aquellos tiempos junto con 
varios requisitos fueron presentados por MacKinney y Fischer (1998). También 
se mencionó que era probable que incluya información extra, aparte de tiempo 
y el espacio, el análisis de costos. Además demostraron como estas 
herramientas pueden ser utilizadas o solo durante la fase de diseño, sino 
también como una extensión para la fase de construcción, por medio de un 
ejemplo que muestra como ayudo en la re-planificación y toma de decisiones 
para la construcción de un techo.  
En el 2000, algunos de los beneficios de CAD 4D se demostraron como los 
modelos 4D son una herramienta útil para la visualización, la integración y el 
análisis (Koo y Fischer, 2000). Por la aplicación de esta tecnología a un caso 
real, el modelo permitió a un grupo de investigadores enfrentarse a problemas 
comunes, que los sistemas de programación tradicionales no conducían a un 
apropiado nivel de detalle y a una secuencia de programación ilógica. Sin 
embargo, todavía se detectaron algunas debilidades en los modelos 4D, por 
ejemplo, que no transmiten toda la información necesaria de la planificación. 
No eran capaces de mostrar elementos temporales ni sus necesidades de 
espacio, presentaban limitaciones en la disponibilidad de recursos. 
                                                 
10 McKinney, K., Kim, J., Fischer, M. & Howard C. 1996, “Interctive 4D-CAD”, Computing 
in Civil Engineering (New York), pp. 383-389.  
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Akinci (2002) presentó un sistema llamado ‘4D WordPanner Space 
Generator’, también conocido como 4D ‘SpaceGen’, para la generación 
automatizada de espacios de trabajo en un intento de hacer simulaciones CAD 
4D  más esclarecedoras. Fue creado con el fin de permitir al usuario visualizar 
en el modelo no solo los elementos, sino también el espacio necesario para 
llevar acabo las actividades. Por esos medios se puede detectar 
automáticamente los conflictos de tiempo-espacio. Con el fin de llevar a cabo 
simulaciones CAD 4D o inclusive la modificación automática de horarios. 
Chau et al., (2003) elaboró una herramienta 4D para ‘Planificación Grafica de 
la Edificación y la Utilización del Sitio’ la plataforma también era conocida con 
el acrónimo ‘4D-GCPSU’. En vista de la naturaleza aun basada en 
componentes de modelos CAD 4D, incorporó dirección de obra adicionando 
técnicas tales como la asignación de recursos, así como un intercambio de 
información bidireccional, es decir, que había una posibilidad de cambiar de 
una aplicación a otra a fin de introducir cambios ya sea desde el modelo 3D o 
en el horario. A pesar de todo, algunas de las debilidades manifestadas fueron 
el lento procesamiento de archivos de gran tamaño y la rigidez para la 
actualización del modelo. 
En el 2004, un nuevo mejorado modelo 4D llamado ‘4D Site Management 
Model +’ (4DSMM+) fue propuesto en la plataforma del sistema de 
‘Management for Construction Planning and Resource Utilization’ (4D-
MCPRU) (Wang et al., 2004). Esto permitió una planificación dinámica de 
recursos, así como la utilización del sitio entre otras nuevas funciones. Esto 
significa que aparte de agregar información de la programación también fue 
posible incluir información de recursos, visiblemente estructurada en una 
estructura de desglose de trabajo y llevando a cabo planes de recursos por 
medio de plantillas predefinidas para los tipos de elementos. De esta manera el 
modelo 4D se extendió hacia otros campos de gestión de la construcción. Como 
se indica, una mayor flexibilidad para la re-planificación es una de las 
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características fundamentales del sistema, una importante función para la 
gestión del sitio. 
En la misma línea de herramientas de gestión del sitio para administradores de 
la construcción, Chau et al. (2004) presentó un nuevo prototipo de la 
introducción de las anotaciones de los recursos necesarios (mano de obra, 
materiales y equipo) para cada una de las actividades de la programación. Se 
validó como una herramienta útil para la re-planificación a corto plazo en un 
caso real de un almacén en Hong KONG. 
Debido al hecho de que las tecnologías 4D no habían experimentado una amplia 
adopción por practicantes de construcción, Mahalingam et al. (2010) hizo un 
esfuerzo para aumentar la comprensión del concepto para una mejor aceptación 
a través de una aplicación práctica y varias encuestas realizadas en el sector de 
la construcción de la India. Analizaron la aplicabilidad de CAD 4D para 
diferentes tipos de proyectos y etapas, los beneficios de esta tecnología que 
ellos todos pueden obtener, de una manera u otra. A pesar de los grandes 
beneficios que se pueden lograr con 4D para fines de comunicación contratista-
cliente, la falta de la integración de esta tecnología con las herramientas de 
gestión de proyectos existentes era abordada como una importante tendencia 
en el futuro en caso de que su aplicación pretenda ser más extendida a proyectar 
las funciones de gestión. 
Con la irrupción progresiva del BIM, la tecnología 4D comenzó a ser integrada 
en el proceso BIM debido a sus ventajas, que serán mencionadas más adelante 
que esta tecnología incorpora. De hecho, se requiere una comprensión completa 
de BIM para implementar BIM 4D y el tiempo necesario para preparar y 
vincular el modelo para las simulaciones. 
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1.5.2.4. Las Diferencias entre CAD 4D y BIM 4D 
Después de revisar la literatura existente sobre tecnologías 4D, es vital entender 
las diferencias que este cambio de metodología conlleva y como contribuye en 
la construcción. Los principales factores distintivos de CAD 4D y BIM 4D son 
los siguientes: 
 
 Información: esta es la diferencia más importante entre todas as que 
figuran. Los elementos de un modelo BIM, a diferencia de los objetos CAD 
en 3D, contienen información valiosa y parámetros. Esto se traduce en un 
control estricto sobre cada elemento tanto de los modelos 3D y 4D. la 
información ya está unida a ellos desde el principio, y no tiene que ser 
añadida manualmente. Además, los parámetros pueden ser incluidos en el 
modelo BIM con miras a facilitar la generación del modelo 4D. in embargo, 
en gran medida, este hecho se basa en la calidad del modelo BIM 
importado. 
 
 Capas vs. Elementos: modelos CAD en 3D están compuestos 
principalmente de capas graficas que representan la geometría del objeto. 
Como resultado, en un modelo CAD 4D las capas están vinculadas a las 
tareas, mientras que en el modelo BIM 4D las tareas se asignan 
directamente a los elementos del modelo. Respecto a esto la segunda 
metodología supone una gran ventaja sobre el primero. 
 
 Generación de modelos 3D: Para un modelo 4D la entrada es un modelo 
3D, en un flujo de trabajo basado en el modelo BIM 3D se genera 
automáticamente, y por tanto una de las entradas se logra sin consumo 
significativo de tiempo. Por el contrario, en un típico flujo de trabajo 
basado en CAD, el modelo 3D tendría que ser creado a partir de 2D, con 
pérdidas de tiempo como consecuencia de su producción. Como resultado 
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de todas estas diferencias del flujo de trabajo también varía 
significativamente de CAD a BIM como se ilustra. ‘Figura I-4’ y ‘Figura 
I-5’ respectivamente. 
 
 Flexibilidad para la re-planificación: la ventaja de la generación rápida 
y flexibilidad en la introducción de cambios en forma coordinada hace de 
BIM una adecuada herramienta de gestión a 4D. En caso de utilizar más de 
una aplicación la coordinación entre las diferentes plataformas se convierte 
en un tema muy importante y por tanto las opciones de sincronización son 
realmente de gran alcance. (McKinney et col., 1996). 
 
 Opciones avanzadas de vínculos: la información incluida en los objetos 
3D es valioso cuando se trata de vincular la geometría para tareas, y es 
posible siempre y cuando se utilice BIM. El uso de normas para hacer 
referencia a ciertos parámetros contenidos en los elementos acelera la 
vinculación manual de arduos procesos. Esto normalmente se prevé dentro 
de las herramientas de diseño BIM por la inclusión de parámetros 
adicionales que se van a utilizar más adelante con herramientas BIM 4D. 
 
Figura I-4: Pasos de procesos típicos para un flujo de trabajo basados en CAD 4D 
                Fuente: (Eastman et al, 2011)                                     
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Figura I-5: Pasos de procesos típicos para un flujo de trabajo basado en BIM 4D 
               Fuente: (Eastman et al, 2011) 
 
 
1.5.2.5. Utilidades de modelos 4D 
Después de revisar la literatura existente sobre la evolución de las aplicaciones 
4D, se espera que varias funciones puedan ser cubiertas por la tecnología 4D 
actualizada. El valor real de la planificación 4D es un tema objetivo de debate 
entre los profesionales, ya que el cliente es varias veces considerado como el 
único beneficiario de todo esto, en lugar de los planificadores. Sin embargo, 
esto es lo que no sugiere la literatura, debido a que BIM 4D se conoce como 
una nueva dimensión ajustado a alcanzar objetivos más ambiciosos. 
Resumiendo, el contenido, estas son algunas de las utilidades teóricas de los 
modelos 4D cuando son utilizados como una ayuda para el proyecto. (Figura 
I-8): 
 
 Lista de visualización: una de las unidades más comunes de los modelos 
4D es su aplicación para la visualización de secuencias de construcción 
(McKinney et al., 1996; McKinney y Fischer, 1998; Chau et al., 2003). 
Como un atributo adicional introducido en modelos 3D, la visualización 
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del tiempo puede facilitar considerablemente la comprensión de horarios, 
no solo a los planificadores, sino también al resto del equipo o demás partes 
interesadas. Esta característica favorece la colaboración de todos los 
participantes logrando un alto nivel de transparencia, que se demostró ser 
vital (Riley y Clare-Brown, 2001; Sacks et al., 2009). La lista de 
visualización no se limita a la etapa de diseño, sino que también sirve 
durante la etapa de construcción, por ejemplo, para la visualización de los 
cambios introducidos en un programa de construcción. Los horarios se 
pueden visualizar por medio de sus clips de simulación. Por último, 3D 
recorrido o fly-through permite la navegación en tiempo real en cualquier 
etapa de la construcción, esta es otra posibilidad de modelos 4D. 
 
 Simulaciones 4D: la simulación del proceso de construcción es una forma 
visual para evaluar la constructabilidad y de acercarse a las condiciones 
reales en el lugar de construcción antes de su comienzo. En otras palabras, 
las simulaciones 4D podrían servir como una especie de ensayo de la 
construcción para reducir la incertidumbre y anticipar los riesgos del 
proyecto. Estos son aplicables a proyectos completos o para un 
determinado periodo de tiempo, por ejemplo, en obras estructurales la 
creación de un clip puede ser más eficaz, ya que este refleja más claramente 
el dinamismo de na obra de construcción. En realdad, las animaciones se 
pueden incluir para hacerlo más visual para todos. 
 
 Integración y comunicación de los participantes del proyecto: las 
tecnologías 4D son adecuadas también para ser utilizadas en las reuniones 
del proyecto como un medio perfecto para a colaboración. Asimismo, la 
comunicación efectiva entre los diferentes oficios y especialidades es vital 
durante la fase de construcción. Al momento de visualizar horarios 
tradicionales de construcción no es raro obtener diferentes interpretaciones 
por diferentes miembros del proyecto (Koo y Fischer, 2000). Por lo tanto, 
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la adición de un componente visual de la programación ayude a aclarar 
cualquier posible duda tanto como lograr na mejor comunicación y 
coordinación entre los participantes. 
 
 Toma de decisiones: la práctica de la construcción implica constantemente 
tomar decisiones durante las etapas de diseño planificación y construcción 
de un proyecto. Sin embargo, la solución no siempre es clara y a veces las 
decisiones rápidas se toman a ciegas sin estar completamente seguros de 
ser la mejor opción. Los modelos 4D son un medio para ayudar en la toma 
d decisiones de os profesionales cada vez que necesitan una imagen clara 
para descartar o aprobar diferentes opciones. Se sabe que esas decisiones 
tomadas a tiempo tienen el mayor impacto en el proyecto (Koo y Fischer, 
2000). El análisis de alternativas de construcción o de horario son algunas 
de las principales utilidades de este sistema. Muchos trabajos científicos 
están de acuerdo en el hecho de que 4D es ante todo una herramienta para 
tomar decisiones adecuadas (McKinney et al., 1996; McKinney y Fischer, 
1998; Chau et al., 2003). 
 
 Re-planificación: los modelos 4D pueden también ser utilizados para 
cambiar horarios siempre que sea necesario, con el fin de reorientar el 
proyecto hacia el objetivo adecuado. Flexibilidad para introducir estos 
cambios es vital con el fin de no pasar excesivo tiempo haciendo (Chau et 
al., 2003 y 2004). De lo contrario, si cada vez que un cambio se deba hacer 
gran cantidad de tiempo se requeriría, las tecnologías 4D no tendrían 
sentido. Después de todo, ni la geometría, ni el horario son definitivos 
desde el principio hasta el final.  En consecuencia, la idea es poder 
continuamente cambiar y actualizar el modelo hasta el final del proyecto. 
 
 Vigilancia el tiempo: el control sobre las tareas realizadas, así como las 
tareas en desarrollo, es otra función importante de las prácticas de gestión 
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de proyectos. El seguimiento de los avances de las actividades previstas es 
imprescindible para saber si el plan se está cumpliendo, y en caso de que 
no lo sea, adoptar medidas adecuadas para afrontar con éxito la situación. 
El uso de mecanismos visuales como los colores pueden servir como una 
herramienta temporal para ayudar a controlar el tiempo de una manera más 
visible. 
 
 Análisis: finalmente, los modelos 4D se pueden utilizar para llevar a cabo 
análisis de diferentes naturalezas, todos ellos están relacionados con las 
actividades de gestión del proyecto. Estas son algunas de los usos 
alternativos de estas tecnologías: 
 
- Detención de conflictos: una inadecuada secuencia de las actividades 
puede originar conflictos de tiempo-espacio (McKinney y Fischer, 
1998; Koo y Fischer, 2000) en las obras de construcción. Esto es 
habitual debido a la falta de contenido visual de horarios. Previendo 
posibles conflictos, evitaría problemas en el sitio de la construcción, 
por ejemplo, tiempo de espera. La automatizada generación de 
espacios de trabajo para anticiparse a los conflictos de tiempo-espacio 
es otra función que se puede añadir a los modelos 4D (Akinci et al., 
2002). 
 
- Utilización del sitio: los modelos 4D pueden proporcionar una imagen 
dinámica del espacio requerido en el sitio de construcción durante las 
diferentes fases de construcción (Chau et al., 2003 y 2004). 
Visualización de la ubicación de los recursos como maquinaria, 
equipos e instalaciones temporales. Además, el comportamiento de los 
equipos móviles se podría prever. Por ejemplo, el uso común en este 
campo seria la anticipación de las actividades de la grúa (Al-Hussein 
et al., 2006) con el fin de analizar su capacidad de maniobra de 
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antemano, como se puede ver en ‘la figura I-6’. Presentación del sitio 
incluyendo maquinaria y equipo temporal (Figura I-7). 
 
- Asignación de recursos: con el fin de conocer los recursos (mano de 
obra, materiales y equipo) requerido por actividad, los modelos 4D 
pueden integrar funciones para facilitar su asignación optima (Chau et 
al., 2003 y 2004; Wang et al., 2004). Dado que los estudios analizados 
sugieren estas posibilidades, esto sería obtenido por medio de una base 
de datos que proporciona dicha información. 
 
- Gestión de salud y seguridad: ya que las medidas de salud y seguridad 
también son partes de las actividades programadas, BIM 4D puede ser 
útil para la gestión de seguridad (Kiviniemi et al., 2011), que consistirá 
en la integración de este tipo de elementos y actividades en el modelo 
y simulaciones, como se ilustra en la 'Figura I-7'.  
 
Figura I-6: Modelo para analizar las operaciones de grúas 
      Fuente: (Al-Hussein et al., 2006) 
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Figura I-7: Medidas de salud y seguridad con elementos de apoyo temporal en un 
modelo 4D 
                      Fuente: (Kiviniemi et al., 2011). 
 
Figura I-8: Modelo 4D de utilidades para la gestión de proyectos (PM) 
Fuente: (Urbina Velasco, 2013) 
 
 
La integración del análisis y gestión de costes en el ambiente 4D es 
conocido como la 5ta dimensión de BIM: 5D (x, y, z, t, $). A pesar de 
que esta función de gestión en un proyecto es muy importante, el costo 
esta fuera del ámbito de este estudio. 
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Nivel de detalle: es un concepto fundamental tener en cuenta en los 
modelos 4D. Esto depende tanto en el modelo BIM importado y en el 
calendario. Por un lado, que cuente con un nivel homogéneo de detalle 
para todas las actividades, ya que es importante entender el proceso 
constructivo (Koo y Fischer, 2000). Es decir, los horarios deben ser 
consistentes donde todas las actividades se descompongan en el mismo 
nivel. Por otra parte, los elementos en un modelo BIM tienen que 
comportarse de acuerdo con el calendario y en las diferentes etapas del 
proyecto (desde el diseño conceptual hasta la construcción) que podrían 
ser utilizados para representar diferentes aspectos. 
 
1.5.2.6. Herramientas 4D BIM  
A la hora de seleccionar una herramienta BIM 4D hay varios aspectos a tener 
en cuenta. Los requisitos para diferentes maneras de construir un modelo, así 
como la disposición de softwares serán explicados. 
 
Requisitos de herramientas BIM 4D 
 
A pesar de que los usos de 4D BIM ya se han explicado, el rendimiento varía 
de aplicación a aplicación. Como una herramienta para ser utilizada por los 
contratistas, las aplicaciones BIM 4D satisfacen una serie de requisitos y 
algunos de ellos se enumeran a continuación (Eastman et al., 2011): 
 
- Capacidad de importación: por un lado, se requiere que herramientas 
para importar modelos desde herramientas de diseño BIM. La conservación 
de la información contenida en ellos es esencial para el modelado 4D 
avanzada. Por otro lado, la posibilidad de llevar en el tiempo de 
planificación en horarios de software también es importante. Otra cosa a 
tener en cuenta es si la aplicación es compatible con el formato de archivo 
para la interoperabilidad con un software diferente. 
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- Capacidad de exportación: la forma en que la herramienta es organizada 
puede facilitar el intercambio de archivos que contienen el modelo 4D entre 
los miembros del proyecto. El tamaño del archivo de salida es importante 
para asegurar una buena navegabilidad. Además, la aplicación debe ser 
capaz de generar fácilmente instancias estáticas y archivos de videos con 
simulación dinámicas. 
- Combinar las opciones de actualización en el modelo BIM: es realmente 
interesante que la aplicación tenga la capacidad de combinar diferentes 
modelos para el diseño 4D. De hecho, en trabajos de diferentes disciplinas 
de manera independiente (de forma coordinada), pueden fusionar más 
adelante sus modelos en una sola. Tener la sincronización con los archivos 
originales es otro requisito. 
 
- Reorganización de datos: la gran cantidad de elementos con los que 
cuentan los modelos BIM tienden a hacer muy difícil el proceso de 
modelado 4D. La oportunidad de reorganizar todos los elementos de 
antemano simplifica la selección y el procedimiento de vinculación.  
 
- Elementos temporales y equipos: también es interesante la visualización 
temporal de componentes y maquinaria en las simulaciones para hacer una 
idea de cómo la obra de construcción se vería en un momento específico 
en el tiempo. Esto es útil para prever su capacidad de maniobra en el lugar 
específico. Por lo tanto, la posibilidad de cargar estos componentes es un 
punto fuerte de estas herramientas. 
 
- Animación: algunos elementos pueden requerir que se presente de manera 
animada mientras se ejecuta una simulación. Este es el caso de la 
maquinaria en movimiento, tales como camiones, grúas y similares, y que 
ayudaría a representar mejor el dinamismo de la construcción. 
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- Vinculación automática: con el fin de acelerar el proceso que consume 
tiempo de vinculación la geometría de las actividades, las opciones de 
enlace automáticas son una característica imprescindible para una 
herramienta de modelado 4D. Esto se logra mediante la aplicación de 
normas de diversas índoles en el proceso y prestar atención especial a la 
denominación o codificación de actividades. La estandarización de este 
proceso sería muy útil para una vinculación efectiva en proyectos futuros.  
                
Además de estos temas generales mencionados en el 'Manual BIM", también 
hay otros factores a considerar al seleccionar una herramienta 4D BIM. Por 
ejemplo:  
 
 Tamaño del archivo: el tamaño resultante del archivo de salida le 
dictaría a la computadora requisitos para el procesamiento de datos. 
Este es otro hecho muy importante tener en cuenta (Chau et al., 2003 y 
2004), especialmente en proyectos de gran envergadura que implica 
masivos archivos de trabajo.  
 
 Bi-direccional intercambio de datos: otro punto no menos importante 
es tener en cuenta en los casos en los que se utilizan múltiples 
aplicaciones, es si la herramienta 4D es capaz de intercambiar datos de 
manera bi-direccional, es decir, si los datos pueden ser introducidos y 
cambiados en cualquiera de las plataformas y si es posible reflejar en 
los otros.  
 
 Aplicaciones independientes: algunas herramientas 4D BIM pueden 
integrar todas estas funciones en una única plataforma. Este hecho es 
considerado importante por los profesionales (Mahalingam et al., 
2010).  
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Aplicación de softwares BIM 4D 
 
A medida que estas metodologías de trabajo entraron a la escena de la 
construcción del mercado de BIM 4D, las aplicaciones han experimentado un 
crecimiento gradual y softwares de diversos tipos se han desarrollado.  
La siguiente 'Tabla I-2' muestra una lista de las diferentes aplicaciones 
comerciales BIM 4D disponibles: 
Tabla I-2: Herramientas BIM y últimas versiones disponibles en el mercado 
                      Fuente: (Eastman et al, 2011). 
1.5.3. Detección de Interferencias e Incompatibilidades en el Diseño de Proyectos 
de Edificaciones 
Es la etapa de diseño donde son identificados los criterios del cliente y donde 
se definen los aspectos constructivos y estándares de calidad a través de planos 
y especificaciones técnicas. En proyectos de edificaciones, el dueño selecciona 
primero al arquitecto quien prepara el diseño arquitectónico y sus 
especificaciones, luego se desarrolla el diseño estructural y el diseño del resto 
de especialidades. Los documentos que resultan al final de la etapa de diseño 
son un conjunto de planos y especificaciones técnicas por especialidades que 
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posteriormente serán entregados a la contratista para empezar con la 
construcción del proyecto.   
 
En una situación ideal, los documentos contractuales del proyecto de 
construcción deberían estar completos, precisos, sin conflictos y 
ambigüedades, pero desafortunadamente esto es raramente encontrado y muy 
a menudo la contratista empieza la construcción con documentos 
incompatibles, erróneos e incompletos, requiriendo, por consiguiente, 
clarificaciones que tienen que ser respondidas por los proyectistas y 
diseñadores en pleno proceso de construcción. Cuando se da este caso, es 
esencial que la información sea entregada a la contratista eficientemente y sin 
retrasos, de lo contrario podría influir en la eficiencia durante el desarrollo del 
proyecto. 
 
Para asegurar un diseño de calidad se tiene que enfocar en dos aspectos: en el 
proceso de diseño y en el producto del diseño. La primera, está relacionada a la 
adecuada aplicabilidad del conocimiento para elaborar el diseño y la ingeniería 
del proyecto logrando correctos resultados técnicos, y la segunda se enfoca en 
los documentos donde se plasman estos resultados como los planos y 
especificaciones técnicas.  
 
El término “Calidad en la Construcción” fue acuñado para referirse a los 
procesos desarrollados principalmente en los productos finales de la etapa de 
diseño, es decir en los planos y especificaciones técnicas. Por lo tanto, para 
garantizar la calidad en la construcción no sólo se tiene que certificar los 
resultados o productos entregables, sino también a los procesos que condujeron 
a la realización de dicho producto.  
 
Takenaka, la empresa de construcción más antigua de Japón ganadora del 
“Premio Deming de la Calidad” (el premio más prestigioso que una empresa 
japonesa pueda obtener), destaca que el aseguramiento de la calidad total se da 
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aplicándolo en ambos procesos: diseño y construcción. Desde su perspectiva, 
el modelo de entrega de proyectos de construcción más adecuado, que permite 
un aseguramiento de la calidad total, es el modelo Diseño/Construcción. 
Siguiendo su lógica, se podría decir que, para conducir adecuadamente el 
proceso de calidad en la construcción, la calidad en las etapas precedentes debe 
haber sido certificada por medio de un “diseño de calidad”.  
 
Sin embargo, es generalmente durante la etapa de construcción de los proyectos 
donde se detectan deficiencias en los documentos contractuales de diseño 
(Alarcón y Mardones, 1998), los cuales consecuentemente dan lugar a re-
trabajos, sobrecostos y, en algunos casos, originan los mismos problemas de 
“calidad en la construcción”.  
 
 
Para que los documentos de diseño e ingeniería sean de calidad McGeorge 
(1988) indicó que “un bueno diseño será efectivo si es construible con la mejor 
economía y seguridad posibles”. Para ello, propuso ciertos factores que 
determinan el nivel de calidad de los documentos contractuales de diseño e 
ingeniería:  
 
1. La puntualidad: Que sea suministrado cuando es requerido a fin de evitar 
retrasos.  
 
2. La exactitud: Libre de errores, conflictos e incompatibilidades. 
 
3. La integridad: Que tengan toda la información requerida.  
 
4. La coordinación: Que la información sea coordinada con las demás 
disciplinas del proyecto. 
 
5. La conformidad: Que tengan los requisitos según las necesidades del 
cliente, que cumplan con la reglamentación y estándares de desempeño.  
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En un estudio enfocado en cómo mejorar el diseño para asegurar la calidad de 
los documentos contractuales, conducido por la Universidad de Purdue por 
encargo del US Army Corps of Engineers (Luitz, Hancher, y East, 1990), 
reportó que “aproximadamente la mitad de todas las modificaciones del 
contrato de construcción pueden ser atribuidas a las deficiencias de diseño”. El 
estudio define deficiencia de diseño como “alguna deficiencia en los planos o 
especificaciones”. El reporte resumió las deficiencias de diseño más comunes 
y los clasificó en tres tipos: (1) Conflictos o discrepancias entre los planos y 
especificaciones de los documentos contractuales, (2) Errores y conflictos de 
coordinación interdisciplinaria, (3) La falta de constructabilidad.  
1.5.3.1. Incompatibilidades, conflictos o discrepancias en los documentos 
contractuales  
El calificativo “incompatibilidad”, es un término muy usado en la industria de 
la construcción para referirse a la incoherencia de cierta información 
proporcionada por los planos o especificaciones técnicas cuando estos 
documentos tienen inconsistencias, errores y omisiones.  
 
Frecuentemente, estas deficiencias de diseño son identificadas cuando se 
comparan los distintos planos del proyecto, sean o no planos de la misma 
especialidad. En estos casos, las incompatibilidades se deben a una incorrecta 
representación gráfica bidimensional o simplemente a la falta de claridad en su 
presentación, como, por ejemplo, cuando el detalle de un elemento mostrado 
en un plano no guarda relación con lo indicado en otro plano.  
 
Para identificar estas deficiencias se requiere de una minuciosa revisión de los 
documentos contractuales de diseño e ingeniería (design review), con el fin de 
comprobar que los detalles e indicaciones que figuran en ellos concuerden entre 
sí. Este proceso de revisión e identificación de incompatibilidades entre los 
documentos de diseño se le conoce como “compatibilización”, otro de los 
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términos muy usados en la industria de la construcción. Tradicionalmente, este 
proceso de compatibilización consiste básicamente en la superposición de los 
planos 2D por especialidades, en la que se busca garantizar que estos tengan la 
información necesaria con coherencia, consistencia y no tengan ambigüedades.  
 
Como lo comprobaremos más adelante, de todas las deficiencias en los 
documentos de diseño, las incompatibilidades son los problemas de calidad de 
mayor incidencia en los planos de los proyectos de construcción.  
 
Como se muestra en la siguiente figura I-9, que en el plano de arquitectura 
estaba destinado para SS.HH., lo cual ha sido omitida por el proyectista 
estructural. Esta incompatibilidad se dio por falta de coordinación entre ambas 
especialidades. 
 
Figura I-9: (Izquierda) Losa del SS.HH. según el plano de arquitectura. (Derecha) 
omisión de la losa en el plano de estructuras 
Fuente: (Alcántara Rojas, 2013) 
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Como incompatibilidades, los errores y omisiones en los documentos de diseño 
e ingeniería pueden también incluirse en esta categoría. En muchos casos, 
aunque el diseño e ingeniería se ha completado, hay errores y omisiones en los 
planos que requieren información adicional o cambios a fin de que la contratista 
pueda llevar a cabo la construcción. A través del proceso de revisión del diseño 
y la ingeniería (compatibilización), muchos de estos errores y omisiones se 
detectan a tiempo en el proceso de diseño y en fases tempranas de la 
construcción; sin embargo, esto no siempre es el caso. En otras situaciones, 
estos errores y omisiones se descubren después de que la construcción 
ha comenzado y exigen un diseño significativo y re-trabajo de 
construcción para resolver los problemas que pueden interrumpir el 
proceso de construcción.  
1.5.3.2. Interferencias o errores y conflictos de coordinación intrdiscilinaria                                                                                             
Las “interferencias”, son deficiencias que por lo general ocurren entre los 
planos de las distintas especialidades, y con frecuencia se da entre los planos 
de instalaciones por la complejidad de sus trayectorias o recorridos en planta y 
elevación, que al no ser detectadas a tiempo generan en obra (campo) una 
interrupción espacial debido a la ubicación de un elemento sólido que impide 
la correcta instalación, montaje o construcción de algún otro elemento. Estas 
deficiencias se deben a la falta de integración y coordinación entre las 
disciplinas del proyecto, sobre todo al momento de la elaboración de los planos 
en la etapa de diseño, pues generalmente ocurren entre los planos de dos o más 
especialidades y muy usualmente entre las distintas disciplinas o sistemas que 
forman parte de las instalaciones, debido a los cruces que se presentan en el 
desarrollo de sus recorridos, como se puede apreciar en la Figura I-10. 
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Figura I-10: (Arriba) Vista desde el interior de un modelo 3D de instalaciones. (Abajo) 
La misma vista con las interferencias identificadas 
Fuente: (Alcántara Rojas, 2013) 
 
 
 
Las interferencias entre los planos de diseño también pueden ser detectadas y 
levantadas en un proceso de compatibilización; sin embargo, a diferencia de las 
incompatibilidades, las interferencias son más difíciles de detectar, ya que los 
procesos tradicionales de compatibilización se dan mediante la superposición 
de los planos en planta 2D, sin tomar en cuenta los planos de corte o elevación 
debido a que, en la mayoría de los casos, los proyectistas de instalaciones no 
elaboran estos planos. Por consiguiente, las interferencias son comúnmente 
detectadas y resueltas en campo mediante fichas de observaciones que deben 
ser levantadas por medio de órdenes de cambio o re-trabajos que impactan 
sobre los costos y plazos del proyecto. 
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Las siguientes figuras I-11, I-12, se ilustran casos de interferencias encontradas 
en obra cuando, previo a su colocación, no han sido plenamente identificadas 
en los planos del proyecto.  
 
Figura I-11: Interferencia entre tuberías de agua contra incendio con ductos de 
extracción de monóxido 
 
 
La Figura I-11 muestra una interferencia entre las instalaciones de Agua Contra 
Incendio (ACI) y los ductos de extracción de monóxido (HVAC); en este caso 
las tuberías de ACI impiden la colocación de los accesorios necesarios para 
empalmar ambos ductos del sistema HVAC. 
 
Figura I-12: Caso de interferencia entre una tubería y la estructura 
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En la Figura I-12, la interferencia se da entre una tubería montante del sistema 
de desagüe y la columna, cuyo capitel no figuraba en el plano en planta de 
estructuras. 
 
 
El común denominador de los problemas mostrados en las figuras anteriores, 
es que en todos probablemente hubo un intento por compatibilizar los planos 
en planta, sin embargo, como se pudo apreciar, estos problemas ocurren 
mayormente en los recorridos en elevación de las instalaciones.  
 
Para resolver particularmente el problema de interferencias entre la estructura 
del edificio y las instalaciones, principalmente las que tengan tuberías, algunas 
veces se realizan perforaciones diamantinas a las vigas de concreto armado. 
Esto se da cuando no se ha tenido la precaución de dejar el pase necesario antes 
del vaciado del elemento estructural. En algunos casos la realización de estas 
perforaciones, como se puede apreciar en la Figura I-13, es absolutamente 
justificable cuando se tienen restricciones de claro o altura libre, pero 
soluciones como esta no son los más convenientes, ya que disminuyen la 
capacidad de las vigas de concreto. Por ello sería preferible que durante el 
desarrollo del diseño se conjuguen las distintas alternativas con los recorridos 
de las instalaciones y adaptarlas a la geometría de la estructura del edificio para 
evitar realizar en obra perforaciones de forma improvisada, además se debe 
tener en cuenta que esto representa un costo adicional que por lo general no 
está contemplado en el presupuesto contractual del proyecto.  
 
Todas las soluciones que se puedan dar a fin de evitar estas perforaciones tienen 
que darse en la etapa de diseño de manera coordinada con los distintos 
proyectistas involucrados. Esto servirá para anticipar la colocación de pases 
antes de realizar el vaciado de la estructura o proponiendo procedimientos 
constructivos alternativos. 
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Figura I-13: Pases en vigas mediante perforaciones diamantinas 
 
1.5.3.3. La falta de constructabilidad de los diseños  
 
El CII (Construction Industry Institute) define la constructabilidad 
(constructability) como “el óptimo uso del conocimiento y experiencia en 
construcción para ser aplicadas al planeamiento, diseño, procura y operaciones 
de campo para que se logren todos los objetivos del proyecto”.  
 
Una definición de constructabilidad más específica concerniente al diseño sería 
la puesta del conocimiento y la experiencia para plantear soluciones de diseño 
que permitan construir o instalar algún componente de la edificación de la 
forma más eficiente y segura posible, mediante un uso óptimo de los recursos, 
permitiendo en algunos casos materializarlos a un menor costo. Esto implica 
traer toda la información y los conocimientos de la construcción antes de 
desarrollar la ingeniería de detalle y los diseños, ya que estos deben ser 
compatibles con los procesos de construcción a seguir durante esa etapa 
(Orihuela, 2003). Cuando esto no es posible, es necesario realizar revisiones de 
constructabilidad en los diseños y sus respectivos documentos.  
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Las revisiones de constructabilidad son necesarias, pues permiten evaluar de 
qué manera algún componente de la edificación será construido. Esto es 
fundamental para fines de planificación, ya que de ello dependerá la cantidad 
de recursos (equipos, maquinarias, mano de obra) a emplear para llevarla a 
cabo, además de la selección los procesos constructivos más adecuados.  
 
Debido a su naturaleza, la constructabilidad debe ser planteada por 
profesionales dedicados a la construcción que hayan tenido experiencia de 
trabajo en campo y el conocimiento suficiente para plantear medidas 
alternativas para mejorar el diseño, buscando optimizar el uso de los recursos 
sin descuidar temas de seguridad y calidad.  
 
Según Alarcón y Mardones (1998), una importante proporción de los 
problemas detectados durante la etapa de construcción es debido a la falta de 
constructabilidad de los diseños. Además, los detalles no definidos en los 
diseños son problemas que la contratista tiene que resolver in-situ y usualmente 
los problemas son detectados justo antes de iniciar la construcción de una tarea 
específica, y en algunos casos, después que la tarea ha sido completada. Los 
resultados (debidos a la falta de constructabilidad de los diseños) son los 
incrementos, en diferentes tipos y magnitudes, de los costos necesarios para 
realizar los trabajos, afectando su periodo de entrega.  
 
La poca o nula participación de profesionales de la construcción en la etapa de 
diseño, como se da con la aplicación del modelo 
Diseño/Licitación/Construcción, trae consigo que los documentos de diseño 
pasen a la etapa de construcción sin una adecuada revisión de constructabilidad, 
resultando que los mismos no representen la alternativa constructivamente más 
económica y segura de construirla, pudiendo existir otras que permitan 
realizarla de una forma más eficiente, segura y económica, destinando para ello 
variados recursos (materiales, equipos, etc.) y que tengan la misma 
funcionalidad para la cual fue diseñada originalmente.  
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En el artículo “Constructabilidad en Pequeños Proyectos Inmobiliarios”, 
Orihuela (2003) presenta ejemplos que cuestionan la manera en que muchas 
veces se entregan a la contratista los planos de diseño e ingeniería, con nulas o 
deficientes consideraciones de constructabilidad, pues estos no han sido 
elaborados considerando los procesos constructivos y logística de 
abastecimiento para materializar o ejecutar el diseño. Por mencionar alguno de 
sus ejemplos, particularmente es usual que los proyectistas estructurales no 
consideren los procesos operativos que se utilizarán en obra y “muchas veces 
se pueden encontrar planos originales en los que se especifica un aligerado 
típico y sin embargo la obra se está construyendo con viguetas prefabricadas; o 
también en los planos originales figura el cálculo con refuerzo convencional 
pero en la obra se usan soluciones equivalentes como mallas o columnas 
electrosoldadas”.  
 
Otro de los importantes motivos que demuestran la falta de constructabilidad 
en los proyectos, es por el incumplimiento de los requisitos funcionales de la 
edificación, refiriéndonos a edificaciones típicas como: edificios de oficina, 
residenciales, comerciales, industriales, etc. Un ejemplo de un grave defecto de 
diseño en un edificio típico es un techo que presenta filtraciones por 
acumulación de agua de lluvia en techos, terrazas o superficies expuestas a la 
lluvia. Mientras que un diseño puede ser estéticamente atractivo, si existen 
filtraciones es inútil. El propósito principal de los techos en las casas y edificios 
es proteger la estructura de la intemperie y sobre todo de la lluvia. Si se 
presentan filtraciones deja de ser adecuado para los fines previstos y representa 
una grave falla de diseño.  
 
 
También se ha analizado la muestra de deficiencias en la definición del diseño 
del proyecto correspondiente al 67.11% del total de consultas, haciendo una 
Clasificación de Pareto con el fin de encontrar las deficiencias en los 
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documentos de diseño de mayor incidencia y las más frecuentes por cada 
especialidad, las cuales han sido agrupadas en 12 categorías dentro de tres 
grandes especialidades: Arquitectura, Estructuras e Instalaciones. Cabe indicar 
que en el grupo de consultas de instalaciones, se ha considerado a varias sub-
disciplinas o sistemas, que dependiendo del proyecto se incluyen: Sistema 
Agua y Desagüe, Sistema Eléctrico, Agua Contra Incendio, Sistema de 
Automatización, Sistema de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, 
Cableado Estructurado, Seguridad, Intrusión y Control de Accesos, Circuito 
Cerrado de TV. Los resultados se muestran en la Figura I-14. 
Fuente: (Alcántara Rojas, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico I-1: Clasificación de Incompatibilidades 
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Tal como se puede apreciar en esta clasificación, dentro de las principales 
deficiencias en el diseño se encontró que las más frecuentes son los 
concernientes a: falta de detalles de los planos de instalaciones, arquitectura y 
de estructuras, la incompatibilidad entre los planos de estructuras y 
arquitectura, y la incompatibilidad entre los planos de estructuras. Esto muestra 
claramente que los planos llegan a obra sin estar compatibilizados y que los 
errores son encontrados durante la fase de ejecución y/o construcción del 
proyecto.  
 
En edificaciones de varios niveles, las instalaciones están conformadas por 
varias especialidades y en cada uno intervienen distintos proyectistas 
encargados del diseño e ingeniería y en campo varias cuadrillas encargadas del 
montaje e instalación. Esto genera una mayor variabilidad en obra y una mayor 
probabilidad de que se presenten cruces e interferencias entre las distintas 
instalaciones. Para paliar esta medida la Contratista se encarga de la 
compatibilización del proyecto y su integración con los planos de arquitectura 
y estructuras.  
 
A pesar que el proceso de compatibilización se realiza en los planos en planta 
bidimensionales 2D, esto no asegura la optimización del proyecto, ya que hay 
gran cantidad de información y detalles que se pierden en elevación y a medida 
que existan más instalaciones los cruces entre éstas con otros elementos de 
arquitectura y estructura se hacen más complejos.  
 
Es por ello que, en la clasificación de Pareto, mostrada en la Figura I-14, el 
porcentaje de “interferencias entre instalaciones” es el menor de todas las 
observaciones identificadas en los planos, esto es porque son muy pocas las 
veces en que se identifican estas interferencias entre los planos de instalaciones 
utilizando métodos tradicionales de compatibilización, como la superposición 
de planos 2D.  
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1.5.4. Influencia e Impacto de las Deficiencias de Diseño en la Etapa de 
Construcción  
 
Para tener clara la magnitud de la influencia del diseño en la etapa de 
construcción de un proyecto, habría que examinar las conclusiones a las que 
llegaron diversos estudios. De acuerdo a uno realizado en países de Latino 
América, cerca de 20 al 25% de horas respecto del período total de construcción 
son desperdiciados por deficiencias de diseño (Undurraga 1996). Otro estudio 
revela que cerca del 78% de los problemas de calidad en la industria de la 
Arquitectura-Ingeniería-Construcción están relacionados al diseño (Koskela, 
1992). Además, un estudio realizado en Sao Paulo, Brasil ha identificado ocho 
grandes causas de desperdicios en obras, siendo el de mayor incidencia la 
elaboración de proyectos no optimizados, siendo responsable del 6% de los 
desperdicios (Flavio Picchi 1993).  
 
De acuerdo a la revisión de la literatura y en base a consultas realizadas a 
ingenieros jefes de área y residentes con amplia experiencia en construcción de 
proyectos de edificaciones, se ha podido identificar que existen hasta cinco 
formas en la que las deficiencias en los documentos de diseño /ingeniería 
pueden impactar negativamente durante la etapa de construcción, afectando 
principalmente a la empresa contratista en los siguientes aspectos: (1) En la 
productividad de campo, (2) en la calidad, (3) en los costos, (4) en los plazos, 
y (5) en las disputas y reclamos, los cuales se sustentan a continuación:  
 
1) En la productividad de campo  
 
Cuando en campo se detecta un error en los planos, se genera incertidumbre 
durante la construcción de cierta actividad o proceso que se vea directamente 
afectado. Por ejemplo, si no están claras las dimensiones correctas de una viga 
producto de una incompatibilidad entre los planos, durante la colocación del 
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encofrado o armado de acero los obreros no sabrán qué plano respetar para 
cumplir con la actividad según lo programado. Es cuando esta observación se 
convierte en consulta, y necesita de un tiempo para ser atendida, ya que debe 
ser resuelta por la vía formal contratista-supervisión mientras la gerencia 
realiza la consulta a los especialistas involucrados del proyecto y se generen 
nuevos planos, modificados y aprobados, y sean finalmente entregadas a el 
contratista para continuar con la tarea. Mientras se resuelva el defecto detectado 
en los planos de diseño/ingeniería, se generará en campo un tiempo de espera 
para los obreros, el cual puede convertirse en Tiempo Contributorio (TC). Si 
no se les asigna de inmediato otra tarea que sume a su productividad, o puede 
convertirse en Tiempo No Contributorio (TNC), si los obreros realizan 
actividades complementarias que no vean reflejado su esfuerzo en la 
producción programada para ese día. Como se vio, un problema minúsculo en 
los planos puede generar todo un flujo de actividades que se muestran 
resumidas en la Figura I-15 que paralizan temporalmente el desarrollo de cierta 
actividad en obra, perjudicando principalmente a el contratista. 
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Fuente: Elaboración Propia 
REPORTE AL 
SUPERVISOR 
OT SE REALIZA LA CONSULTA 
A SUPERVICION O SE CREA UN 
FLUJO DE TRABAJO  
ESPECIALISTAS SUPERVISIÓN 
N 
N 
1. Cordina y toma una 
decisión. 
2. Se corrigen los 
planos. 
3. Se informa a 
supervición. 
1. Aprueba los criterios de los 
especialistas y los planos. 
2. Levanta la paralización de 
actividades. 
El 
problema 
se corrige 
en obra 
Se 
construye 
Se deteccta 
un error en 
campo 
Se paralizan las 
actividades 
a. Tiempos contributorios (TC). 
b. Tiempos no contributorios (TNC) 
¿se toma la decisión 
adecuada? 
Tiempo 
de 
espera  
Figura I-14: Flujo de actividades que se sigue en campo cuando se detecta un error en los 
documentos de diseño 
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Por esa razón los planos que se envían a obra deberían indicar impecablemente 
todos los detalles, niveles, y dimensiones en cortes y elevación de los elementos 
que serán replanteados, instalados y/o construidos, debiéndose haber resuelto a 
priori todas las incompatibilidades e interferencias que puedan estar presentes 
en los planos de todas las especialidades, debidas a una incorrecta 
representación gráfica, omisión de detalles y a la integración con el resto de 
especialidades.  
 
 
2) En la calidad  
 
En todo proyecto de construcción se designa a inspectores de calidad, quienes 
son los encargados de garantizar el buen cumplimiento de las normas aplicables 
al proyecto y de generar observaciones cuando el desarrollo de cierto proceso 
u actividad no se esté cumpliendo con el mínimo de estándares exigidos por el 
expediente técnico para su adecuada funcionalidad u operatividad. Mediante 
recorridos de obra, los inspectores de calidad se encargan de generar fichas de 
Productos No Conforme (PNC), en las que identifican que al término de algún 
proceso se ha generado un producto que no cumple con los estándares de 
calidad y/o especificaciones establecidas por el cliente o la empresa.  
 
Las deficiencias en los documentos de diseño tienen su impacto durante la etapa 
de construcción ya que estos se arrastran hasta generar Productos No 
Conforme. Los casos más notorios de PNC se dan en la colocación de 
instalaciones, ya que mediante inspecciones visuales de campo y siguiendo una 
serie de criterios ingenieriles, se pueden identificar casi inmediatamente ciertos 
problemas debido a su incorrecta colocación y montaje.  
 
Puesto que los proyectistas no elaboran estos planos, el esfuerzo por detectar 
estas interferencias resulta incompleto, pues el proceso de compatibilización se 
da por medio de los planos en planta, perdiéndose importante información 
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espacial. En otros casos, la presencia de PNC se debe a una inadecuada 
planificación y coordinación de campo con las cuadrillas de instalaciones para 
definir el orden de ingreso de los mismos. Según se ha evaluado, las últimas 
cuadrillas en entrar a campo a realizar su labor resultan ser las más 
perjudicadas, ya que tienen que surcar por todas las instalaciones ya colocadas, 
desviando los obstáculos éstas le presenten.  
 
Estos problemas podrían haberse identificado si se hubieran utilizado 
herramientas adecuadas de detección temprana de interferencias en los planos 
del proyecto de todas las especialidades y adoptar soluciones inmediatas con 
anticipación y antes de que se presenten en campo. 
 
3) En los costos  
 
Como se vio en los párrafos anteriores, las deficiencias en los documentos 
contractuales de diseño e ingeniería generan, en algunos casos, Productos No 
Conformes (PNC) y como es lógico estos problemas de calidad exigen una 
acción correctiva para levantar la observación mediante la realización de 
trabajos adicionales no previstos durante la fase de planificación, los cuales 
serán realizados a través de órdenes de cambio. Para llevar a cabo estas órdenes 
de cambio se requiere el uso de algunos recursos, básicamente de materiales y 
de mano de obra, que naturalmente tienen un costo que va sumándose a medida 
que la construcción avanza, incrementando el costo de algunas partidas del 
presupuesto y esto a su vez del presupuesto contractual del proyecto. 
Dependiendo del origen del problema, de las responsabilidades y de lo 
estipulado contractualmente, estos costos los asume la contratista general, los 
subcontratistas o en algunos son valorizados al cliente.  
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En la industria de la construcción existen dos tipos de costos (para fines del 
presupuesto) estos son: Los costos directos (CD) y los costos indirectos (CI).  
 
Los costos directos del proyecto son los costos directos de mano de obra y/o 
equipos de trabajo adicionales completos que se añaden al costo contractual (o 
costo inicial) debidos a cambios en el diseño o por las deficiencias en los 
documentos de diseño e ingeniería. Los costos conocidos como “adicionales” 
pertenecerían a esta categoría. En general, las empresas contratistas valorizan 
estos costos por medio de un registro de control de avance. Los costos 
indirectos del proyecto (costos extendido del proyecto) son generalmente 
resultado de retrasos en el proyecto (por ejemplo, relacionados con el tiempo o 
los costos incurridos por el contratista durante el proyecto, tales como 
movilización de equipos, gestión de proyectos, gestión de la oficina técnica, 
etc.).  
 
El común denominador de los sobrecostos generados por las deficiencias de 
diseño son las disputas que tiene que haber para negociar el pago a favor de la 
contratista quien es la parte que finalmente construye u ordena ejecutar los 
cambios a través de subcontratas. Para ello, la contratista, el cliente, la gerencia 
del proyecto y supervisión se reúnen para deslindar responsabilidades, y decidir 
justificadamente quién deberá asumir estos costos. Esto también dependerá de 
las cláusulas del contrato y el tipo de modelo de desarrollo de entrega del 
proyecto adoptado, pues en algunos casos los costos por incompatibilidad están 
contemplados contractualmente y si no lo están, lo más recomendable es que 
estos sean incluidos y negociados.  
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4) En los plazos  
 
Tanto las órdenes de cambio como los re-trabajos, requieren no solo un uso 
adicional de recursos, sino también de un tiempo para ser ejecutados. En 
proyectos de construcción, las actividades son programadas en cadena o por 
trenes, en la que los procesos o tareas son dependientes. Cuando una tarea 
específica no ha sido ejecutada en su plazo programado o requiere de días 
adicionales para darla por terminada, retrasará el inicio de actividades 
dependientes, o interferirá con el desarrollo de otras actividades que ocupen el 
mismo espacio en obra o requieran usar algunos de sus recursos. Entonces, los 
plazos van incrementándose paulatinamente, trayendo como consecuencia que 
el proyecto no sea entregado en el tiempo previsto.  
 
La cantidad de retraso en un proyecto de construcción se puede cuantificar 
usando dos métodos (Hanvey, 2007): 1) Método de la Ruta Crítica (en adelante 
CPM), y el 2) Método As-built comprimido.  
 
El método CPM requiere una programación del proyecto completo, con 
vínculos y relaciones, que son constantemente actualizados. Programas tales 
como primavera o MS Project se pueden utilizar para determinar las actividades 
que componen la ruta crítica, o las actividades con cero flotante. Si una de las 
actividades se retrasa, estos impactan en la ruta crítica y causa retrasos en el 
proyecto. Por otro lado, las demoras excesivas en una actividad que 
originalmente no pertenece a la ruta crítica, puede causar que ésta actividad se 
convierta en parte de la ruta crítica y por lo tanto retrase el proyecto.  
 
Si en el proyecto no existe el cronograma de ruta crítica, el siguiente método 
conocido como “Método as-built comprimido”, puede ser utilizado. Este 
método de análisis utiliza el cronograma de obra con todos los retrasos 
asociados, en donde son identificadas las partes responsables de los distintos 
retrasos. Para identificar el retraso total del proyecto debido a una de las partes, 
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los retrasos asociados a esa parte se deducen de la programación real de la obra 
(as-built). La deducción de los retrasos de una de las partes dentro del 
cronograma real de la obra se conoce como la compresión del cronograma. La 
diferencia entre el cronograma conforme a obra o cronograma as-built y el 
cronograma comprimido es la cantidad de retraso de una determinada parte 
responsable con relación al plazo total del proyecto.  
Ambos métodos de evaluación y análisis de retrasos en proyectos de 
construcción son utilizados por la consultoría Interface Consulting 
(http://www.interface-consulting.com/) para absolución de reclamos y disputas 
entre las distintas partes del proyecto, disputas que ocurren frecuentemente 
entre la contratista general y el propietario o cliente (en el siguiente acápite se 
dará una mayor referencia).  
 
5) En las disputas y reclamos  
 
Hanvey (2007), experto en solución de reclamos para la construcción, refiere 
que muchas de las disputas entre la contratista general y el cliente/propietario 
se centran en los aumentos de los costos, retrasos de proyecto, e impactos de 
productividad. Hanvey y la consultoría internacional donde labora (Interface 
Consulting), elaboraron un estudio basado en su amplia experiencia 
ocupándose de centenares de proyectos y miles de asuntos de reclamo. Como 
asesores y expertos, revisan y analizan los registros del proyecto (es decir, las 
licitaciones, presupuestos, contratos, actas de reuniones, cronogramas de obra, 
los reportes de progreso y valorizaciones). Estos documentos cuentan “la 
historia” del proyecto y le aportan información necesaria sobre la causa raíz de 
los conflictos (es decir, retrasos y sobrecostos, la responsabilidad de estos 
problemas, y los perjuicios). Según la consultoría, toda esta información es a 
menudo revisada para evaluar las órdenes de cambio, preparar los reclamos, y 
proporcionar apoyo de arbitraje y litigio en su calidad de expertos.  
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En el estudio, la consultoría concluye que uno de los asuntos más comunes que 
impactan en los proyectos son los documentos de diseños incompletos y 
deficientes. Además, refieren que estas deficiencias en los documentos 
contractuales de diseño e ingeniería son inherentes en la industria de la 
construcción de hoy en día por un par de razones: la ejecución de proyectos 
tipo “fast track” o proyectos con cronograma acelerado y la separación de los 
equipos de diseño y construcción.  
 
Finalmente, un artículo en el periódico de arquitectura publicado por Nigro 
(1987) titulado “Contract Documents: A Quality Control Guide” citó que el 50 
por ciento de las órdenes de cambio, disputas y reclamos del contrato son el 
resultado de deficiencias en los documentos de diseño. 
  
 
 
 
  
63 
 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1. Material de Estudio 
2.1.1. Población 
La población coincidirá con la muestra como sujeto único de análisis y es El 
Colegio Leoncio Prado Gutiérrez-Distrito del Porvenir-Provincia de Trujillo - 
Departamento de la Libertad. 
2.1.2. Diseño de la Muestra  
Como el estudio de investigación se centra en el proyecto propiamente como 
una sola unidad de investigación, la muestra viene a ser el mismo proyecto per-
sé. 
 
2.2. Métodos y Técnicas 
2.2.1. Método 
De manera general, los métodos utilizados son: 
Método Inductivo - Deductivo 
 
2.2.2. Técnica 
Modelamiento y Planificación BIM 4D: Para poder generar una adecuada 
planificación en 4 dimensiones, se debe realizar un previo modelado BIM 3D 
y una previa Sectorización. 
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2.2.3. Procedimiento  
2.2.3.1. Recolección de Datos 
La fase inicial del Desarrollo del cuerpo de la Tesis es la recolección de datos, 
la cual comenzó con el estudio y análisis del expediente técnico del proyecto de 
edificación, determinando las incompatibilidades e interferencias en los 
documentos contractuales, luego se procedió a modelarlo digitalmente con la 
ayuda de las herramientas BIM: Autodesk Revit 2016, obteniendo el diseño 
tridimensional. Un calendario también se produce en Microsoft Office Project 
2016. Finalmente, el modelo BIM 4D se implementará utilizando una 
herramienta BIM comercial por la misma firma: Autodesk Navisworks Manage 
2016. El calendario y el modelo 3D se combinan para producir el modelo BIM 
4D.  
 
a. Características del Proyecto 
 
El proyecto en estudio es un colegio, ubicado en la Av. Jaime Blanco 
N° 1855 del distrito de El Porvenir en la ciudad de Trujillo, que cuenta 
con un área de 3984.51 m2. El cual se desarrolla aprovechando los 
cuatros frentes que presenta el terreno, teniendo iluminación natural y 
ventilación cruzada en las aulas. 
 
Se considera niveles de inicial de un piso, primaria de dos pisos y 
secundaria de tres pisos. Cada uno de ellos con sus respectivos servicios 
higiénicos. 
 
Aprovechando la topografía del terreno se plantea un auditorio en el 
sótano, debajo del patio de honor con dos accesos a través de escaleras 
y de un ascensor, el cual permitirá el acceso a discapacitados hacia los 
diferentes niveles del colegio. 
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Se plantea áreas de recreación y deportiva. 
 
Programación de Ambientes y Areas 
 
Las zonas definidas son: 
 
i. ZONA ACADÉMICA 
 
PABELLON A  
Primer Nivel: 
03 Aula inicial 
Psicomotrocidad 
Comedor 
Juegos Infantiles 
SSHH Niñas  
SSHH Niños  
 
PABELLON B 
Segundo Nivel: 
03 aulas comunes 
CC  
 
PABELLON C  
Primer Nivel: 
10 aulas comunes  
02 escaleras c/circulación  
02 depósitos 
SSHH Mujeres  
SSHH Hombres  
SH Profesores Mujeres 
66 
 
SH Profesores Hombres 
SH Discapacitados 
 
 
Segundo Nivel: 
10 aulas comunes  
02 escaleras c/circulación  
SSHH Mujeres  
SSHH Hombres  
SH Profesores Mujeres 
SH Profesores Hombres 
SH Discapacitados 
 
Tercer Nivel: 
02 aulas comunes  
02 Talleres c/depósito 
02 Laboratorios c/deposito material 
Computo 01 
Biblioteca c/depósito de libros 
02 escaleras c/circulación  
SSHH Mujeres  
SSHH Hombres  
SH Profesores Mujeres 
SH Profesores Hombres 
SH Discapacitados 
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PABELLON E 
Primer Nivel: 
02 aulas comunes  
Segundo Nivel: 
02 aulas comunes  
 
ii. ZONA ADMINISTRATIVA 
 
PABELLON D 
Primer Piso: 
Dirección c/baño 
Sub dirección 
Secretaria 
Archivo 
Limpieza 
SH 
Tópico y Psicología c/baño 
01 escaleras c/circulación  
SSHH Mujeres  
SSHH Hombres  
SH Profesores Mujeres 
SH Profesores Hombres 
SH Discapacitados 
Deposito  
Ascensor capacidad 6 personas 
Segundo Piso: 
Sala de profesores 
Tutoría OBE 
CTA 
01 escaleras c/circulación  
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SSHH Mujeres  
SSHH Hombres  
SH Profesores Mujeres 
SH Profesores Hombres 
SH Discapacitados 
Depósito 
Ascensor capacidad 6 personas 
 
iii. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 
Pabellón B 
Primer Piso 
Almacén de Educación Física 
Dpto. de Educación Física 
Centro de Recursos Tecnológicos – CRT 
Banda 
Librería 
 
Pabellón C 
Primer Piso 
Caseta c/baño 
 
PABELLON D 
Sótano: 
Auditorio cap. 280 personas incluye: cuarto proyecciones, 
escenario, 02 camerinos, vestuario mujeres, vestuario hombres, 
espacio para ensayos y pre escenario. 
Lobby de ingreso 
02 escaleras c/circulación 
Ascensor capacidad 6 personas 
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PABELLON F  
Primer Piso: 
Kiosko 
Cocina 
Cafetería 
Vestidores Hombres c/duchas 
Vestidores Mujeres c/duchas 
Depósito 
01 escaleras c/circulación  
 
Segundo Piso: 
Centro de Recursos Tecnológicos - CRT 
CC 
Tutoría OBE 
01 escaleras c/circulación (dos tramos) 
 
iv. ZONA DE SERVICIOS GENERALES  
Cisterna 
Transformador 
 
v. ZONA RECREACIÓN 
Losa deportiva 
Patio Secundario 
Patio de Honor 
 
b. Planos del Proyecto:  
 
Los planos de este proyecto se encuentran modelados en Autocad, en un 
total de 4 especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 
Sanitarias e Instalaciones Eléctricas), lo que asegura una total 
descoordinación entre especialidades.  
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El diseño de los departamentos consta de plantas típicas, contando con 
un total de 4 departamentos por edificio por piso, lo que hace un total de 
8 departamentos por piso por edificio.  
Al tener planos en 2D, la visualización del Proyecto es casi nula, ya que 
al tratar de recrear imaginariamente todo el proyecto completo en 3D, 
quedarían demasiadas incongruencias y cosas por definir, además que 
por no tener esto claro es que las incompatibilidades usualmente se 
corrigen insitu. 
 
Figura II-1: Planta de sótano 
 
Fuente: Plano de Arquitectura 
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Figura II-2: Planta de 1° nivel 
 
Fuente: Plano de Arquitectura 
 
Figura II-3: Planta 2° nivel 
 
Fuente: Plano de Arquitectura 
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Figura II-4: Planta 3° nivel 
 
Fuente: Plano de Arquitectura 
 
 
 
En la Figura II-5 se muestra los accesos que el proyecto plantea, siendo tres los 
ingresos. El principal hacia la calle José Antonio de Sucre y dos ingresos 
secundarios por la calle Andrés Castillo y Calle Lorenzo Farfán. Este último 
exclusivo para nivel inicial. 
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Figura II-5: Puertas de Acceso 
Fuente: Plano de Arquitectura 
 
c. Especificaciones Técnicas:  
 
Éstas son muy importantes para el modelamiento BIM, debido a que en 
el Modelo BIM, no solo es un 3D sino que comprende también la 
información de todos y cada uno de sus elementos, se introduce 
información del Proyecto, ya sea Materiales, Características, etc.  
Las especificaciones técnicas son necesarias a la hora de realizar un 
correcto cuadro de metrados con BIM, ya que estos servirán de filtro a 
la hora de realizar y ejecutar el cuadro de metrados y/o cuadro de 
cantidades o conteo. 
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III.  DESARROLLO DEL TRABAJO DE TESIS 
3.1. Descripción de los softwares utilizados 
 
Para el desarrollo de la parte práctica de este trabajo 3 programas de 
computadora fueron utilizados: Autodesk Revit 2016, Microsoft Office Project 
2016 y Autodesk Navisworks Manage 2016. 
  
3.1.1. Autodesk Revit 2016  
 
Autodesk Revit 2016 es una de las plataformas de software de diseño BIM 
disponibles en el mercado. Es posible la aplicación de la metodología BIM para 
la parte práctica de este estudio y ha sido utilizado para crear el modelo BIM. 
En este caso, Revit ha servido como una herramienta de diseño para crear los 
modelos 3D, que después se exporta a Autodesk Navisworks Manage 2016, 
incluyendo toda la información a nivel de elemento.  
 
Aunque Revit tiene una aplicación integrada para la planificación de la 
construcción incluyendo el tiempo, es una manera compleja y laboriosa para 
organizar las diferentes fases, y no sirve plenamente para la secuenciación 4D. 
Las herramientas permiten al usuario visualizar las modificaciones a través del 
tiempo en un proyecto dado, así como la asignación de diferentes fases para 
cada uno de los elementos del modelo, que es realmente útil para almacenar la 
información del ciclo de vida de un edificio. Es por ello posible crear capturas 
de las diferentes fases que va atravesando la construcción.  
Sin embargo, debido a la existencia de Navisworks para la simulación 4D, que 
es una herramienta mucho más poderosa para este fin, esta opción no es 
objetivo de una mayor investigación.  
 
75 
 
3.1.2. Microsoft Office Project 2016  
 
Microsoft  Office Project 2016 es una aplicación de software de gestión de 
proyectos para la planificación de la construcción. Se ha utilizado para 
completar el programa de tiempo, la definición de las actividades, su duración 
y las relaciones secuenciales. La planificación final sería importado en 
Autodesk Navisworks Manage 2016 con el fin de crear el modelo 4D. 
 
3.1.3. Autodesk Navisworks Manage  2016  
 
La familia de Autodesk Navisworks ofrece 3 versiones de productos diferentes, 
cada uno de ellos incluyen estas características: (1) Autodesk Navisworks 
Freedom, (2) Autodesk Navisworks Simulate y (3) Autodesk Navisworks 
Manage. La versión utilizada para aplicar la parte práctica es Autodesk 
Navisworks Manage ® 2016 ya que incluye todas las características, aunque la 
versión Simulte hubiera sido suficiente para los propósitos BIM 4D.  
 
Autodesk Navisworks Manage 2016 es un diseño de herramienta de revisión 
de BIM gracias a la capacidad de integración de la función 'TimeLiner' de BIM 
4D. Tiene otras utilidades, como, la detección de conflictos para la 
coordinación del proyecto, la coordinación y la herramienta de simulación. 
Navisworks no fue concebido para proporcionar la oportunidad de modificar 
un modelo. Ninguna de las funciones de Navisworks modifica el archivo 
original y ni los datos del modelo que figuran en ella.  
 
La función de Navisworks que se va a utilizar con más frecuencia es TimeLiner. 
Esta tiene una aplicación de programación incorporada para administrar las 
tareas, aunque, como se ha mencionado una herramienta más potente será 
utilizada para ese fin: Microsoft Office Project 2016. Para tratar con fuentes de 
datos externas, hay un cuadro de diálogo para agregar, borrar y actualizar.  
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Además, Navisworks TimeLiner permite visualizar el estado del modelo 
gracias a la función Simulate. Quantification es otra funcion de Navisworks, 
que permite  generar un reporte de metrados de manera automatica. Y Clash 
Detective es otra de las funciones potentes de Navisworks, que permite detectar 
interferencias e incompatibilidades y  también será explorados en este estudio. 
3.2. Descripción del proceso  
 
Como se afirmó anteriormente hay varios estudios que confirman la posibilidad 
de simular el proceso de construcción en el tiempo. La pregunta ahora es: ¿hasta 
qué punto es posible? Con la ayuda de las herramientas descritas en el Titulo 
3.1, el objetivo es demostrar lo que estos estudios sugieren evaluando mediante 
ejemplos de lo que es posible y lo que no es. Al mismo tiempo, se debe dar 
especial atención al flujo de trabajo.  
 
Para completar esta parte práctica, en primer lugar, un modelo BIM 3D se 
realizó en Autodesk Revit, luego este se exporto a Autodesk Navisworks para 
generar un reporte de metrados e incompatibilidades. A la vez está siendo 
elaborado una programación de obra, para despues unirlos y generar el modelo 
BIM 4D. Este es el análisis de un flujo de trabajo: fusionar un modelo de Revit 
con un calendario desde MS Project en Navisworks para el modelado 4D. 
3.2.1. Descripción y realización del Modelado BIM  
 
No hay criterios específicos de diseño para la creación del modelo, la principal 
idea ha sido tener una edificación compuesto de diferentes elementos con el fin 
de llevar a cabo un análisis lógico de las posibilidades que ofrecen las 
aplicaciones.  
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La fase de construcción, se inicia con el Modelado en Revit 2016, el cual 
presenta una interfaz muy intuitiva y muchas similitudes al ya conocido 
Autocad, ya que pertenece también a la Familia Autodesk.  
Figura III-1: Interfaz de Usuario Revit 2016 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura III-2 Modelado del  Zotano: (Calzaduras +Cimientos+ Placas+  
Columnas+Muros) 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura III-4: Escalera del Pabellon C 
             Fuente: Elaboración Propia 
Figura III-3: Planta del Primer piso pabellon C1: (Zapatas, Zapatas corridas, 
Vigas de cimentaciones, Sobrecimiento, Columnas, Muros) 
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Figura III-5: Polideportivo: (zapatas+ Zapatas de cimentación+columnas+ vigas+ arco 
techo) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura III-6: Pab C 1 con sus 3 niveles 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Con el fin de facilitar la visualización del modelo 4D en Navisworks, hay algunos 
requisitos para la salida del modelo de Revit a tener en cuenta durante la creación de la 
misma. 
  
El proceso consiste en la adición de los parámetros del proyecto a los elementos 
en el modelo. 2 opciones avanzadas serian exploradas: (1) la división de los 
elementos en partes y zonas y (2) la asignación de un identificador de tareas 
para los elementos.  
 
- Piezas y zonas: mientras que los elementos con una geometría pre-
establecida como puertas y las ventanas no requieren de ningún tipo de 
preparación, algunos otros como pisos y paredes pueden ser necesarios 
dividirlos en partes para representar mejor su secuencia de 
construcción. Por ejemplo, los pisos se pueden dividir en zonas que 
representan el derrame del concreto (Figura III-6). Las rejillas y los 
niveles juegan un papel importante en este proceso, ya que se necesita 
que estos elementos se dividan para convertirse en partes en el modelo 
BIM. Las rejillas pueden marcar zonas horizontales y verticales que se 
pueden asignar a los elementos. Por ejemplo: 'A-2'.  
Esto se tiene que hacer antes que el modelo sea exportado a Navisworks. 
 
- Asignación de tareas de identificación de los elementos: hay una 
interesante posibilidad para incluir un parámetro a los elementos en el 
modelo a fin de hacer referencia a las tareas en el programa de 
construcción y facilitar el proceso de asignación en el futuro. Por 
ejemplo, el ID o código de las columnas contenidas en el Pabellon C 
sector 1 piso 2 es en este caso "CC12" (Figura III-7). Esto se tiene que 
hacer antes que el modelo sea exportado a Navisworks. 
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Figura III-7: División de una losa en zonas que representan el derrame del concreto: 
'Zona A-2' (Revit 2016) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura III-8: Parámetro ID de Tarea de una columna rectangular: 'C02' (Revit 2016) 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el ANEXO N° 1 se puede observar las vistas del proceso constructivo del Modelo BIM 
generado en Autodesk Revit. 
Las siguientes figuras muestran las diferentes disciplinas BIM, generados en Revit. El 
siguiente paso sería importarlo a Navisworks, para crear el programa de construcción. 
 
Figura III-9: Modelo BIM original de Instalaciones de Agua y Desagüe 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura III-10: Modelo BIM original de Instalaciones Eléctricas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura III-11: Modelo BIM original de Estructuras 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura III-12: Modelo BIM original de Arquitectura 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Trayendo el Modelo de Revit a Navisworks 
Es importante entender cómo tratar con diferentes formatos de archivo 
Navisworks antes de comenzar a trabajar. Hay tres formatos diferentes de 
archivo Navisworks (Figura III-13 ) (Autodesk, 2016):  
 
 NWC (Navisworks Archivos de Caché): este es el formato Navisworks 
por defecto y es vinculado al archivo adjunto original (en este caso 
RVT). Este formato comprime el modelo hasta un 90% de su tamaño 
original, y permite la publicación de archivos NWF. Aunque, esto no 
suele ser el archivo viable y los 2 formatos siguientes son los más 
usados. 
 
 NWF (Navisworks Conjunto de Archivos): se trata de un archivo de 
referencia que incluye la referencia externa del archivo adjunto original. 
La geometría no se guarda y se basa en los datos de los archivos 
principales, ya sea NWC o RVT. Esto es comúnmente en los archivos 
a trabajar. Tambien es vinculado al archivo original (en este caso RVT) 
y cualquier cambio en ella puede reflejarse. Desde un NWF es posible 
publicar archivos con formato NWD.  
 
 NWD (Navisworks Documento de Archivo): este es típicamente el 
archivo para ser compartida con diferentes miembros del equipo de 
revisión. Una instantánea del modelo en un específico momento, 
pueden ser incluidos en las anotaciones para comunicar posibles 
correcciones.  
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Figura III-13: Diferentes formatos de archivo de Autodesk Navisworks (Autodesk, 2016) 
 
 
Como en otras aplicaciones similares, hay dos posibilidades para llevar el 
modelo creado en Revit a Navisworks: (1) para importar el modelo una vez que 
el usuario ejecuta Navisworks o (2) para exportar el modelo de Revit a un 
archivo NWC. El resultado es idéntico porque en la primera opción se crea un 
archivo NWC cuando se guarda el modelo. Si se abre el archivo NWC de 
nuevo, hay una posibilidad de guardar el modelo como un archivo NWF o 
NWD.  
 
Los formatos mencionados de archivo diferentes varían en tamaño para la 
misma representación de la modelo. El tamaño de la NWC es 
considerablemente más pequeño que el archivo principal RVT (105 KB) debido 
a las razones antes mencionadas. Al mismo tiempo, el archivo NWF se 
comprime más ocupando un tamaño de tan sólo 19 KB, mientras que el archivo 
NWD es de 99 KB. Este es concebido de esta manera con el fin de asegurar una 
mejor navegabilidad del modelo. 
 
Una vez que el modelo está en uno de los archivos viables de Navisworks está 
listo como modelo de datos gráficos y no gráficos en lo que refiere. La Figura 
III-14 muestra el modelo BIM abierto en Navisworks. Para el propósito de este 
estudio NWF es el formato de archivo que se está utilizando.  
 
86 
 
Figura III-14: Modelo BIM en Navisworks Manage 2016. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como ejemplo, se muestra que en la Figura III-15 se han fusionado los modelos 
de arquitectura-estructura con los modelos de tres sistemas de instalaciones. El 
resultado es la visualización del proyecto como un todo. 
 
      Figura III-15: Integración de los modelos BIM-3D por especialidades 
(Proyecto: Colegio Leoncio Prado Gutiérrez) 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3. Detección de Interferencias con Autodesk Naviswork Manage 
Al final de cada una de las fases de modelado, todos los modelos BIM 
elaborados deben ser integrados y centralizados para visualizar el proyecto 
como un todo. Esto permitirá realizar procedimientos de revisión para detectar 
interferencias y conflictos entre los elementos sólidos 3D contenidos en los 
modelos de todas las disciplinas haciendo clic en el comando Clash Detective 
como se muestra en la siguiente imagen. 
Figura III-16: Clash Detective Interfaz 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Esto abrirá el cuadro de diálogo Clash Detective como se muestra en la Figura 
III-23. Esta herramienta de Naviswork esta dividada en 4 Paneles. Uno de los 
paneles Rule donde seleccionamos la regla para omitir los conflictos en los que 
no queremos que se realice la detección o adicionar una nueva regla. 
Figura III-17: Cuadro de dialogo del Clash Detective 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Herramienta Clash Detective 
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En el segundo panel se selecciona las especialidades entre las cuales 
ejecutaremos la herramienta Clash Detective, en el panel de resultados como 
su mismo nombre lo dice obtenemos los resultados donde podemos seleccionar 
en qué estado queremos seleccionarlo (Nuevo, Activo, Revisado, Aprobado, 
Resuelto) y por último obtenemos el reporte de incompatibilidades, donde 
podemos seleccionar los datos que iran en el informe y también el estado de 
estos. Como se muestra en las siguientes figuras.  
 
Figura III-18: Panel de selección de archivos para ejecutar las pruebas de 
Incompatibilidad. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura III-19: Resultados de las Incompatibilidades 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura III-20: Exportación de los Resultados  
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4. Detección de Interferencias por Disciplina con Autodesk Navisworks   
A. Detección de Incompatiblidades: 
 
 Arquitectura: 
 
Figura III-21: Clash Detective Arquitectura  
  
  
Fuente: Elaboración Propia 
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 Estructuras: 
 
Figura III-22: Clash Detective Estructuras  
  
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Instalaciones Sanitarias: 
 
 Figura III-23: Clash Detective Inst. Sanitarias  
  
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5. Detección de Interferencias Inter-Disciplinarias (Navisworks) 
 Estructuras Vs. Arquitectura 
 
 
Figura III-24: Clash Detective Estructuras Vs. Arquitectura  
  
  
Fuente Elaboración Propia 
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 Arquitectura Vs. Instalaciones sanitarias 
 
Figura III-25: Clash Detective Arquitectura Vs. Inst. Sanitarias  
  
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Estructura Vs. Instalaciones Sanitarias. 
 
Figura III-26: Clash Detective Estructuras Vs. Inst. Sanitarias  
  
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Arquitectura Vs. Instalaciones Eléctricas 
 
     Figura III-27: Clash Detective Arquitectura Vs. Inst. Eléctricas  
  
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Estructuras Vs. Instalaciones Eléctricas. 
 
Figura III-28: Clash Detective Arquitectura Vs. Inst. Eléctricas  
  
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Instalaciones Sanitarias Vs. Instalaciones Eléctricas 
 
  
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura III-29: Clash Detective Inst. Eléctricas Vs. Inst. Sanitarias  
99 
 
3.2.6. Reporte de Metrados 
Cada proyecto tiene su precio y una de la mayoria de cosas que consume mucho 
tiempo es la de realizar la estimacion de metrados de todo un desplegue de la 
edificacion. Autodesk Navisworks nos brinda flujos de trabajo de 
cuantificacion para ayudar a minimizar el tiempo utilizando el modelo 3D. 
El botón de la herramienta Quantication se encuentra en la cinta de Home. 
 
Figura III-30: Quanification Interfaz 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al hacer click en la herramienta Quantification se abrira el libro de 
cuantificacion, luego vamos a configuracion del proyecto, aparecera una 
ventana para seleccionar o crear un modelo de catálogo, en este caso vamos a 
elaborar un catálogo, tambien conocido como una base de datos. 
 
Catálogo: 
El catálogo es esencialmente el archivo de base de datos desde la que se va a 
elegir qué elementos incluir en el despegue. En términos comunes, el catálogo 
es como una tienda con la estimación de ser comparable con un carrito de 
compras en la tienda donde se colocan los objetos que necesitas para un 
proyecto. 
Dentro del catálogo hay dos cosas que se pueden crear: Artículos y Recursos. 
 
Herramienta Quantification 
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 Item Catalog: 
Los articulos del catálogo se pueden asociar directamente con un objeto 
del modelo, tal como una pared o ventana. Los productos que pueden 
existir solos o pueden contener recursos. 
Figura III-31: Abrir un Item Catalog
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
     Figura III-32: Inserción de Nuevo Grupo 
                    Fuente: Elaboración Prop 
Nuevos Grupos 
Creados 
Insertar 
Nuevo Grupo 
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         Figura III-33: Inserción de Ítems 
 
 
 
                                 Fuente: Elaboración Propia 
 
Hoja de Trabajo: 
Luego de haber realizado el Catálogo de articulos regresamos a la ventana 
Workbook, en la cual de manera automática aparecen los Ítems del catálogo. 
Ahora procedemos a cuantificar deacuerdo a los Items. Selecionando los 
elementos del Selection Tree, conjuntamente con en Ítems al que pertenece 
dicha selección y finalmente el comando take off  (Figura III-20). 
 
Unidad de Medida Fórmula 
Insertar 
Nuevo Ítem 
Nuevos Ítems 
Creados 
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Figura III-34: Quantification Workbook – Take Off 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura III-35: Exportación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
  
Elementos 
del 
Selection 
Tree 
Ítem seleccionado Resultados Comando Take Off 
Comando de 
Exportación 
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3.2.7. Descripción y Realización de la Planificación  
Cuando se trata de realizar la planificación hay muchos métodos diferentes para 
llegar al mismo punto, pero algunos de ellos toman más tiempo que otros. 
Como ha sido mencionado antes, Navisworks cuenta con una aplicación 
integrada en la programación para introducir actividades y varias 
características. Sin embargo, debido a las opciones de sincronización de 
Navisworks con el software de gestión de proyectos más apropiado y de gran 
alcance como Microsoft Office Project 2016.  
  
Antes de realizar la programación de obra de la construcción del colegio se 
contempló la sectorización en planta dividida en trece áreas. Cada área fue 
vaciada en un día, por lo tanto, cada piso se levantaba en dos semanas, teniendo 
en cuenta que algunas áreas se construirán en forma paralela. Este proceso 
permite tener un uso y distribución óptima de los recursos y un mayor control 
de los procesos. 
 
Figura III-36: Sectorizacón 
Fuente: Elaboración Propia 
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Con esta información, un cronograma de actividades fue elaborado en 
Microsoft Office Excel delimitado por la cantidad de metrado y rendimiento 
generado por cada cuadrilla en cada semana. En este caso la agrupación de 
elementos en las actividades se ha hecho generalmente de la recopilación de los 
elementos por pabellones y areas como se muestra en la Tabla III-1. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
Tabla III-1: Cronograma de Actividades – Sótano 
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El cronograma de actividades sera complementado en MS Project con el fin de 
después importarlo a Navisworks, es de gran importancia incluir dos columnas 
adicionales: Task ID  (si se utiliza el método de identificación de tareas) y Tipo 
de Tarea. El metodo de identificación de tareas consiste en un código dado a 
cada tarea (Tabla III-2) y el tipo de tarea se introduce con el objetivo de 
distinguir entre los elementos temporales, los elementos que se construyen, y 
los elementos a ser demolidos. La figura III-27 muestra las actividades 
clasificadas en virtud del tipo de tarea por ejemplo 'construcción'. Sin embargo, 
las actividades previstas de categorías 'demolición' y 'temporal' también se 
podrían añadir. 
 
Pueden existir actividades que no representan ningún objeto en el modelo, pero 
que igualmente consumen mucho tiempo. Estos son irrelevantes para la 
simulación 4D, pero tienen que ser considerados en el programa, ya que estos 
representan un período de espera o un hito. En este paso fechas no reales son 
introducidas, ya que será analizado en la sección de supervisión del tiempo 
dentro de las funciones de gestión de proyectos.  
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Tabla III-2: Tareas  y el ID de los elementos en el modelo. 
Nombre de tarea Task ID Nombre de tarea Task ID 
C.E LEONCIO PRADO GUTIERREZ C.E LEONCIO PRADO GUTIERREZ 
   PABELLONES EXIATENTES         ZAPATAS   
      PABELLONES EXISTENTES EXIST          ZAPATAS 2 ZA02 
   OBRAS PROVICIONES            ZAPATAS 3 ZA03 
      CERCO PERIMETRICO         ZAPATAS CORRIDAS   
         CERCO 1 CPT1          ZAPATAS CORRIDAS 1 ZCA01 
         CERCO 2 CPT2          ZAPATAS CORRIDAS 2 ZCA02 
         CERCO 3 CPT3          ZAPATAS CORRIDAS 3 ZCA03 
         CERCO 4 CPT4          ZAPATAS CORRIDAS 4 ZCA04 
         CERCO 5 CPT5          ZAPATAS CORRIDAS 5 ZCA05 
         CERCO 6 CPT6       SOBRECIMIENTO   
         CERCO 7 CPT7          SOBRECIMIENTO3 SA03 
         CERCO 8 CPT8       COLUMNA   
         ALMACEN AL          COLUMNA05 CA05 
         OFICINA OF       PLACAS   
         GUARDIA GUAR          PLACAS1 PA01 
      CERCO PERIMETRICO            PLACAS2 PA02 
         CERCO 1 CPT1          PLACAS3 PA03 
         CERCO 2 CPT2          PLACAS4 PA04 
         CERCO 3 CPT3       MUROS DE CONTENCION   
         CERCO 4 CPT4          MUROS DE CONTENCION1 MCA01 
         CERCO 5 CPT5          MUROS DE CONTENCION2 MCA02 
         CERCO 6 CPT6          MUROS DE CONTENCION3 MCA03 
         CERCO 7 CPT7          MUROS DE CONTENCION4 MCA04 
         CERCO 8 CPT8          MUROS DE CONTENCION5 MCA05 
         ALMACEN AL       MUROS   
         OFICINA OF          MUROS03 MA03 
         GUARDIA GUAR       VIGAS   
   AUDITORIO            VIGAS VA 
      EXCAVACIONES         ESCALERA   
         EXCAVACIONES EXA          ESCALERA EA 
      CALZADURA          PASADISOS   
         CALZADURA DE ESTABILIDAD CALE          PASADISOS1 PSA01 
         CALZADURA1 CAL01          PASADISOS2 PSA02 
         CALZADURA2 CAL02          PASADISOS3 PSA03 
         CALZADURA3 CAL03       GRADERIAS   
         CALZADURA4 CAL04          GRADERIAS01 GRA01 
         CALZADURA5 CAL05          GRADERIAS02 GRA02 
         CALZADURA6 CAL06          GRADERIAS03 GRA03 
         CALZADURA7 CAL07          GRADERIAS04 GRA04 
         CALZADURA8 CAL08       ESCENARIO   
         CALZADURA9 CAL09          ESCENARIO ES 
         CALZADURA10 CAL10       LOSA MACIZA   
         CALZADURA11 CAL11          LOSA MACIZA LMA 
         CALZADURA12 CAL12       PUERTAS Y VENTANAS   
         CALZADURA13 CAL13          PUERTAS Y VENTANAS PVA 
         CALZADURA14 CAL14   
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura III-37: Tipo de Tarea en la programación (MS Project 2016). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
                  Fuente: Elaboración Propia  
Figura III-38: Calendario original generado en MS Project e importado a Navisworks 
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3.2.8. Modelado 4D  
Una vez que el modelo BIM y el horario se han generado, es el momento para 
llevar los datos gráficos y no gráficos a Navisworks con el fin de unirlos a través 
de un proceso de vinculación y, finalmente, crear el modelo 4D. Como será 
mostrado, la preparación del modelo 4D, así como el hecho de hacer frente a 
los cambios son algunos de los más asuntos importantes. Por lo tanto, el flujo 
de trabajo requerido para estos fines tiene que quedar claro durante todo el 
proceso. Puesto que el objetivo del flujo de trabajo de investigación se basa en 
el uso de varias aplicaciones, la capacidad de cambiar de una plataforma a otra, 
así como las capacidades de exportación / importación juegan un papel 
importante en todo esto.  
 
Vale la pena mencionar que la calidad es lo mejor del modelo BIM y el 
calendario será el resultado más refinado. Por lo tanto, gran parte del trabajo se 
debe hacer en Navisworks.  
 
Preparación del modelo: Conjuntos de selección  
 
Antes de empezar a analizar las diferentes funcionalidades del flujo de trabajo 
presentado, una descripción de cómo preparar el modelo debe ser dada. Uno de 
los pasos más importantes viene justo después de importar el modelo BIM a 
Navisworks. Este proceso consiste en la creación de conjuntos de selección de 
todos los elementos contenidos en el modelo basado en la forma en que se 
representara la planificación, por ejemplo, la cantidad de elementos vinculados 
a una determinada actividad.  
Como se establece conforme sea necesario el mayor número de conjuntos de 
selección tendrán que ser generados en este pasó con el fin de facilitar la 
manipulación de grupos de elementos del modelo.  
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En este caso, como la planificación, elementos han sido agrupados por nivel. 
Por ejemplo, todas las columnas del Nivel 0 se han clasificado en una sola 
actividad. Estos conjuntos son esencial para el proceso de vinculación que 
viene justo después de importar el horario. El Árbol de selección es también 
muy útil para la creación de conjuntos ya que organiza automáticamente todos 
los elementos contenidos en el modelo a fin de que sea más fácil para 
seleccionar cualquier elemento en particular. Además, en caso de que haya más 
de un modelo anexado, todos ellos son visibles en el árbol de selección. La 
jerarquía se mantiene de acuerdo a Revit: Categoría> Familia> Tipología. Por 
ejemplo: 'Columna> Rectangulares> 450x450 mm'. Toda la información del 
modelo original es, por tanto, bien conservada.  
 
Una vez creados los conjuntos de selección, cada vez que se seleccionan los 
elementos incluidos se destacan en el modelo (Figura III-29) y está listo para 
ser vinculado a datos de programación. Además, cada elemento o conjunto de 
selección puede ser aislado del modelo que oculta el resto de los elementos 
 Esto ayuda considerablemente en el proceso de creación y control de los 
conjuntos de selección, así como la visualización de las partes internas del 
modelo. 
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        Figura III-39: Selección de conjuntos: 'Columnas L1' resaltan en azul (Navisworks Manage 
2016) 
Fuente: Elaboración Propia 
         
Figura III-40: Escaleras aislados del modelo usando el comando Hide Navisworks Manage 
2016) Fuente: Elaboración Propia 
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Otra característica útil es la herramienta de Find Items, ya que permite una 
exploración adicional del modelo para la introducción de varios criterios de 
búsqueda, que es especialmente útil en modelos complejos.  
 
Trayendo la Planificación de MS Project a Navisworks  
 
Navisworks tiene una alternativa incorporado para crear actividades de una 
manera similar a la de otra programación, pero esta opción se ha descartado por 
las razones antes mencionadas.  
Por lo tanto, el método para llevar a Navisworks el horario de tiempo generado, 
es utilizando la planificación del software MS Project. 
 
En la pestaña Orígenes de datos y en TimeLiner es posible añadir varios tipos 
de archivos y Microsoft Project 2016 es una de las opciones. Al momento de la 
adición de un archivo de MPP, hay es una necesidad de volver a asignar los 
campos o columnas de MS Project para asociar la información a el TimeLiner 
en Navisworks. Esto se hace por medio del selector de campo, que aparece en 
la parte superior del programa, para cada vez que se necesite cargar la 
planificacion. En este caso, sólo los campos que se muestran en Figura III-31 
son mapeados. Dependiendo del método utilizado en este proceso de 
asignación se requerirá más o menos veces. Ya que actúa como una fuente de 
datos, cada vez que se realiza un cambio en el horario se tiene que renovar con 
la opción 'Reconstruir Jerarquía de Tareas' o 'Sincronizar'.  
El primero sobrescribe toda la programación existente de acuerdo con lo 
vinculado, mientras que la segunda opción sólo actualiza los cambios 
introducidos a los datos de diferentes tareas.  
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Figura III-41: Campos ubicados en el selector de campo (Navisworks Manage 2016). 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
La fusión de la geometría y tareas: Proceso de Vinculación  
 
Esta es una de las claves de modelado 4D, la capacidad del programa de enlazar 
elementos para actividades. Se puede hacer manualmente, pero en un modelo 
con una gran cantidad de elementos podría ser frustrante, así como tomaría 
mucho tiempo para adjuntar todos ellos uno por uno. Esta es la razón por la 
cual las o de vinculación automática adquieren gran importancia. 
 
Una herramienta muy útil para la vinculación automática de los elementos para 
tareas en Navisworks es la opción 'Auto-Attach Using Rules'. La elección 
'mapping by selection sets with the same name' es el más adecuado en aquellos 
113 
 
casos en los conjuntos que fueron creados con ese propósito, pero También es 
posible hacerlo por capas o elementos. El conjunto al que la tarea se ha 
relacionado se puede ver bajo la pestaña Attached (Figura III-32).  
 
Otra opción poderosa es crear normas específicas para mapear elementos por 
categoría y propiedad. Esto es conveniente para hacer uso de cualquiera de las 
propiedades de los elementos tales como Task ID. De esta manera no es ni 
siquiera necesario crear conjuntos de selección y la vinculación del proceso es 
totalmente automática, gracias a la información procedente de la herramienta 
de diseño. En esto caso, la unión de cada actividad asignada queda indicada 
como ‘Explicit Selection' en vez de un conjunto de selección (Figura III-33).  
 
Independientemente del método de enlace utilizado, una vez que un objeto se 
ha relacionado con una tarea la información con respecto a esta tarea, se 
muestra con las propiedades de los elementos en el TimeLiner. Ello es una 
buena práctica para comprobar si todos los elementos han sido debidamente 
vinculados con el comando find Items Attached y luego esconde la selección.  
 
Figura III-42: Auto-Fijación de elementos para las tareas con el uso de normas de conjuntos 
de selección (Navisworks Manage 2016). 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura III-43: - Auto-Fijación de elementos de tareas utilizando Reglas del Grupo de 
Identificación 
(Navisworks Manage 2016). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El secreto para una unión rápida y eficaz radica en hacer uso de la opción 
correcta en cada caso, ya que todos los casos no son iguales. Sin embargo, para 
las empresas hacer frente a muchos proyectos similares les sería muy útil tener 
todos estos procesos estandarizados y contar con un flujo de trabajo definido 
para todos ellos.  
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Posibles flujos de trabajo  
 
Existen 3 métodos diferentes para llevar el calendario a Navisworks, 
dependiendo de la forma en que se ha creado: 
 
 MÉTODO Nº1: El primer método consiste en crear manualmente la 
planificación con el software MS Project y luego llevar separadamente 
a cabo todo el proceso de vinculación con la selección conjuntos. Esto 
implica volver a entrar en todos los nombres de los conjuntos de 
selección basado en las actividades y, por lo tanto, requiere mucho 
tiempo (Figura III-34). 
 
                      Figura III-44: Flujo de trabajo para el Método 1: Creación manual de la 
planificación y vinculación automática. 
                     Fuente: Elaboración Propia 
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 MÉTODO Nº2: En el segundo método se crean los conjuntos de 
selección por primera vez en Navisworks. Utilizando la opción 'Auto-
Add Tasks' para cada selección de conjunto, las tareas a continuación, 
se generan automáticamente en Navisworks. Después de eso, un 
archivo CSV se exporta a MS Project para su posterior organización de 
tareas y gestión, así como para contar con opciones más avanzadas. Por 
último, se puede añadir el calendario optimizado de nuevo como una 
fuente externa en Navisworks (Figura III-35). Esta es probablemente el 
método más rápido entre los 3 que se presenta, pero también el menos 
adaptado a las cosas que se hacen hoy en día.  
 
 MÉTODO Nº3: El último método consiste en el uso de una 
identificación para cada actividad. Asociar un ID de tareas en la 
planificación (MS Project) y elementos en el modelo, simplifica 
considerablemente la asignación del proceso en el Navisworks. No 
obstante, en los 2 primeros métodos mostrados los nombres de las 
actividades, dependerían de los nombres de los conjuntos de selección, 
o viceversa, que no podría ser eficaz en muchos casos. El ID es otro 
campo o parámetro para ser añadido en Revit de antemano. Este método 
o flujo de trabajo puede resultar un poco más largo al principio, pero 
una vez en Navisworks es totalmente automático. Al mismo tiempo, es 
una forma muy útil y organizada para tener los elementos por actividad, 
así como una forma de extender el uso de estas herramientas, ya que va 
de la mano con la filosofía BIM (Figura III-36).  
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Figura III-45: Flujo de trabajo para el Método 2: Los conjuntos de selección están 
basados en la planificación y enlace automático 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
         Figura III-46: Flujo de trabajo para Método 3: creación manual de la planificación con 
identificación de tarea y enlace automático. 
                    Fuente: Elaboración Propia              
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Como se muestra en la Figura III-31, si se utiliza el Método 3, la sincronización 
ID debe que ser asignada con la columna Texto 2, que hace referencia al Task 
ID de MS Proyecto. La regla que se introdujó y propiedades de Task ID en el 
Selección Tree pueden verse en Figura III-38. 
 
Figura III-47: Propiedades del identificador de tareas y la adición de una nueva regla 
(Navisworks Manage 2016). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tan pronto como el modelo 4D está listo después de usar uno de los flujos de 
trabajo mencionados anteriormente, el modelo está listo para probar sus 
funcionalidades como herramienta de gestión de proyectos.  
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3.3. Análisis de Funcionalidades  
 
Todas las posibilidades de la tecnología 4D para funcionalidades de gestión de 
proyectos mencionados en el marco teórico serán analizadas uno por uno en 
esta sección. De esta manera se creará la imagen de lo que se puede y no se 
puede hacer utilizando el flujo de trabajo propuesto, y permitirá la elaboración 
de conclusiones sobre la utilidad de estas herramientas.  
 
3.3.1. Visualización  
Está claro que la visualización es una de las contribuciones más importantes de 
la tecnología 4D. Navisworks ofrece varias funciones para facilitar la 
visualización de la secuencia de la simulación, así como el modelo en términos 
generales.  
 
Por un lado, con el fin de visualizar la planificación de la construcción es 
posible posicionar el TimeLiner en cualquiera período de la actividad. En 
consecuencia, el progreso del trabajo planificado se puede visualizar en 
cualquier periodo que figura en el calendario. Las actividades que se 
completaron en ese momento exacto en el tiempo se resaltan y se muestra en 
un color diferente (Figura III-38). La visualización de la planificación y 
simulación están muy estrechamente relacionados. 
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Figura III-48: Construcción de las columnas en el Nivel 2 del pabellón C2 (verde) 
(Navisworks Manage 2016). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Por otro lado, algunos de los factores virtuales que se refiere a VDC (Virtual 
Design and Construction) se pueden apreciar en Navisworks. El modelo puede 
ser revisado de diferentes puntos de vista y puede ser guardado para uso futuro. 
Navegación en tiempo real a través de la maqueta virtual del edificio es también 
posible con las opciones Walkthrough y flythrough. Además, estas funciones 
están disponibles en cualquier de la etapa de construcción, lo que significa que 
el modelo 4D se puede analizar desde cualquier posición y en cualquier día que 
figure en la planificación. Incluso es posible utilizar un avatar para más 
realismo al modelo, como se puede ver en la Figura III-39. Es importante ser 
consciente del hecho de que esto puede ayudar a detectar errores y reducir la 
incertidumbre.  
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Figura III-49: Modelo de navegación en tiempo real con un avatar y detección de 
errores de diseño (Navisworks Manage 2016). 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el TimeLiner, en la pestaña Configurar es posible controlar la visualización, 
con ajustes de acuerdo a las necesidades específicas del usuario. Estos ajustes 
son útiles para el color intrigante y aplicar transparencias a los componentes. 
La vigilancia del tiempo es una función que puede ser muy beneficiosa, ya que 
la forma en que los elementos del modelo se muestran en la secuencia de 
simulación de la construcción puede ser fácilmente manipulable. 
 
3.3.2. Simulación 4D del proceso de construcción  
Navisworks permite simular el proceso de construcción del modelo BIM 
importado de Revit. La salida consistiría en un clip o varias capturas 
instantáneas del edificio para anticipar visualmente el estado del progreso de la 
construcción durante el período previsto. También ayuda a imaginar las 
posibles condiciones a los que será propenso a ser enfrentado durante la 
construcción para reducir la incertidumbre antes o incluso durante la etapa de 
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construcción. Además, sirve como una herramienta de comunicación para 
coordinar los trabajos de sitio.  
 
La simulación se puede navegar libremente hacia atrás y hacia delante y que se 
puede pausar o simplemente ir  ajustando en la fecha del calendario. El período 
de simulación puede ser limitado por fechas, si se desea, así como la duración 
total del mismo se establecen en segundos. Además, la simulación se puede ver 
desde diferentes ángulos y puntos de vista y es posible en la órbita y en el zoom 
dentro y fuera de la vista mientras se muestra la secuencia. Estas opciones 
facilitan la visualización de posibles partes críticas de la modelo en un 
momento determinado en el tiempo.  
Las simulaciones son la base para el resto de las funciones de gestión de 
proyectos, ya que es la herramienta que se utilizará cada vez que algo necesita 
ser analizado, aclarado o discutido. La Figura III-40 presenta el estado previsto 
del edificio del día jueves 10/03/2016 (marcado en rojo).  
 
Figura III-50: Navisworks “TimeLiner” simulador que muestra una etapa intermedia de la 
construcción.  
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Vale la pena mencionar que una entrega en papel del presente trabajo no facilita 
la ideación de la simulación 4D. En consecuencia, fotos de la pantalla son la 
única manera para mostrar que en el informe escrito, a pesar de todo el potencial 
de esta herramienta no es tangible.  
 
3.3.3. La introducción de cambios: Re-planificación  
Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la flexibilidad es un factor 
importante a tener en cuenta al utilizar una herramienta 4D. De hecho, a veces 
es necesario adaptar el modelo 4D, porque hay una necesidad de cualquiera de 
reorientar las actividades del plan y volver a programar o la modificación de 
soluciones constructivas de diseño. En este capítulo algunas de las 
características de la introducción de cambios en el programa, así como en el 
modelo van a ser analizados por medio de un ejemplo sencillo.  
 
Es común para detectar errores de diseño, mientras que un modelo 4D se está 
revisando y sería ideal para poder corregirlos de inmediato. Dado que el modelo 
original no puede ser modificado en Navisworks, es obligatorio volver a la 
plataforma de diseño si cualquier cambio tiene que ser hecho. Sin embargo, no 
es una herramienta para ayudar en todo este proceso: Switchback (Figura III-
41). Esta opción se puede activar en Revit y funciona como una herramienta de 
comunicación entre ambas plataformas. Esos elementos seleccionados en 
Navisworks se reflejan en el modelo original medio de una vista que se abrió 
en Revit con el nombre 'Navisworks'. Esta función bastante mejora la conexión 
de Revit-Navisworks.  
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Figura III-51: Función "Switchback": Revit (izquierda) y Navisworks (derecha). 
 
 
El cambio que se realiza se debe guardar en Revit y luego sincroniza en 
Navisworks. En este tipo de cambios no habría la necesidad de modificar el 
calendario y el ID de los elementos, estos se conservan. En consecuencia, la 
única cosa a hacer sería aplicar el comando Clear Attachment y a aplicar 
nuevamente la regla de vinculación. Para MÉTODO Nº1 y MÉTODO Nº2 este 
proceso es más complicado y engorroso, porque los conjuntos de selección 
tienen que volver a crearse continuamente.  
 
Con respecto al tiempo previsto, no hay ninguna opción para cambiar el modelo 
y actualizar automáticamente el horario. Tiene que ser actualizado de forma 
independiente en MS Project.  
 
Adaptaciones en el calendario y el modelo son continuamente necesarias y 4D 
BIM herramientas tienen para satisfacer estas necesidades. En este caso, ya que 
se emplean diferentes plataformas, es También es muy importante tener claro 
cómo saltar de uno a otro. La Figura III-43 explica el procedimiento típico para 
los cambios y re-planificación. Por último, la simulación 4D podría ser llevado 
a cabo de nuevo con la nueva disposición del modelo 4D.  
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Figura III-52: Cambiar refrescado: modificación de la tipología de la ventana y la 
posición de la puerta (Navisworks Manage 2016). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
             Figura III-53: Pasos a seguir entre las diferentes plataformas para la re-planificación. 
                                                   Fuente: Elaboración Propia 
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 El proceso de introducción de un solo cambio puede parecer complicado y 
tiempo- consumir, pero puede ser fácilmente sistematizado siempre y cuando 
el proceso es claro. Sin embargo, como se puede apreciar en esta sección, se 
integra el motor de programación dentro de la herramienta BIM 4D, esto sería 
de gran ayuda. Por encima de todo, el valor del MÉTODO Nº3 se refuerza 
contra los otros dos para replanificación.  
3.3.4. La Utilización del Sitio  
Equipos y elementos temporales se pueden añadir en Navisworks como RVT 
separado o incluso SKP (Sketchup) archivos (Figura III-44). El espacio 
ocupado por estos temporales elementos tiene que ser tenido en cuenta en la 
planificación logística de la obra cuando. Equipos como camiones y grúas 
pueden ser animados y el sitio de construcción y su dinamismo pueden ser 
mejor representado. Esto demuestra también la posibilidad de combinar 
diferentes modelos en Navisworks. 
 
Estos tipos de elementos se pueden unir a las tareas como si fueran un modelo 
normal, pero clasificándo como tipo de tarea “Temporal”, en lugar de 
'Construir'. Cada elemento extra añadido en Navisworks implicaría otro modelo 
en el Selection Tree. 
Figura III-54: Equipos para añadir en la utilización de sitio (Navisworks Manage 2016). Fuente:  
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IV. RESULTADOS 
4.1. Detección de Incompatibilidades e Interferencias  
4.1.1. Detección de Incompatibilidades e Interferencias Manualmente 
 Después de la revisión de los planos y de una entrevista realizada al jefe de 
proyectos sobre la cantidad de incompatibilidades e interferencias encontradas, 
se obtuvieron los siguientes datos: 
Tabla IV-1: Incompatibilidades e Interferencias por el método tradicional 
                               Fuente: Elaboración propia 
     Gráfico IV-1: Incompatibilidades e Interferencias por el método tradicional  
Fuente: Elaboración propia 
ÍTEMS 
INCOMPATIBILIDADES 
(unid) 
INCOMPATIBILIDADES 
(%) 
ARQUITECTURA 3 9 
ESTRUCTURA 3 9 
INST. ELÉCTRICAS 4 11 
INST. SANITARIAS 2 6 
ARQUITECTURA vs ESTRUCTURA 4 11 
ARQUITECTURA vs INST. ELÉCTRICAS 2 6 
ARQUITECTURA vs. INST. SANITARIAS 4 11 
ESTRUCTURAS vs. INST. ELÉCTRICAS 3 9 
ESTRUCTURAS vs. INST. SANITARIAS 4 11 
INST. ELÉCTRICAS vs. INST. SANITARIAS 6 17 
TOTAL 35 100 
9%
9%
11%
6%
11%
6%11%
9%
11%
17%
MÉTODO TRADICIONAL
ARQUITECTURA ESTRUCTURA
INST. ELECTRICAS INST. SANITARIAS
ARQUITECTURA vs ESTRUCTURA ARQUITECTURA vs INST. ELECTRICAS
ARQUITECTURA vs. INST. SANITARIAS ESTRUCTURAS vs. INST. ELECTRICAS
ESTRUCTURAS vs. INST. SANITARIAS INST. ELECTRICAS vs. INST. SANITARIAS
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Tabla IV-2: Interferencias e Incompatibilidades Navisworks 
 
                                                         METODOLOGÍA BIM 
 
ÍTEMS 
INCOMPATIBILIDADES 
(und) 
INCOMPATIBILIDADES 
(%) 
Arquitectura 15 10 
Estructuras 15 10 
Inst. Eléctricas 16 11 
Inst. Sanitarias 11 7 
Arquitectura Vs. estructura 15 10 
Arquitectura Vs. Inst. Eléctricas 9 6 
Arquitectura Vs. Inst. Sanitarias 16 11 
Estructuras Vs. Inst. Eléctricas 16 11 
Estructuras Vs. Inst. Sanitarias 17 11 
Inst. Eléctricas Vs. Inst. Sanitarias 19 13 
TOTAL 149  100 
 
Gráfico IV-2: Interferencias e Incompatibilidades Autodesk Naviswork 
 
10%
10%
11%
7%
10%6%
11%
11%
11%
13%
METODOLOGIA BIM
ARQUITECTURA ESTRUCTURA
INST. ELECTRICAS INST. SANITARIAS
ARQUITECTURA vs ESTRUCTURA ARQUITECTURA vs INST. ELECTRICAS
ARQUITECTURA vs. INST. SANITARIAS ESTRUCTURAS vs. INST. ELECTRICAS
ESTRUCTURAS vs. INST. SANITARIAS INST. ELECTRICAS vs. INST. SANITARIAS
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Metrados del Proyecto 
4.2.1. Metrados del Proyecto (Navisworks) 
 
Una aplicación directa de modelar la edificación en BIM-3D es la estimación 
de la cantidad de materiales, comúnmente conocida como metrados. Los 
programas de la generación BIM permiten una estimación de los metrados de 
forma automática. Sin embargo, si queremos que los programas computen los 
metrados y den resultados confiables que se ajusten a las condiciones reales del 
proyecto, los componentes de la edificación se deben modelar en 3D siguiendo 
la secuencia y lógica constructiva.  
Para comprobar la veracidad de los resultados obtenidos en Navisworks, se 
procederá a obtener los metrados manualmente de los planos 2D de Autocad y 
trabajados en Excel y se obtendrá el reporte de Metrados propio del programa 
BIM – Navisworks. 
 
Tabla IV-3: Cuadro de Metrados de Muros y Tabiques de Albañileria - Navisworks 
2016 
Fuente: Elaboración Propia 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity 
 
Units 
1 
MUROS Y TABIQUES DE 
ALBAÑILERÍA 
   
1.1 
  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, SOGA, 
MEZCLA 1:4 E=1.5 
1,375.23 m² 
1.2 
  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, SOGA DOS 
CARAVISTA, MEZCLA 1:4 E=1.0CM 
23.250 m² 
1.3 
  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, CABEZA, 
MEZCLA 1:4 E=1.5CM 
1,011.82 m² 
1.4 
  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, CANTO, 
MEZCLA 1:4 E= 1.5 CM 
42.980 m² 
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                     Tabla IV-4: Cuadro de Metrados de Revoques y Moldaduras - Navisworks 2016 
 
                 Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-5: Cuadro de Metrados de Cielorrasos - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity  Units 
3 CIELORRASOS     
3.1 
   CIELO RASO CON MEZCLA C:A 
1:5 
 3,410.860 m² 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-6: Cuadro de Metrados de Pisos y Pavimentos - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity  Units 
4 
PISOS Y 
PAVIMENTOS 
    
4.1 
   PISOS DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
E=2" S/COLOREAR 
3,540.47 m² 
4.2 
   PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y 
BRUÑADO E=2" S/COLOREAR 
1,263.52 m² 
4.5 
   CERÁMICA BLANCA 0.30x0.30M EN 
MESAS DE LABORATORIO 
32.40 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla IV-7: Cuadro de Metrados de Carpintería de Madera - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity  Units 
7 
CARPINTERÍA DE 
MADERA 
    
7.1 
   PUERTAS CONTRAPLACADAS 
S/PLANOS 
 12.75 m² 
7.2 
   DIVISIONES EN SS.HH. DE MELAMINE DE 
15mm Y TUBO METÁLICO 
157.02 m² 
7.3 
   PIZARRAS DE ACRÍLICA 
4.80x1.20m 
 30.00 ea 
                         Fuente: Elaboración Propia 
Tabla IV-8: Cuadro de Metrados de Carpintería Metálica y Cerrajería - Navisworks 2016 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla IV-9: Cuadro de Metrados de Vidrios, Cristales y Similares - Navisworks 2016 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity Units 
8 CARPINTERIA METÁLICA    
8.1 
   PUERTA DE FIERRO CON 
PLANCHA METÁLICA 
 17.77 m² 
8.2 
   REJA METALICA EN INGRESO PRINCIPAL E 
INTERIORES 
67.21 m² 
8.3 
   VENTANA METÁLICA CON PERFIL DE 
ALUMINIO  
502.22 m² 
8.4    VENTANA METÁLICA CON TUBO DE ACERO 4.46 m² 
8.5    RAMPAS METÁLICAS  43.11 m² 
8.6    REJA EN CERCO PERIMÉTRICO 39.47 mll 
8.7    COBERTURA METÁLICA EN AUDITORIO 1.00 glb 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity Units 
9 
VIDRIOS, CRISTALES Y 
SIMILARES 
   
9.1 
   VENTANA CON VIDRIO TRANSPARENTE 
CRUDO SEMIDOBLE 
6,114.49 p2 
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Tabla IV-10:Cuadro de Metrados de Pintura - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity Units 
11 PINTURA     
11.1 
   PINTURA LATEX 2 
MANOS EN CIELO RASO 
 4,490.43 m² 
11.2 
   PINTURA LATEX 02 MANOS EN 
MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
16,161.44 m² 
                           Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-11: Cuadro de Metrados de Cubierta - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity Units 
12 CUBIERTA     
12.1 
   CUBIERTA TECHO AUTOPORTANTE 
OPACA - ARCOTECHO 
612.97 m² 
12.2 
   CUBIERTA TECHO AUTOPORTANTE 
TRASLÚCIDA - ARCOTECHO 159.53 
m² 
12.3 
   CERRAMIENTO DE TIMPANO FRONTAL Y 
POSTERIOR 138.99 
m² 
                       Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-12: Cuadro de Metrados de Varios - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item Resource PrimaryQuantity  Units 
13 VARIOS     
13.7 
   ASTA DE BANDERA 
SEGÚN DISEÑO 
 1.00 ea 
13.8 
   ARCO Y TABLERO 
FULBITO-BASKET (MET.-
MAD.) 
 2.00 ea 
13.10 
   TOBOGÁN PARA 
EDUCACIÓN INICIAL 
 1.00 ea 
13.11 
   COLUMPIO PARA 
EDUCACIÓN INICIAL 
 1.00 ea 
13.14 
   JARDINERÍA 
(GRASS) 
  301.38 m² 
                         Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla IV-13: Cuadro de Metrados de Zapatas - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity  Units 
6 
OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO 
   
6.1 ZAPATAS    
6.1.1       ZAPATAS - CONCRETO F'c=210KG/CM2 661.02 m³ 
6.1.2 
      ZAPATAS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
881.12 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla IV-14: Cuadro de Metrados de Cimiento Corrido - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.2 CIMIENTO CORRIDO    
6.2.1 
      CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO 
F'c=210KG/CM2 
88.98 m³ 
6.2.2 
      CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
152.76 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
 
abla IV-15: Cuadro de Metrados de Vigas de Cimentación - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN    
6.3.1 
      VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO f'C= 210 
KG/CM2 
62.29 m³ 
6.3.2 
      VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
415.98 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla IV-16: Cuadro de Metrados de Sobrecimiento Reforzado - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.4 
SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 
   
6.4.1 
      SOBRECIMIENTO REFORZADO - CONCRETO 
F'C= 210 KG/CM2 
112.03 m³ 
6.4.2 
      SOBRECIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
1,250.79 m² 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla IV-17: Cuadro de Metrados de Columnas - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.5 COLUMNAS    
6.5.1       COLUMNAS - CONCRETO 175 kg/cm² 41.810 m³ 
6.5.2       COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 343.410 m³ 
6.5.3       COLUMNAS - CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 3.620 m³ 
6.5.4       COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3,835.430 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla IV-18: Cuadro de Metrados de Placas - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.6 PLACAS    
6.6.1       PLACAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 60.190 m³ 
6.6.2       PLACAS - CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 55.370 m³ 
6.6.3       PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 915.98 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-19: Cuadro de Metrados de Muros de Contención - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.7 MUROS DE CONTENCIÓN    
6.7.1 
      MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO F'C= 
210 KG/CM2 
55.830 m³ 
6.7.2 
      MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO F'C= 
280 KG/CM2 
116.180 m³ 
6.7.3 
      MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
1,193.24 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla IV-20: Cuadro de Metrados de Vigas - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.8 VIGAS     
6.8.1       VIGAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 19.130 m³ 
6.8.2       VIGAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 268.260 m³ 
6.8.3       VIGAS - CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 34.390 m³ 
6.8.4       VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,485.620 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-21: Cuadro de Metrados de Losa Aligerada - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.9 LOSA ALIGERADA    
6.9.1 
      LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C= 210 
KG/CM2 
286.110 m³ 
6.9.2 
      LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
3,078.140 m³ 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla IV-22: Cuadro de Metrados de Losa Maciza - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.10 LOSA MACIZA    
6.10.1       LOSA MACIZA.- CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 5.420 m³ 
6.10.2       LOSA MACIZA.- CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 62.830 m³ 
6.10.3 
      LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
345.610 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla IV-23: Cuadro de Metrados de Escaleras - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.11 ESCALERAS    
6.11.1       ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 280.460 m³ 
6.11.2       ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,755.980 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-24: Cuadro de Metrados de Graderías - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.12 GRADERIAS    
6.12.1       GRADERÍAS - CONCRETO F'c=210kg/cm2 57.860 m³ 
6.12.2       GRADERÍAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 66.760 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-25: Cuadro de Metrados de Rampas - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.13 RAMPAS    
6.13.1       RAMPAS - CONCRETO F´c= 210 KG/CM2 11.800 m³ 
6.13.2       RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1.830 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla IV-26: Cuadro de Metrados de Estrado - Navisworks 2016 
WBS/RBS Group1 Item PrimaryQuantity Units 
6.14 ESTRADO    
6.14.1       ESTRADO - CONCRETO F´c= 210 KG/CM2 8.910 m³ 
6.14.2       ESTRADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 60.15 m² 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2. Metrados del Proyecto (Excel) 
Tabla IV-27: Metrado Arquitectura Excel 
Item Descripción Und. Metrado 
01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA     
01.01    MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, SOGA, MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 1,376.09 
01.02 
   MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, SOGA DOS CARAVISTA, 
MEZCLA 1:4 E=1.0CM 
m2 23.34 
01.03 
   MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, CABEZA, MEZCLA 1:4 
E=1.5CM 
m2 1,021.83 
01.04 
   MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, CANTO, MEZCLA 1:4 E= 1.5 
CM 
m2 42.84 
02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.01 
   TARRAJEO EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES CON 
MEZCLA 1:5 
m2 4,115.21 
02.05    TARRAJEO EN MUROS DE CONTENCIÓN CON MEZCLA 1:5 m2 501.57 
02.06    TARRAJEO DE VIGAS CON MEZCLA 1:5 m2 2,195.26 
02.07    TARRAJEO DE VIGUETAS CON MEZCLA 1:5 m2 172.31 
02.08    TARRAJEO EN ESCALERAS CON MEZCLA 1:5 m2 1,607.74 
02.09 
   TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA Y TANQUE 
ELEVADO CON MEZCLA 1:5 
m2 187.49 
02.10    FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE CEMENTO PULIDO m2 425.67 
02.11    VESTIDURA DE DERRAMES CON MEZCLA 1:5 m 722.14 
02.12    BRUÑAS 1/2" SEGUN DETALLE m 3,214.68 
03 CIELORRASOS     
03.01    CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 3,410.86 
04 PISOS Y PAVIMENTOS     
04.01    PISOS DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR m2 3,540.47 
04.02 
   PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" 
S/COLOREAR 
m2 1,263.52 
04.03 
   PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁNSITO 30x30 
COLOR GRIS O SIMILAR 
m2 276.97 
04.04 
   PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁNSITO 45x45 
COLOR 
m2 165.27 
04.05 
   CERAMICA BLANCA 0.30x0.30M EN MESAS DE 
LABORATORIO 
m2 32.40 
05 CARPINTERÍA DE MADERA     
05.01    PUERTAS CONTRAPLACADAS S/PLANOS m2 12.77 
05.02 
   PUERTAS APANELADAS DE MADERA CON FRESQUILLO 
S/PLANOS 
m2 274.91 
05.03 
   DIVISIONES EN SS.HH. DE MELAMINE DE 15mm Y TUBO 
METÁLICO 
m2 156.99 
05.04    TABLERO DE MADERA PARA DEPOSITO DE LIBROS S/PLANOS und 1.00 
138 
 
05.05    PIZARRAS DE ACRÍLICA 4.80x1.20m und 30.00 
06 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA     
06.01    PUERTA DE FIERRO CON PLANCHA METÁLICA m2 17.87 
06.02 
   REJA METÁLICA EN INGRESO PRINCIPAL E INTERIORES, 
SEGUN DISEÑO 
m2 67.51 
06.03 
   VENTANA METÁLICA CON PERFIL DE ALUMINIO DE 4"x1 
1/2", INCLUYE ACCESORIOS 
m2 502.30 
06.04 
   VENTANA METÁLICA CON TUBO ACERO DE 2"x2" y DE 1x1", 
INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA 
m2 4.04 
06.05    VENTANA METALICA TIPO ENROLLABLE EN KIOSKO m2 4.51 
06.06    RAMPAS METÁLICAS EN  PABELLONES m2 44.56 
06.07 
   REJA EN CERCO PERIMÉTRICO H=1.10M CON TUBOS 3" Y 
PLATINAS SEGUN DISEÑO 
mll 21.50 
06.08 
   REJA EN CERCO PERIMÉTRICO H=3.30M CON TUBOS 3" Y 
PLATINAS SEGUN DISEÑO 
mll 17.87 
07 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     
07.01    VENTANA CON VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO SEMIDOBLE p2 6,114.59 
08 PINTURA     
08.01    PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m2 4,490.53 
08.02 
   PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
m2 16,161.04 
09 COBERTURA     
09.01    CUBIERTA TECHO AUTOPORTANTE OPACA - ARCOTECHO m2 611.06 
09.02 
   CUBIERTA TECHO AUTOPORTANTE TRASLÚCIDA - 
ARCOTECHO 
m2 159.41 
09.03    CERRAMIENTO DE TIMPANO FRONTAL Y POSTERIOR m2 138.94 
10 VARIOS     
10.01    ASTA DE BANDERA SEGÚN DISEÑO und 1.00 
10.02    TUBOS C.VOLEY,INC.RED Y DADOS CONCRETO jgo 1.00 
10.03    TOBOGÁN PARA EDUCACIÓN INICIAL und 1.00 
10.04    SUBE Y BAJA PARA EDUCACIÓN INICIAL und 1.00 
10.05    JARDINERÍA (GRASS) m2 301.47 
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Tabla IV-28: Metrado Estructuras Excel 
Ítem Descripción Und. Metrado 
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
06.01    ZAPATAS     
06.01.01       ZAPATAS - CONCRETO F'c=210KG/CM2 m3 661.00 
06.01.02       ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 881.26 
06.02    CIMIENTO CORRIDO ARMADO     
06.02.01       CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO F'c=210KG/CM2 m3 89.03 
06.02.02       CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 152.84 
06.03    VIGAS DE CIMENTACIÓN     
06.03.01       VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO f'C= 210 KG/CM2 m3 62.31 
06.03.02 
      VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
m2 416.17 
06.04    SOBRECIMIENTOS REFORZADOS     
06.04.01 
      SOBRECIMIENTO REFORZADO - CONCRETO F'C= 210 
KG/CM2 
m3 112.05 
06.04.02 
      SOBRECIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
m2 1,250.69 
06.05    COLUMNAS     
06.05.01       COLUMNAS - CONCRETO 175 kg/cm² m3 41.79 
06.05.02       COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 343.66 
06.05.03       COLUMNAS - CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 m3 3.78 
06.05.04       COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,836.14 
06.06    PLACAS     
06.06.01       PLACAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 60.91 
06.06.02       PLACAS - CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 m3 55.31 
06.06.03       PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 916.06 
06.07    MUROS DE CONTENCIÓN     
06.07.01       MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 56.33 
06.07.02       MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 m3 117.80 
06.07.03 
      MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
m2 1,193.38 
06.08    VIGAS     
06.08.01       VIGAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 18.53 
06.08.02       VIGAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 269.26 
06.08.03       VIGAS - CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 m3 34.93 
06.08.04       VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,485.12 
06.09    LOSA ALIGERADA     
06.09.01       LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 286.26 
140 
 
06.09.02       LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,079.64 
06.10    LOSA MACIZA DE E= 20 CM     
06.10.01       LOSA MACIZA.- CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 5.11 
06.10.02       LOSA MACIZA.- CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 m3 63.18 
06.10.03       LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 345.36 
06.11    ESCALERAS     
06.11.01       ESCALERAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 280.26 
06.11.02       ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,756.54 
06.12    GRADERIAS EN AUDITORIO     
06.12.01       GRADERÍAS - CONCRETO F'c=210kg/cm2 m3 57.87 
06.12.02       GRADERÍAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 66.79 
06.13    RAMPAS DE CONCRETO     
06.13.01       RAMPAS - CONCRETO F´c= 210 KG/CM2 m3 11.81 
06.13.02       RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.83 
06.14    ESTRADO     
06.14.01       ESTRADO - CONCRETO F´c= 210 KG/CM2 m3 8.90 
06.14.02       ESTRADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 60.18 
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4.3. Programación (TimeLiner) 
                      Figura IV-1: Simulación - TimeLiner 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Modelo BIM - Naviswork Importación de la Planificación desde MS Project 
  
 
Configuración de los Parámetros de TimeLiner 
Inicio de la Simulación  
 
  
 
Secuencia Constructiva: Losa, muros y placas 
 
Secuencia constructiva del Pab. C sector 3 
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4.4. Beneficios Sobre los Costos de Implementación 
4.4.1. Método Tradicional 
 
 
 
  
 
ESPECIALISTAS UNID COSTO X HORA COSTO TOTAL 
Software (AutoCAD) - - 80.93 
Jefe de Proyectos 120 h 25 3000 
Arquitecto 120 h 16 1920 
Estructuralista 120 h 20 2400 
Instalaciones Eléctricas 50 h 14 700 
Instalaciones Sanitarias 50 h 14 700 
Cadista 50 días 30 días 1500 
N° de proyectos (año) 15 
Factor de Participación 0.066666667 
TOTAL 10,220 
INCOMPATIBILIDADES 35 
COSTO POR INCOMPATIBILIDAD 292 
Tabla IV-29: Costos de Implementación Metodología BIM 
 
Fuente: Elaboración Propia 
                       Gráfico IV-3: Costos de Implementación Método tradicional 
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4.4.2. Metodología BIM 
 Tabla IV-30: Costos de Implementación - Metodología BIM 
 
Gráfico IV-4: Costos de Implementación Metodología BIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIALISTAS UND. COSTO X HORA COSTO TOTAL 
SOFTWARE (REVIT) S./ - 892 
 NAVISWORK S./ - 2,098 
JEFE DE PROYECTOS 90 h 25 2250 
CAPACITACIÓN BIM 2 pers. - 3000 
ESPECIALISTA BIM 2 pers. 2640 5280 
ARQUITECTO 90 h 16 1440 
ESTRUCTURALISTA 90 h 20 1800 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 40 h 14 560 
INSTALACIONES SANITARIAS 40 h 14 560 
N° DE PROYECTOS (AÑO) 15 
COEFICIENTE 0.07 
TOTAL 17,880 
INCOMPATIBILIDADES 149 
COSTO POR INCOMPATIBILIDAD S/. 120.00 
Fuente: Elaboración Propia 
0
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4,000
5,000
6,000
METODOLOGIA BIM
Fuente: Elaboración Propia 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Detección e Interferencias 
 Tabla V-1: Clasificación de Incompatibilidades Bim y Tradicional 
        
Fuente: Elaboración propia 
En el Gráfico V-1 de la Clasificación de Incompatibilidades, se observa que con 
la Metodología BIM se puede identificar mayor cantidad de conflictos , para lo 
 -  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20
Arquitectura
Estructuras
Inst. Eléctricas
Inst. Sanitarias
Arquitectura Vs. Estructuras
Arquitectura Vs. Inst. Eléctricas
Arquitectura Vs. Inst. Sanitarias
Estructuras Vs. Inst. Eléctricas
Estructuras Vs. Inst. Sanitarias
Inst. Eléctricas Vs. Inst. Sanitarias
MÉTODO TRADICIONAL VS. METODOLOGÍA BIM
METODOLOGÍA BIM MÉTODO TRADICIONAL
 
ÍTEMS 
MÉTODO 
TRADICIONAL 
METODOLOGÍA 
BIM 
Arquitectura 3 15 
Estructuras 3 15 
Inst. Eléctricas 4 16 
Inst. Sanitarias 2 11 
Arquitectura Vs. Estructuras 4 14 
Arquitectura Vs. Inst. Eléctricas 2 9 
Arquitectura Vs. Inst. Sanitarias 4 16 
Estructuras Vs. Inst. Eléctricas 3 16 
Estructuras Vs. Inst. Sanitarias 4 17 
Inst. Eléctricas Vs. Inst. Sanitarias 6 20 
TOTAL                35             149 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico V-1: Clasificación de Incompatibilidades Método Tradicional y Metodología BIM 
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cual se encntraron 149 incompatibilidades , mientras que con el Metódo 
Tradicional solo se obtuvieron 35 incompatibilidades. De acuerdo a estos datos 
hemos obtenido que la metodologia BIM es 4.26 veces mas eficiente que la 
metodologia tradicional. 
5.2. Metrados del Proyecto con Navisworks Vs. Excel 
Tabla V-2: Cuadro Comparativo Metrados de Muros y Tabiquería Navisworks Vs. Excel 
MUROS Y TABIQUERIA 
FUENTE 
MUROS DE LADRILLO 
KK TIPO IV, SOGA, 
MEZCLA 1:4 e=1.5 
MUROS DE 
LADRILLO KK 
TIPO IV, SOGA 2 
CARA VISTAS, 
MEZCLA 1:4 e=1 
MUROS DE 
LADRILLO KK 
TIPO IV, CABEZA 
MEZCLA 1:4 
e=1.5 
MUROS DE 
LADRILLO KK 
TIPO IV, 
CANTO, 
MEZCLA 1:4 
e=1.5 
EXCEL 
1,376.09 23.34 1,021.83 42.84 
NAVISWORKS 
1375.23 23.25 1,011.82 42.98 
DIFERENCIAL 
0.06% 0.39% 0.98% 0.33% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-1  podemos observar la diferencial  es irrelevante debido a que 
son menores al 0.1%, de acuerdo a esto se puede decir que el metrado realizado 
con la metodologia BIM los resultados son confiables  y seguros. 
 
Tabla V-3: Cuadro Comparativo Metrados de Revoques Enlucidos y Moldaduras 
Navisworks Vs. Excel 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
FUENTE 
TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y 
EXTERIOR CON MEZCLA 1:5 
EXCEL 
4,115.21 
NAVISWORKS 
4105.02 
DIFERENCIAL 
0.25% 
146 
 
En la Tabla V-2 podemos observar la diferencial  es irrevelante debido a que 
son menores al 1%, de acuerdo a esto se puede decir que el metrado realizado 
con la metodologia BIM los resultados son confiables  y seguros. 
Tabla V-4: Cuadro Comparativo Metrados de Cielorraso Navisworks Vs. Excel 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-3 se puede observar que la diferencia es de 0%, esto quiere decir 
que el metrado BIM los resultados son válido y confiable. 
 
Tabla V-5: Cuadro Comparativo Metrados de Pisos y Pavimentos Navisworks Vs. Excel 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-4 se puede observar que la diferencia es de 0%, esto quiere decir 
que el metrado BIM los resultados son válido y confiable. 
 
Tabla V-6: Cuadro Comparativo Metrado de Carpintería de Madera Navisworks Vs. Excel 
CARPINTERIA DE MADERA 
FUENTE 
PUERTAS 
CONTRAPLACADAS 
DIVISIONES DE 
SS.HH 
PIZARRA 
ACRILICA 
EXCEL 
12.77 156.99 30.00 
NAVISWORKS 
12.77 157.02 30.00 
DIFERENCIAL 
0.00% 0.02% 0.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-5 se puede observar que la diferencia menor de 0.1 %  
respectivamente, esto quiere decir que el metrado BIM es válido y confiable. 
CIELORRASO 
FUENTE CIELO RASO CON MEXCLA 1:5 
EXCEL 3,410.86 
NAVISWORKS 3,410.86 
DIFERENCIAL 0.0% 
PISOS Y PAVIMENTOS 
FUENTE 
PISO DE CEMENTO 
PULIDO Y BRUÑADO 
PIRO DE CEMENTO 
FORTACHADO 
CERAMICA 
BLANCA 
0.30*0.30  
EXCEL 3,540.47 1,263.52 32.40 
NAVISWORKS 3,540.47 1,263.52 32.40 
DIFERENCIAL 0.0% 0.0% 0.0% 
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Tabla V-7 Cuadro Comparativo Metrados de Carpinteria Metalica Navisworks Vs. Excel 
CARPINTERIA DE METALICA 
FUENTE 
PUERTA DE 
FIERRO CON 
PLANCHA 
METALICA 
REJA DE 
INGRESO 
PRINCIPAL  
RAMPAS 
METALICAS 
VENTANAS 
METALICAS 
REJA CERCO 
PERIMETRICO 
COBERTURA 
METALICA 
EN  
AUDITORIO 
EXCEL 
17.87 67.51 44.56 506.34 39.37 1.00 
NAVISWORKS 
17.85 67.47 44.51 506.68 39.38 1.00 
DIFERENCIAL 
0.11% 0.06% 0.11% 0.07% 0.03% 0.0% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-6 se puede observar que la diferencia mayor es de 0.11% y 
menores del 0.1% Se puede decir que el metrado tradicional y Navisworks no 
han considerado igual cantidad de metrado pero aún sigue siendo aceptable. 
 
Tabla V-8: Cuadro Comparativo Metrados Vidrios y Cristales Navisworks Vs. Excel 
VIDRIOS Y CRISTALES 
FUENTE VIDRIOS DE VENTANAS  
EXCEL 6,114.59 
NAVISWORKS 6,114.49 
DIFERENCIAL 0.0% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-7 se puede observar que la diferencia es de 0%, esto quiere decir 
que el metrado BIM es completamente válido y confiable. 
 
Tabla V-9: Cuadro Comparativo Metrados de Pintura Navisworks Vs. Excel 
PINTURA 
FUENTE 
PINTURA LATEX PARA CIELO 
RASO 
PINTURA LATES EN MUROS 
INTERIORES Y EXTERIORES 
EXCEL 4,490.53 16,161.04 
NAVISWORKS 4,490.43 16,161.44 
DIFERENCIAL 0.0% 0.0% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-8 se puede observar que la diferencia es de 0%, esto quiere decir 
que el metrado BIM es completamente válido y confiable 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla V-10: Cuadro Comparativo Metrados de Cobertura Navisworks Vs. Excel 
COBERTURA 
FUENTE 
CUBIERTA TECHO 
AUTOPORTANTE 
OPACA 
CUBIERTA TECHO 
AUTOPORTANTE 
TRANSLUCIDA 
CERRAMIENTO 
DE TIMPANO 
FRONTAL Y 
POSTERIOR 
EXCEL 
611.06 159.41 138.94 
NAVISWORKS 
612.12 159.53 138.99 
DIFERENCIAL 
0.17% 0.08% 0.04% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-9 se puede observar que la diferencia menor y mayor diferencia 
es de 0.04% y 0.17% respectivamente, esto quiere decir que el metrado BIM es 
válido y confiable. 
 
Tabla V-11: Cuadro Comparativo Metrados de Varios Navisworks Vs. Excel 
Fuente:Elaboración Propia 
En la Tabla V-10 se puede observar que la diferencia es de 0%, esto quiere 
decir que el metrado BIM es completamente válido y confiable 
 
Tabla V-12: Cuadro Comparativo Metrados de Zapatas Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE ZAPATAS 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 661.00 881.26 
NAVISWORKS 661.02 881.12 
DIFERENCIAL 
0.00% 0.02% 
 
VARIOS 
FUENTE 
ASTA DE 
BANDERA 
TOBOGAN PARA 
EDUCACION 
COLUMPIO 
PARA INICIAL 
JARDINERIA 
EXCEL 1.00 1 1 301.47 
NAVISWORKS 1.00 1.00 1.00 301.38 
DIFERENCIAL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla V-11 se puede observar que la mayor diferencia es de 0.02%. Se 
puede decir que es irrelevante, esto quiere decir que el metrado BIM es 
totalmente válido y confiable. 
                   Tabla V-13: Cuadro Comparativo Metrados de Cimientos Corridos Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE CIMIENTO CORRIDO 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
89.03 152.84 
NAVISWORKS 88.98 152.76 
DIFERENCIAL 
0.06% 0.05% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-12 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
Tabla V-14: Cuadro Comparativo Metrados de Vigas de Cimentación Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE VIGAS DE CIMENTACION 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
62.310 416.17 
NAVISWORKS 61.290 415.98 
DIFERENCIAL 
0.032% 0.046% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-13 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
          Tabla V-15: Cuadro Comparativo Metrados de Sobrecimiento Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE SOBRECIMIENTO REFORZADO 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
112.05 1250.69 
NAVISWORKS 112.03 1250.79 
DIFERENCIAL 0.02% 0.01% 
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En la Tabla V-14 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
 
                           Tabla V-16: Cuadro Comparativo Metrados de Columnas Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE COLUMNAS 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
389.23 3836.14 
NAVISWORKS 
389.17 3835.43 
DIFERENCIAL 
0.02% 0.02% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-15 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
 
                               Tabla V-17: Cuadro Comparativo  Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE PLACAS 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
116.22 916.06 
NAVISWORKS 
116.20 915.98 
DIFERENCIAL 
0.02% 0.01% 
En la Tabla V-16 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla V-18: Cuadro Comparativo Metrados de Muros de Contención Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE MUROS DE CONTENCIÓN  
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
174.13 1193.38 
NAVISWORKS 
173.98 1193.24 
DIFERENCIAL 
0.09% 0.01% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla V-17 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
 
Tabla V-19: Cuadro Comparativo Metrados de Vigas Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE VIGAS 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
322.72 2485.12 
NAVISWORKS 
322.56 2485.62 
DIFERENCIAL 
0.05% 0.02% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-18 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
 
Tabla V-20: Cuadro Comparativo Metrados de Losa Aligerada Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE LA LOSA ALIGERADA 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
286.26 3079.64 
NAVISWORKS 
286.11 3078.14 
DIFERENCIAL 
0.05% 0.05% 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla V-19 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
Tabla V-21: Cuadro Comparativo Metrados de Losa Maciza Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE LOSA MACIZA 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
68.29 345.36 
NAVISWORKS 
68.25 345.61 
DIFERENCIAL 
0.06% 0.07% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-20 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
            Tabla V-22: Cuadro Comparativo Metrados de Escaleras Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE ESCALERAS 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
280.26 1756.54 
NAVISWORKS 
280.46 1755.98 
DIFERENCIAL 
0.07% 0.03% 
 
En la Tabla V-21 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 0.1% Se 
puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y confiable. 
 
             Tabla V-23: Cuadro Comparativo Metrados de Graderias Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE GRADERIAS 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
57.87 66.79 
NAVISWORKS 
57.86 66.76 
DIFERENCIAL 
0.02% 0.04% 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla V-22 se puede observar que la mayor diferencial en menor que 
0.1% Se puede decir que el metrado tradcional y Navisworks es segura y 
confiable. 
 
              Tabla V-24: Cuadro Comparativo Metrados de Rampas Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DE RAMPAS 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
11.81 1.83 
NAVISWORKS 
11.80 1.84 
DIFERENCIAL 
0.08% 0.54% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-23 se puede observar que la mayor diferencia es de 0.54%  y la 
menor diferencia es de 0.08%. Se puede decir que el metrado tradcional y 
Navisworks no han considerado igual cantidad de metrado pero aún sigue 
siendo aceptable. 
 
            Tabla V-25: Cuadro Comparativo Metrados de Estrado Navisworks Vs. Excel 
METRADOS TOTALES DEL ESTRADO 
FUENTE  CONCRETO ENCOFRADO 
EXCEL 
8.90 60.18 
NAVISWORKS 
8.91 60.15 
DIFERENCIAL 
0.11% 0.05% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla V-24 se puede observar que la mayor diferencia es de 0.11%  y la menor 
diferencia es de 0.05%. Se puede decir que el metrado tradicional y Navisworks no han 
considerado igual cantidad de metrado pero aún sigue siendo aceptable. 
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Tabla V-26: Promedio de las diferenciales de los metrados (Excel Vs. Navisworks) 
ÍTEMS DIFERENCIAL ÍTEMS DIFERENCIAL 
ENCOFRADO ZAPATAS 0.02% REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS   
CONCRETO ZAPATAS 0.00% 
TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y 
EXTERIOR CON MEZCLA 1:5 
0.25% 
ENCOFRADO ZAPATAS CORRIDAS 0.05% CIELO RASO   
CONCRETO ZAPATAS CORRIDAS 0.06% CIELO RASO CON MEXCLA 1:5 0.00% 
ENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION 0.05% PISO Y PAVIMENTOS   
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 0.03% PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 0.00% 
ENCOFRADO SOBRECIMIENTO REFORZADO 0.01% PISO DE CEMENTO FORTACHADO 0.00% 
CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO 0.02% CERAMICA BLANCA 0.30*0.30  0.00% 
ENCOFRADO COLUMNAS 0.02% CARPINTERÍA DE MADERA    
CONCRETO COLUMNAS 0.02% PUERTAS CONTRAPLACADAS 0.16% 
ENCOFRADO PLACAS 0.01% DIVISIONES DE SS.HH. 0.02% 
CONCRETO PLACAS 0.02% PIZARRA ACRÍLICA 0.00% 
ENCOFRADO MUROS DE CONTENCION 0.01% CARPINTERÍA METÁLICA   
CONCRETO MUROS DE CONTENCION 0.09% 
PUERTA DE FIERRO CON PLANCHA 
METALICA 
0.11% 
ENCOFRADO VIGAS 0.02% REJA DE INGRESO PRINCIPAL  0.06% 
CONCRETO VIGAS 0.05% RAMPAS METALICAS 0.11% 
ENCOFRADO LOSA ALIGERADA 0.05% VENTANAS METALICAS 0.11% 
CONCRETO LOSA ALIGERADA 0.05% REJA CERCO PERIMETRICO 0.03% 
ENCOFRADO LOSA MACIZA 0.07% COBERTURA METALICA EN AUDITORIO 0.00% 
CONCRETO LOSA MACIZA 0.06% VIDRIOS Y CRISTALES   
ENCOFRADO ESCALERA 0.03% VIDRIOS DE VENTANAS  0.00% 
CONCRETO ESCALERA 0.07% PINTURA   
ENCOFRADO GRADERIAS 0.04% PINTURA LATEX PARA CIELO RASO 0.00% 
CONCRETO GRADERIAS 0.02% 
PINTURA LATES EN MUROS INTERIORES 
Y EXTERIORES 
0.00% 
ENCOFRADO RAMPAS 0.54% COBERTURA   
CONCRETO RAMPAS 0.08% 
CUBIERTA TECHO AUTOPORTANTE 
OPACA 
0.17% 
ENCOFRADO ESTRADO 0.05% 
CUBIERTA TECHO AUTOPORTANTE 
TRANSLUCIDA 
0.08% 
CONCRETO ESTRADO 0.11% 
CERRAMIENTO DE TIMPANO FRONTAL Y 
POSTERIOR 
0.04% 
MUROS Y TABIQUERÍA  JARDINERIA 0.03% 
MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV, SOGA, 
MEZCLA 1:4 e=1.5 
0.06% VARIOS   
SOGA 2 CARA VISTAS, MEZCLA 1:4 e=1 0.39% ASTA DE BANDERA 0.00% 
CABEZA MEZCLA 1:4 e=1.5 0.98% TOBOGAN PARA EDUCACION 0.00% 
CANTO MEZCLA 1:4 e=1.5 0.33% COLUMPIO PARA INICIAL 0.00% 
   JARDINERIA 0.03% 
PROMEDIO 0.08% 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Implementación BIM 
Tabla V-27: Costos de Implementación BIM y Tradicional 
ÍTEMS 
MÉTODO 
TRADICIONAL 
METODOLOGÍA 
BIM 
SOFWARES 80.93 2989.87 
JEFE DE PROYECTOS 3000 2250 
CAPACITACION BIM 0 3000 
SOPORTES 1500 5280 
ARQUITECTO 1920 1440 
ESTRUCTURALISTA 2400 1800 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
700 560 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 
700 560 
TOTAL 10300.93 17879.87 
COSTO POR 
INCOMPATIBILIDAD 
292 120 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según a los datos de la tabla V-28 obtuvios un ahorro de 41.10% de la 
metogologia BIM  con respecto a la metodologia tradicional 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el Gráfico V-2 de Costos de Implementacion nos muestra que la 
implementación de la metodología BIM tiene un costo mas elevado que la del 
metódo tradicional, sin embargo y como se ha visto anteriormente con BIM se 
pueden obtener muchos beneficios. Representando un ahorro del 58.9% frente 
al metódo tradicional. 
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Gráfico V-2: Costos de Implementación BIM Vs. Tradicional 
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5.4. Planificación 4D  
Luego de la modulación del proyecto y con la información del producto 
terminado, utilizando los datos del software Revit, con la ayuda del software 
Navisworks se generó un video del proceso constructivo. En la primera parte 
se utilizó el TimeLiner con la animación de diferentes equipos de obra para 
darle mayor realismo y en la segunda parte se observa un recorrido virtual por 
las diferentes partes del projecto. Para ello se presenta un StoryBoard del 
mencionado video. 
 
 
 
 
Iniciando el proceso constructivo 
con las aulas existentes 
 
Imagen del proceso constructivo del Cerco 
perimetrico 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación 
 
Calzaduras 
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proceso constructivo del PAB C block 1 
  Proceso constructivo del PAB D 
Imagen del proceso constructivo del PAB C 
 block 3. 
 
 Proceso constructivo del arco techo 
Puerta principal  del colegio  
Poryecto terminado 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla V-28: Funciones de Gestión de Proyectos 
FUNCIONES DE GESTION DE PROYECTOS 
¿Navisworks 2016 cumple las siguientes 
funcionalidades de gestión de 
proyectos? 
SI NO Comentarios 
Horario de Visualización x   
La planificación importada de MS 
Project puede ser visualizada. Esta 
función es totalmente compatible. 
Simulación 4D x   
La opción 'Simulate' incluida en el 
'Timeliner' permite simular el 
proceso de construcción en 
diferentes niveles de detalle. Esta 
función es totalmente compatible. 
Integración y comunicación de los 
participantes en el proyecto 
x 
  
Las 2 unciones anteriores facilitan 
la colaboración en equipo del 
proyecto. Esta función es 
totalmente compatible. 
Toma de decisiones x 
  
Es compatible continuamente en 
el proceso de toma de decisiones 
en las diferentes especialidades a 
través de una óptima visualización 
Re-planificación x 
  
Las opciones de sincronización y la 
función 'Switchback' pueden ser 
muy útiles en estos casos a pesar 
de no tener una programación 
totalmente integrada. 
Supervisión del tiempo x 
  
Comparación entre las 
planificaciones previstas y reales 
se da por medio de colores. 
Análisis 
Detención de 
incompatibilidades 
x 
  
La navegación en tiempo real en el 
modelo 4D puede mejorar la 
detección de incompatibilidades 
en el diseño. 
Utilización del Entorno x 
  
Una construcción dinámica puede 
dar un panorama completo debido 
a la inclusión de elementos 
temporales y maquinaria. 
Asignación de recursos 
  
x 
Limitado solo a las capacidades de 
MS Project. Ninguna función 
parece estar incluida en 
Navisworks para la asignación de 
recursos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla V-29: Capacidades BIM 4D 
Fuente: Elaboración propia 
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VI. CONCLUSIONES 
Luego de establecer el proceso metodológico desarrollado de acuerdo a la 
tecnología BIM y de generar la modulación del proyecto, se puede determinar 
las siguientes conclusiones: 
 
 El desarrollo de la planificación del Colegio Leoncio Prado de El 
Porvenir es mucho más beneficioso aplicando softwares especializados 
BIM 4D; ya que brinda una mejor visualización del proyecto a través 
de  una preconstrucción virtual que permite encontrar errores de 
interferencia entre especialidades; los cuales, por medio del sistema 
tradicional, se encontraban insitu y detenían el flujo del proyecto 
constructivo. BIM provee un modelo exacto del diseño requerido para 
cada sector del proyecto. 
 
 Al realizar un modelado BIM 4D permite identificar conflictos 
interdisciplinarios generando un reporte automático de Detección de 
Conflictos.  Para lo cual se encontraron 149 incompatibilidades 
aplicando nuevas metodologías frente a 35 incompatibilidades 
encontradas por el método tradicional. Demostrando que la aplicación 
de la metodología BIM 4D es 4.26 veces más eficiente que la 
metodología tradicional. 
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 Con respecto a la estimación de las hojas de metrados, luego que el 
proyecto fue modelado completamente, se generó de manera 
automática e inmediata conforme a la necesidad del usuario. Esto 
significa que si hubiera habido algún cambio en el proyecto, la hoja de 
metrados se recalcularía de manera instantánea. Se hizo una 
comparación de resultados entre el metodo tradicional y el software 
arrojandonos una diferencia promedio de 0.08% entre las distintas 
partidas. 
 
 Se realizó la programación usando el MS Proyect y se obtuvo un tiempo 
de ejecución de 7 meses, este a su vez se trasladó al Naviswork para 
evidenciar la secuencia real de actividades en una programación 
semanal, eliminando así posibles restricciones en su ejecución. 
 
 Al evaluar el costo por incompatibilidad se obtuvo que con el uso del 
modelamiento BIM 4D asciende a S./120.00. Mientras que el enfoque 
tradicional nos arroja un costo de S./292.00. Esto demuestra que usando 
las metodologías BIM 4D representa un ahorro del 41.10% frente al 
método tradicional. 
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VII. RECOMENDACIONES 
Frente a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación 
podemos establecer las siguientes recomendaciones:  
 
 BIM debe ser implementado en las empresas del sector construcción sin 
importar el tamaño de ésta como una estrategia de mejora en la gestión 
de los procesos de diseño y construcción.  
 
 Hacer uso de tecnologías BIM para encontrar problemas de 
incompatibilidades e interferencias entre las especialidades 
involucradas a fin eliminar las restricciones antes de su ejecución  
 
 Implementar BIM para una precisa estimación de metrados de manera 
automática, ahorrando tiempo en la estimación de costos del proyecto. 
 
 Concientizar al personal de la empresa acerca de la metodología BIM, 
empezando por la gerencia general, ya que al aplicar nuevas tecnologías 
en el rubro de la construcción permite implementar un eficiente modelo 
de gestión y éste a su vez se vera reflejado en el aumento de la 
productividad. 
 
 Sería conveniente incorporar BIM con el propósito de obtener mejores 
beneficios del proyecto en función de solución de incompatibilidades.  
 
 A manera general, no es suficiente tener el mejor software y hardware 
implementado en la empresa. Si el personal no está capacitado, no es el 
idóneo y mucho menos está motivado en la implementación de este 
nuevo sistema, el modelo simplemente no funcionará. 
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IX. ANEXOS 
9.1. ANEXO N° 1: Proceso de modelado 3D del Proyecto 
 
Figura IX-1: Vista principal del trabajo 
Figura IX-2: Determinación de las ununidades 
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                 Figura IX-3: Elección de las Unidades 
 
 
 
Figura IX-4: Vista para niveles 
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Figura IX-6: Inserción de los Niveles 
Figura IX-5: Plano de planta “SITE” para rejillas 
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Figura IX-7: Rejillas del proyecto 
 
 
Figura IX-8: Zapatas 
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Figura IX-9: Editar el tipo de Zapata 
 
 
 
Figura IX-10: Zapata del Pab. “C” 
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Figura IX-11: Sobrecimiento del proyecto 
 
Figura IX-12: Muros 
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Figura IX-13: Muro básico 
 
 
 
Figura IX-14: Propiedades del muro 
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Figura IX-15: Editar montaje del muro 
 
 
 
 
Figura IX-16: Explorador de materiales 
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Figura IX-17: Detalle de columnas 
 
 
Figura IX-18: Propiedades del tipo de columna 
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Figura IX-19: Editar familia 
 
 
 
Figura IX-20: Columna "L" 
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Figura IX-21: Columna "T" 
 
 
 
 
Figura IX-22: Placas 
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Figura IX-23: Columnas y Placas 
 
 
Figura IX-24: Suelo 
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Figura IX-25: Modificar contorno del suelo 
 
 
 
Figura IX-26: Boceto de escalera 
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Figura IX-27: Contorno de escalera 
 
 
 
Figura IX-28: Contrahuella de escalera 
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Figura IX-29: Graderías de Auditorio 
 
 
 
Figura IX-30: Escalera 1 
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Figura IX-31: Escalera 2 
 
 
  Figura IX-32: Base estructural del Sótano 
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Figura IX-33: Calzadura del Sótano 
Figura IX-34: Sótano 
182 
 
Figura IX-35: Sótano con placas, muros de contención, graderías y escaleras 
Figura IX-36: Puertas 
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Figura IX-37: Ventanas 
 
 
Figura IX-38: Pab. "D" primer piso: Columnas, muros y placas 
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Figura IX-39: PAB C: Primer piso de los Bloques 1,2,3 
 
 
Figura IX-40: PAB A: Comedor inicial, Psicomotrocidad caseta de transformador. 
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Figura IX-41: PAB F: Primer piso. 
 
 
Figura IX-42: Modelado  de los pabellones 
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Figura IX-43: Zonas 
 
 
Figura IX-44: Intersección de Rejillas 
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Figura IX-45: Losa deportiva intersectadas por Rejillas 
 
 
 
Figura IX-46: Fases: Pab. Existente (verde) , Pab Nueva Construccion (rojo) 
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Figura IX-47: Colegio Leoncio Prado Gutierrez 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2. ANEX0 N° 2: Programación de Obra 
9.2.1. Cronograma de Actividades – MS. Excel 
Figura IX-48: Cronograma de actividades del Pab. D. 
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Cronograma de actividades de los SS.HH del pabellon D. 
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Cronograma de actividades del Pabellon C Blok 1. 
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Cronograma de Actividades de los SS.HH. del Pab C. 
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Cronograma de Actividades PAB C Blok 2 
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Cronograma de Actividades PAB C Blok 3 
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Cronograma de Actividades del PAB F 
 
Fuente: Elaboración pro 
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Cronograma de actividades de la cobertura 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2.2. Programación de Obra - MS. Project 
Figura IX-49: Programación de Obra 
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Fuente: Elaboración propia 
 
220 
 
9.3. ANEXO N° 3: Detección de Conflictos  
9.3.1. Detección de Incompatibilidades e Interferencias con el Metódo 
Tradicional 
A. Deteccion de Incompatibilidades: 
 
 En los planos de Arquitectura: 
 
En la Figura IX-1 se puede apreciar una incompatibilidad en los niveles de los 
planos con al nivel de piso terminado. 
 
           Fuente: Plano de Arquitectura 
  
Figura IX-50: Imcompatibilidad de Arquitectura 1 
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En la Figura IX-2 podemos observar que en el plano arquitectónico del PAB F 
-COMEDOR, tiene incompatibilidad en la ubicación de los niveles en el plano 
de corte y en el plano planta. 
 
     Fuente: Plano de Arquitectura 
 
            
Figura IX-51: Imcompatibilidad de Arquitectura 2 
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En la Figura IX-3 podemos observar que en el plano arquitectónico del PAB F 
COMEDOR tiene incompatibilidad en la ubicación de los niveles en el plano 
de corte y en el plano planta. 
 
Figura IX-52: Imcompatibilidad de Arquitectura 3 
 
Fuente: Plano de Arquitectura 
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 En los planos de Estructuras: 
 
La Figura IX-4 se muestran incompatibilidades en los planos de estructuras en las 
dimenciones de las placas. 
 
Figura IX-53: Incompatibilidad de estructuras 1 
Fuente: Plano de Cimentaciones 
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En la Figura IX-5 podemos observar que en el plano de detalle de placas nos muestran 
diferentes dimensiones que en el plano de cimentaciones. 
Fuente: Plano de Cimentaciones  
        
 
 
 
 
Figura IX-54: Imcompatibilidad 2 
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En la Figura IX-6 podemos observar que la zapata de la escalera del PAB ‘’F’’ con 
las zapatas de la cobertura del polideportivo se intersecan lo que está produciendo 
una incompatibilidad. 
 
Fuente: Plano de Cimentaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IX-55: Imcompatibilidad de estructuras 3 
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B. Detección de Interferencias: 
En esta revisión de forma tradicional en cada interdiciplina podemos encontrar 
diferentes interferenciases en los planos: 
 
 Entre el plano de Arquitectura y Estructuras 
En la Figura IX-7 podemos observar que el plano de estructuras nos muestra 4 
columnas y en la arquitectura no se observan.  
 
       Fuente: Plano de Arquitectura y de Cimentaciones    
Figura IX-56: Interferencia Arquitectura Vs. Estructuras 1 
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Figura IX-57: Interferencia Arquitectura Vs. Estructuras 2 
                             Fuente: Plano de Arquitectura y de Cimentaciones  
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Figura IX-58: Interferencia Arquitectura Vs. Estructuras 3 
                  Fuente: Plano de Arquitectura y de Cimentacion
229 
 
9.3.2. Detección de Conflictos Naviswork 
Tabla IX-1: Detección de Conflictos en Arquitectura 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Estado Distancia Descripción 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
 
Conflicto1 Nuevo -0.288 Estático Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 
25cm 
@ blanco Sólido 
 
Conflicto2 Nuevo -0.264 Estático 
Cielo raso de 
cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo 
raso de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
CONTENCION 
ZOTANO 25 cm 
 
Conflicto3 Nuevo -0.199 Estático Muro básico 
Muros: Muro 
básico: Generic - 
200mm 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo 
raso de 
cubierta: 
Generic - 0.05 m 
 
Conflicto4 Nuevo -0.050 Estático @ blanco Sólido @ blanco Sólido 
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Conflicto5 Nuevo -0.184 Estático 
Cielo raso de 
cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo 
raso de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: Generic - 
200mm 
 
Conflicto6 Nuevo -0.050 Estático Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo 
raso de 
cubierta: 
Generic - 0.05 m 
 
Conflicto7 Nuevo -0.163 Estático @plomo Sólido 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 
25cm 
 
Conflicto8 Nuevo -0.050 Estático @azull Sólido 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo 
raso de 
cubierta: 
Generic - 0.05 m 
 
Conflicto9 Nuevo -0.033 Estático @azulino Sólido Default Sólido 
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Conflicto10 Nuevo -0.030 Estático @ blanco Sólido 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo 
raso de 
cubierta: 
Generic - 0.05 m 
 
Conflicto11 Nuevo -0.030 Estático Metal 2 Sólido 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
 
Conflicto9 Nuevo -0.030 Estático Metal 2 Sólido 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
 
Conflicto21 Nuevo -0.150 Estático 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido @ blanco Sólido 
 
Conflicto22 Nuevo -0.150 Estático @ blanco Sólido 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
ESCALERAS 2 
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Tabla IX-2: Detección de conflictos en Estructuras 
 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Estado Distancia Descripción 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
 
Conflicto1 Nuevo -2.030 
Estático 
(conservador) 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Escaleras Escaleras 
 
Conflicto2 Nuevo -1.975 
Estático 
(conservador) 
Escaleras Escaleras Muro básico 
Muros: Muro básico: MURO 
ESCALERAS 2 
 
Conflicto3 Nuevo -1.975 
Estático 
(conservador) 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Escaleras Escaleras 
 
Conflicto4 Nuevo -1.975 
Estático 
(conservador) 
Escaleras Escaleras Muro básico 
Muros: Muro básico: MURO 
ESCALERAS 2 
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Conflicto5 Nuevo -1.975 
Estático 
(conservador) 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
ESCALERAS 2 
Escaleras Escaleras 
 
Conflicto6 Nuevo -1.788 
Estático 
(conservador) 
Hotmigon-
L-pilar 
PRIMER 
PISO 
Pilares 
estructurales 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
 
Conflicto7 Nuevo -1.690 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-
pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares estructurales 
 
Conflicto8 Nuevo -1.688 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-
pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares estructurales 
 
Conflicto9 Nuevo -1.688 
Estático 
(conservador) 
Hormigon-
T-pilar 
PRIMER 
NIVEL 
Pilares 
estructurales 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
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Conflicto10 Nuevo -1.688 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-
pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares estructurales 
 
Conflicto11 Nuevo -1.688 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-
pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares estructurales 
 
Conflicto12 Nuevo -1.688 
Estático 
(conservador) 
Hormigon-
T-pilar 
PRIMER 
NIVEL 
Pilares 
estructurales 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
 
Conflicto13 Nuevo -1.232 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido placa piso 1 Pilares estructurales 
 
Conflicto14 Nuevo -1.060 
Estático 
(conservador) 
Losa de 
cimentación 
Cimentación 
estructural: 
Losa de 
cimentación: 
LOSA DE 
ESCALERA DE 
20 cm 2 
Muro básico 
Muros: Muro básico: MURO 
ESCALERAS 2 
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Conflicto15 Nuevo -1.060 
Estático 
(conservador) 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
ESCALERAS 2 
Losa de 
cimentación 
Cimentación estructural: 
Losa de cimentación: LOSA 
DEPOSITO DE ESCALERA DE 
20 cm 2 
 
Conflicto16 Nuevo -1.060 
Estático 
(conservador) 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
ESCALERAS 
Losa de 
cimentación 
Cimentación estructural: 
Losa de cimentación: LOSA 
 
Conflicto17 Nuevo -1.000 
Estático 
(conservador) 
PISO pulido 
losa 
Sólido 0.15*0.20 Pilares estructurales 
 
Conflicto18 Nuevo -1.000 
Estático 
(conservador) 
PISO pulido 
losa 
Sólido 
Hormigón-
Rectangular-
Pilar 
Pilares estructurales: 
Hormigón-Rectangular-Pilar: 
0.15*0.20 
 
Conflicto19 Nuevo -1.000 
Estático 
(conservador) 
pintura 
para muro 
blanco 
Sólido 0.15*0.20 Pilares estructurales 
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Conflicto20 Nuevo -1.000 
Estático 
(conservador) 
pintura 
para muro 
blanco 
Sólido 0.25*0.95 Pilares estructurales 
 
Conflicto21 Nuevo -1.000 
Estático 
(conservador) 
Hormigon-
T-pilar pab 
A1 
Pilares 
estructurales 
Losa de 
cimentación 
Cimentación estructural: 
Losa de cimentación: LOSA 
DE 20 cm 
 
Conflicto22 Nuevo -1.000 
Estático 
(conservador) 
Hormigon-
T-pilar 
Pilares 
estructurales 
Losa de 
cimentación 
Cimentación estructural: 
Losa de cimentación: LOSA 
DE 20 cm 
 
Conflicto23 Nuevo -1.000 
Estático 
(conservador) 
Hormigon-
T-pilar pab 
A1 
Pilares 
estructurales 
Losa de 
cimentación 
Cimentación estructural: 
Losa de cimentación: LOSA 
DE 20 cm 
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 Tabla IX-3: Detección de conflictos en Instalaciones Sanitarias 
 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Estado Distancia Descripción 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
 
Conflicto1 Nuevo -0.076 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto2 Nuevo -0.075 
Estático 
(conservador) 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
 
Conflicto3 Nuevo -0.070 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
 
Conflicto4 Nuevo -0.070 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
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Conflicto5 Nuevo -0.069 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
 
Conflicto6 Nuevo -0.069 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
 
Conflicto7 Nuevo -0.068 
Estático 
(conservador) 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
 
Conflicto8 Nuevo -0.068 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto9 Nuevo -0.066 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
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Conflicto10 Nuevo -0.064 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
 
Conflicto11 Nuevo -0.061 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto12 Nuevo -0.061 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto13 Nuevo -0.061 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
 
Conflicto14 Nuevo -0.060 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
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Conflicto15 Nuevo -0.060 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto16 Nuevo -0.058 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto17 Nuevo -0.058 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto18 Nuevo -0.056 
Estático 
(conservador) 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
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Tabla IX-4: Detección de conflictos en Arquitectura Vs. Estructuras 
 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Distancia Descripción 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo Elemento Nombre Elemento Tipo 
 
Conflicto1 -2.030 
Estático 
(conservador) 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Escaleras Escaleras 
 
Conflicto2 -1.975 
Estático 
(conservador) 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Escaleras Escaleras 
 
Conflicto3 -1.975 
Estático 
(conservador) 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Escaleras Escaleras 
 
Conflicto4 -1.975 
Estático 
(conservador) 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Escaleras Escaleras 
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Conflicto5 -1.975 
Estático 
(conservador) 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
ESCALERAS 2 
Escaleras Escaleras 
 
Conflicto6 -1.788 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hotmigon-L-pilar PRIMER 
PISO 
Pilares 
estructurales 
 
Conflicto7 -1.690 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares 
estructurales 
 
Conflicto8 -1.688 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares 
estructurales 
 
Conflicto9 -1.688 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares 
estructurales 
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Conflicto 
10 
-1.688 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares 
estructurales 
 
Conflicto 
11 
-1.688 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares 
estructurales 
 
Conflicto 
12 
-1.688 
Estático 
(conservador) 
@PISO 
PULIDO 
Sólido 
Hormigon-T-pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares 
estructurales 
 
Conflicto 
13 
-1.232 
Estático 
(conservador) 
pintura 
para muro 
blanco 
Sólido placa piso 1 
Pilares 
estructurales 
 
Conflicto 
14 
-1.150 
Estático 
(conservador) 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
PLACA PARA ASENSOR 
Pilares 
estructurales 
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Conflicto 
15 
-1.150 
Estático 
(conservador) 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
CONTENCION 
ZOTANO 25 cm 
 
Conflicto 
16 
-1.150 
Estático 
(conservador) 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
ESCALERAS 2 
 
Conflicto 
17 
-1.113 
Estático 
(conservador) 
pintura 
para muro 
blanco 
Sólido Hormigón-Rectangular-Pilar 
Pilares 
estructurales: 
Hormigón-
Rectangular-Pilar: 
0.30*0.30 
 
Conflicto 
18 
-1.060 
Estático 
(conservador) 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
ESCALERAS 
Losa de cimentación 
Cimentación 
estructural: Losa 
de cimentación: 
LOSA DEPOSITO 
DE ESCALERA DE 
20 cm 2 
 
Conflicto 
19 
-1.060 
Estático 
(conservador) 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
ESCALERAS 2 
Losa de cimentación 
Cimentación 
estructural: Losa 
de cimentación: 
LOSA DEPOSITO 
DE ESCALERA DE 
20 cm 2 
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Tabla IX-5: Detección de Conflictos de Arquitetura Vs. Instalaciones Sanitarias 
 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Distancia Descripción 
Punto de 
conflicto 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
Elemento 
Nombre 
Elemento 
Tipo 
 
Conflicto1 -3.351 
Estático 
(conservador) 
x:-40.197, y:-
5.131, z:-
3.750 
Default Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto2 -0.909 
Estático 
(conservador) 
x:-27.236, y:-
33.815, z:-
11.272 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: Generic - 
200mm 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
 
Conflicto3 -0.306 
Estático 
(conservador) 
x:-13.478, y:-
16.998, z:-
10.400 
Concrete, 
Cast-in-
Place gray 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: PVC - 
DWV 
 
Conflicto4 -0.247 
Estático 
(conservador) 
x:-95.219, y:-
3.468, z:-
4.510 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
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Conflicto5 -0.247 
Estático 
(conservador) 
x:-87.702, y:-
2.677, z:-
1.160 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
Estándar 
 
Conflicto6 -0.174 
Estático 
(conservador) 
x:-29.038, y:-
6.468, z:-
10.978 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto7 -0.174 
Estático 
(conservador) 
x:-30.025, y:-
8.520, z:-
10.973 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto8 -0.172 
Estático 
(conservador) 
x:-13.696, y:-
16.891, z:-
10.030 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: PVC 
- DWV 
 
Conflicto9 -0.159 
Estático 
(conservador) 
x:-94.067, y:-
4.507, z:-
11.506 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
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Conflicto10 -0.158 
Estático 
(conservador) 
x:-91.567, y:-
3.436, z:-
11.583 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto11 -0.154 
Estático 
(conservador) 
x:-95.300, y:-
3.439, z:-
4.510 
Cielo raso 
de cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto12 -0.146 
Estático 
(conservador) 
x:-5.298, y:-
37.165, z:-
7.000 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
CONTENCION 
ZOTANO 25 cm 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto13 -0.139 
Estático 
(conservador) 
x:-0.162, y:-
39.269, z:-
7.000 
Default 
Wall 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto14 -0.128 
Estático 
(conservador) 
x:-95.167, y:-
3.277, z:-
11.227 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
Estándar 
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Conflicto15 -0.116 
Estático 
(conservador) 
x:-28.790, y:-
0.574, z:-
9.859 
pintura 
para muro 
blanco 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
Estándar 
 
Conflicto16 -0.115 
Estático 
(conservador) 
x:-95.276, y:-
3.739, z:-
7.840 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto17 -0.114 
Estático 
(conservador) 
x:-33.007, y:-
1.709, z:-
3.750 
Default 
Wall 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto18 -0.110 
Estático 
(conservador) 
x:-91.417, y:-
0.962, z:-
4.176 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto19 -0.105 
Estático 
(conservador) 
x:-91.523, y:-
3.436, z:-
7.640 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
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Conflicto20 -0.092 
Estático 
(conservador) 
x:-13.696, y:-
17.007, z:-
10.043 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto21 -0.089 
Estático 
(conservador) 
x:-5.294, y:-
33.021, z:-
7.000 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
CONTENCION 
ZOTANO 25 cm 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto22 -0.081 
Estático 
(conservador) 
x:-7.103, y:-
39.248, z:-
7.000 
Default 
Wall 
Sólido 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto23 -0.080 
Estático 
(conservador) 
x:-92.567, y:-
5.144, z:-
3.790 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Estándar 
Uniones de 
tubería 
 
Conflicto24 -0.080 
Estático 
(conservador) 
x:-92.567, y:-
5.144, z:-
7.140 
Muro 
básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 
CM 
Estándar Uniones de 
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Tabla IX-6: Detección de Conflictos en Arquitura Vs. Instalaciones Eléctricas 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Distancia Descripción 
Punto de 
conflicto 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
 
Conflicto1 -0.220 
Estático 
(conservador) 
x:-89.382, 
y:-3.850, 
z:-7.428 
Muro básico  
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo 
no etálico) 
 
Conflicto2 -0.220 
Estático 
(conservador) 
x:-94.067, 
y:-4.894, 
z:-7.450 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo 
no metálico 
rígido 
 
Conflicto3 -0.220 
Estático 
(conservador) 
x:-91.567, 
y:-2.204, 
z:-7.437 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo 
no metálico 
rígido (RNC 
Serie 40) 
 
Conflicto4 -0.190 
Estático 
(conservador) 
x:-89.361, 
y:-3.850, 
z:-7.450 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
CONTENCION 
ZOTANO 25 cm 
Eje Eje 
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Conflicto5 -0.190 
Estático 
(conservador) 
x:-94.067, 
y:-4.864, 
z:-7.450 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
Eje Eje 
 
Conflicto6 -0.190 
Estático 
(conservador) 
x:-91.567, 
y:-2.177, 
z:-7.450 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
Eje Eje 
 
Conflicto7 -0.178 
Estático 
(conservador) 
x:-95.167, 
y:-3.266, 
z:-7.462 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Estándar Uniones de tubo 
 
Conflicto8 -0.155 
Estático 
(conservador) 
x:-95.318, 
y:-3.850, 
z:-7.466 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo no 
metálico rígido (RNC 
Serie 40) 
 
Conflicto9 -0.152 
Estático 
(conservador) 
x:-90.267, 
y:-5.266, 
z:-7.525 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
M_Codo de 
tubo - Sin 
uniones - 
RNC 
Uniones de 
tubo: M_Codo 
de tubo - Sin 
uniones - RNC: 
Estándar 
252 
 
 
Conflicto10 -0.132 
Estático 
(conservador) 
x:-90.417, 
y:-5.326, 
z:-7.711 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
M_Codo de 
tubo - Sin 
uniones - 
RNC 
Uniones de 
tubo: M_Codo 
de tubo - Sin 
 
Conflicto11 -0.125 
Estático 
(conservador) 
x:-95.292, 
y:-3.850, 
z:-7.482 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Eje Eje 
 
Conflicto12 -0.124 
Estático 
(conservador) 
x:-90.267, 
y:-5.264, 
z:-7.507 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
Eje Eje 
 
Conflicto13 -0.124 
Estático 
(conservador) 
x:-90.360, 
y:-5.301, 
z:-7.640 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
Eje Eje 
 
Conflicto14 -0.119 
Estático 
(conservador) 
x:-92.648, 
y:-4.302, 
z:-7.860 
Cielo raso de 
cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo 
no metálico 
rígido (RNC 
Serie 40) 
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Conflicto15 -0.118 
Estático 
(conservador) 
x:-92.622, 
y:-4.288, 
z:-7.860 
Cielo raso de 
cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic 
Eje Eje 
 
Conflicto16 -0.118 
Estático 
(conservador) 
x:-94.915, 
y:-5.554, 
z:-7.860 
Cielo raso de 
cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo 
no metálico 
rígido (RNC 
Serie 40) 
 
Conflicto17 -0.118 
Estático 
(conservador) 
x:-94.946, 
y:-5.554, 
z:-7.860 
Cielo raso de 
cubierta 
Cielos rasos de 
cubierta: Cielo raso 
de cubierta: 
Generic - 0.05 m 
Eje Eje 
 
Conflicto18 -0.085 
Estático 
(conservador) 
x:-92.648, 
y:-4.301, 
z:-7.840 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo 
no metálico 
rígido (RNC 
Serie 40) 
 
Conflicto19 -0.085 
Estático 
(conservador) 
x:-92.622, 
y:-4.213, 
z:-7.640 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 15 CM 
M_Codo de 
tubo - Sin 
uniones - 
RNC 
Uniones de 
tubo: M_Codo 
de tubo - Sin 
uniones 
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Tabla IX-7: Detección de Conflictos en Estructuras Vs. Instalaciones Sanitarias 
 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Distancia Descripción 
Punto de 
conflicto 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
Elemento 
Nombre 
Elemento 
Tipo 
 
Conflicto1 -0.909 
Estático 
(conservador) 
x: -27.236, y: -
33.815, z: -
11.272 
Muro básico 
Muros: Muro básico: 
Genérico - 200mm 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto2 -0.474 
Estático 
(conservador) 
x: -33.178, y: -
9.638, z: -
11.023 
Suelo 
Suelos: Suelo: LOSA 
DE 20 CM1 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto3 -0.451 
Estático 
(conservador) 
x: -39.338, y: -
8.641, z: -
11.058 
Hormigón-
Viga 
rectangular 
Armazón estructural: 
Hormigón-Viga 
rectangular: 
0.3*0.80 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto4 -0.448 
Estático 
(conservador) 
x: -39.340, y: -
2.916, z: -
11.095 
Hormigón-
Viga 
rectangular 
Armazón estructural: 
Hormigón-Viga 
rectangular: 
0.3*0.80 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
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Conflicto5 -0.448 
Estático 
(conservador) 
x: -39.335, y: -
4.589, z: -
11.109 
Hormigón-
Viga 
rectangular 
Armazón estructural: 
Hormigón-Viga 
rectangular: 
0.3*0.80 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto6 -0.438 
Estático 
(conservador) 
x: -60.153, y: -
33.703, z: -
11.534 
Losa de 
cimentación 
Cimentación 
estructural: Losa de 
cimentación: 
ESCALERA 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto7 -0.416 
Estático 
(conservador) 
x: -84.861, y: -
9.251, z: -
11.506 
Losa de 
cimentación 
Cimentación 
estructural: Losa de 
cimentación: 
ESCALERA 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto8 -0.416 
Estático 
(conservador) 
x: -49.145, y: -
9.670, 
Suelo 
Suelos: Suelo: LOSA 
DE 20 CM1 
Tipos de 
tubería 
 
 
Conflicto9 -0.411 
Estático 
(conservador) 
x: -39.308, y: -
8.649, z: -
11.102 
Suelo 
Suelos: Suelo: LOSA 
DE 20 CM1 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
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Conflicto10 -0.391 
Estático 
(conservador) 
x: -83.077, y: -
9.674, z: -
11.512 
Rampa Rampa 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto11 -0.373 
Estático 
(conservador) 
x: -21.690, y: -
6.640, z: -
10.172 
Muro básico 
Muros: Muro básico: 
CIMIENTO PISO 1 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto12 -0.370 
Estático 
(conservador) 
x: -80.221, y: -
40.537, z: - 
Hormigón-
Viga 
rectangular 
Armazón estructural: 
Hormigón-Viga 
rectangular: 
SOBRECIM 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto13 -0.370 
Estático 
(conservador) 
x: -80.023, y: -
35.470, 
Hormigón-
Viga 
rectangular 
Parte compuesta 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
 
Conflicto14 -0.358 
Estático 
(conservador) 
x: -72.062, y: -
35.642, z: -
11.652 
Hormigón-T-
pilar PRIMER 
NIVEL 
Pilares estructurales 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
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Conflicto15 -0.357 
Estático 
(conservador) 
x: -2.037, y: -
35.257, z: -
10.400 
Losa de 
cimentación 
Cimentación 
estructural: Losa de 
cimentación: LOSA 
DE 20 cm 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto16 -0.346 
Estático 
(conservador) 
x: -23.273, y: -
35.146,:-11.1 
Hormigón-L-
pilar PARA 
ZOTANO 
Pilares estructurales 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC 
 
Conflicto17 -0.337 
Estático 
(conservador) 
x: -34.055, y: -
1.265, z: -
10.999 
Zapata-
Rectangular 
Cimentación 
estructural: Zapata-
Rectangular: 1.6*1.6 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto18 -0.327 
Estático 
(conservador) 
x: -80.105, y: -
35.346, z: -
11.579 
Losa de 
cimentación 
Cimentación 
estructural: Losa de 
cimentación: 
ESCALERA DE 20 cm 
2 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
 
Conflicto19 -0.325 
Estático 
(conservador) 
x: -87.747, y: -
37.244, z: -
11.591 
Hormigón-
Viga 
rectangular 
Armazón estructural: 
Hormigón-Viga 
rectangular: VIGA DE 
CIMENTACION PARA 
UN PISO 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
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Conflicto20 -0.314 
Estático 
(conservador) 
x: -29.268, y: -
6.737, z: - 
Losa de 
cimentación 
Cimentación 
estructural: Losa de 
cimentación: LOSA 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC 
 
Conflicto21 -0.308 
Estático 
(conservador) 
x: -90.241, y: -
4.650, z: -
11.380 
Losa de 
cimentación 
Cimentación 
estructural: Losa de 
cimentación: LOSA 
DE 20 cm 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
Estándar 
 
Conflicto22 -0.306 
Estático 
(conservador) 
x: -13.485, y: -
17.006, z: -
10.200 
Suelo 
Suelos: Suelo: LOSA 
DE 20 CM 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: 
Tipos de 
tubería: 
PVC - DWV 
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Tabla IX-8: Detección de Conflictos en Estructuras Vs. Instalaciones Eléctricas 
 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Distancia Descripción 
Punto de 
conflicto 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
 
Conflicto1 -0.399 
Estático 
(conservador) 
x:-26.359, 
y:-33.692, 
z:-10.552 
Rampa Rampa 60W - 277V Luminarias 
 
Conflicto2 -0.399 
Estático 
(conservador) 
x:-24.414, 
y:-33.648, 
z:-10.496 
Rampa Rampa 60W - 277V Luminarias 
 
Conflicto3 -0.268 
Estático 
(conservador) 
x:-13.870, 
y:-18.854, 
z:-10.400 
Hormigón - 
Hormigón 
moldeado in situ 
Sólido Eje Eje 
 
Conflicto4 -0.250 
Estático 
(conservador) 
x:-33.148, 
y:-3.174, z:-
8.054 
Familia1 
Pilares 
estructurales 
Acero, cromado Sólido 
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Conflicto5 -0.250 
Estático 
(conservador) 
x:-33.148, 
y:-6.443, z:-
8.029 
Familia1 
Pilares 
estructurales 
Acero, cromado Sólido 
 
Conflicto6 -0.220 
Estático 
(conservador) 
x:-89.382, 
y:-3.850, z:-
7.428 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
CONTENCION 
ZOTANO 25 
cm 
Tubo sin uniones 
Tubos: Tubo 
sin uniones: 
Tubo no 
metálico rígido 
(RNC Serie 40) 
 
Conflicto7 -0.220 
Estático 
(conservador) 
x:-94.067, 
y:-4.894, z:-
7.450 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 
15 CM 
Tubo sin uniones 
Tubos: Tubo 
sin uniones: 
Tubo no 
metálico rígido 
(RNC Serie 40) 
 
Conflicto8 -0.220 
Estático 
(conservador) 
x:-91.567, 
y:-2.204, z:-
7.437 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 
15 CM 
Tubo sin uniones 
Tubos: Tubo 
sin uniones: 
Tubo no 
metálico rígido 
(RNC Serie 40) 
 
Conflicto9 -0.199 
Estático 
(conservador) 
x:-19.315, 
y:-38.898, 
z:-10.355 
Hormigón-Viga 
rectangular 
Parte 
compuesta 
Tubo sin uniones 
Tubos: Tubo 
sin uniones: 
Tubo no 
metálico rígido 
(RNC Serie 40) 
261 
 
 
Conflicto10 -0.198 
Estático 
(conservador) 
x:-19.320, 
y:-36.233, 
z:-10.376 
Hormigón-Viga 
rectangular 
Parte 
compuesta 
Tubo sin uniones 
Tubos: Tubo 
sin uniones: 
Tubo no 
metálico rígido 
(RNC Serie 40) 
 
Conflicto11 -0.197 
Estático 
(conservador) 
x:-15.340, y:-
36.248, z:-
10.322 
Hormigón-Viga 
rectangular 
Armazón 
estructural: 
Hormigón-Viga 
rectangular: 
0.25*0.60 
Tubo sin uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo no 
metálico rígido 
(RNC Serie 40) 
 
Conflicto12 -0.194 
Estático 
(conservador) 
x:-95.068, 
y:-3.850, z:-
7.421 
Hormigón-
Rectangular-Pilar 
Pilares 
estructurales: 
Hormigón-
Rectangular-
Pilar: 
0.25*0.50 
Tubo sin uniones 
Tubos: Tubo 
sin uniones: 
Tubo no 
metálico rígido 
(RNC Serie 40) 
 
Conflicto13 -0.191 
Estático 
(conservador) 
x:-24.951, 
y:-33.788, 
z:-10.387 
Rampa Rampa Tubo sin uniones 
Tubos: Tubo 
sin uniones: 
Tubo no 
metálico rígido 
(RNC Serie 40) 
 
Conflicto14 -0.190 
Estático 
(conservador) 
x:-89.361, 
y:-3.850, z:-
7.450 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: MURO 
CONTENCION 
ZOTANO 25 
cm 
Eje Eje 
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Conflicto15 -0.190 
Estático 
(conservador) 
x:-95.060, 
y:-3.850, z:-
7.450 
Hormigón-
Rectangular-Pilar 
Pilares 
estructurales: 
Hormigón-
Rectangular-
Pilar: 
0.25*0.50 
Eje Eje 
 
Conflicto16 -0.190 
Estático 
(conservador) 
x:-94.067, 
y:-4.864, z:-
7.450 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 
15 CM 
Eje Eje 
 
Conflicto17 -0.190 
Estático 
(conservador) 
x:-91.567, 
y:-2.177, z:-
7.450 
Muro básico 
Muros: Muro 
básico: muro 
15 CM 
Eje Eje 
 
Conflicto18 -0.178 
Estático 
(conservador) 
x:-95.167, 
y:-3.266, z:-
7.462 
Concrete, 
Lightweight 
Sólido Estándar 
Uniones de 
tubo 
 
Conflicto19 -0.176 
Estático 
(conservador) 
x:-95.417, 
y:-0.251, z:-
7.494 
Hotmigon-L-pilar 
para baño 
Pilares 
estructurales 
M_Codo de tubo 
- Sin uniones - 
RNC 
Uniones de 
tubo: M_Codo 
de tubo - Sin 
uniones - 
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Tabla IX-9: Detección de Conflictos en Instalaciones Sanitarias Vs. Instalaciones Eléctricas 
Imágen 
Nombre de 
conflicto 
Distancia Descripción 
Punto de 
conflicto 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
Elemento 
Nombre 
Elemento Tipo 
 
Conflicto1 -0.248 
Estático 
(conservador) 
x:-94.907, 
y:-4.259, z:-
7.421 
Público - 
6,1 Lpf 
Aparatos 
sanitarios 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo no 
metálico rígido (RNC 
Serie 40) 
 
Conflicto2 -0.217 
Estático 
(conservador) 
x:-94.805, 
y:-4.516, z:-
7.450 
Público - 
6,1 Lpf 
Aparatos 
sanitarios 
Eje Eje 
 
Conflicto3 -0.150 
Estático 
(conservador) 
x:-95.298, 
y:-3.442, z:-
7.526 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos 
de tubería: 
PVC - DWV 
Estándar Uniones de tubo 
 
Conflicto4 -0.118 
Estático 
(conservador) 
x:-95.230, 
y:-3.467, z:-
7.526 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos 
de tubería: 
PVC - DWV 
Estándar Uniones de tubo 
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Conflicto5 -0.031 
Estático 
(conservador) 
x:-95.283, 
y:-4.224, z:-
7.438 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos 
de tubería: 
PVC - DWV 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo no 
metálico rígido (RNC 
Serie 40) 
 
Conflicto6 -0.030 
Estático 
(conservador) 
x:-95.276, 
y:-3.737, z:-
7.462 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos 
de tubería: 
PVC - DWV 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo no 
metálico rígido (RNC 
Serie 40) 
 
Conflicto7 -0.019 
Estático 
(conservador) 
x:-97.002, 
y:-0.381, z:-
11.238 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos 
de tubería: 
Estándar 
M_Codo de 
tubo - Sin 
uniones - RNC 
Uniones de tubo: 
M_Codo de tubo - 
Sin uniones - RNC: 
Estándar 
 
Conflicto8 -0.017 
Estático 
(conservador) 
x:-92.632, 
y:-4.317, z:-
8.130 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos 
de tubería: 
PVC - DWV 
Tubo sin 
uniones 
Tubos: Tubo sin 
uniones: Tubo no 
metálico rígido (RNC 
Serie 40) 
 
Conflicto9 -0.009 
Estático 
(conservador) 
x:-92.622, 
y:-4.310, z:-
7.695 
Tipos de 
tubería 
Tuberías: Tipos 
de tubería: 
PVC - DWV 
M_Codo de 
tubo - Sin 
uniones - RNC 
Uniones de tubo: 
M_Codo de tubo - 
Sin uniones - RNC: 
Estándar 
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9.4. ANEXO N° 4: Secuencia Fotográfica del Proyecto 
Figura IX-59: Aula de inicial 5 aos 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura IX-60: Aula de Inicial 4 años
 
           Fuente: Elaboración Propia 
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Figura IX-61: Psicomotrocidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  
 
Figura IX-63: Juegos infantiles 
Figura IX-62: Aula de clases Primaria y Secundria 
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Figura IX-64: Laboratorios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura IX-65: Sala de cómputo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura IX-66: Taller 1 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura IX-67: Taller 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura IX-68: Entrada de Biblioteca 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Figura IX-69. Repositorio de libros 
Fuente: Elaboración Propia 
 
v 
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Figura IX-70: Entrada al Auditorio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura IX-71: Auditorio 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura IX-72: Auditorio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura IX-73: Tutoria - OBE 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura IX-74: Dirección 
Fuente: Elaboración Propia 
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                Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura IX-76: Tópico 
       Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura IX-75: Secretaria 
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 Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura IX-77: Sala de Profesores 
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          Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura IX-78: Cocina y comedor 
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Figura IX-79: Cafetería 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura IX-80: Polideprotivo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura IX-81: Vistas exteriores del Colegio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura IX-82: Vistas del Colegio 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.5. ANEXO N°5: Planos
 Arquitetura 
 Estructuras 
 Inst. Eléctricas 
 Inst. Sanitarias 
 
